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El agua ha sido un tema central en la agenda internacional durante varias décadas, 
hoy en día, muchas áreas del mundo se ven afectadas por la escasez de agua, con 
un efecto directo sobre el uso de agua en la agricultura. El Perú es un país 
privilegiado por su oferta hídrica, ubicándose entre los 20 países más ricos del 
mundo con 72,510 metros cúbicos/habitante/año; sin embargo, no se cuenta con 
suficiente infraestructura hidráulica de captación, conducción, medición y control, 
distribución y drenaje, lo cual genera un problema para la sociedad, sobre todo a 
los agricultores. Esta situación conlleva a que en el Perú se tenga una pérdida 
considerable del recurso hídrico de aproximadamente 70%, obteniéndose 
rendimientos en los cultivos, que hacen de la mediana y pequeña agricultura poco 
competitiva. En ese contexto el estado aborda el problema con la implementación 
del Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para 
uso Agrario y Riego a través de la ejecución de proyectos de inversión, los cuales 
a la fecha reportan en promedio un 60% de ejecución presupuestal, existiendo 
inversiones que no se concluyen oportunamente, debido a dificultades en las 
gestiones previas como son los procedimientos de arreglo institucional para la 
Disponibilidad de Terreno en la Fase de Formulación y Evaluación y la Fase de 
Ejecución, en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. En ese sentido, se plantea la elaboración de Lineamientos para 
normar la disponibilidad de terreno para la ejecución de proyectos de inversión e 
inversiones de infraestructura de riego y riego tecnificado en AGRO RURAL, así 
mismo se propone la implementación de un Producto en el PP 042 que contemple 
el fortalecimiento de competencias de los profesionales de los gobiernos regionales 
y locales para la adecuada formulación de proyectos de inversión pública para 
lograr el incremento de las inversiones en este tema.  
 







Water has been a central issue on the international agenda for several decades, 
today, many areas of the world are affected by water scarcity, with a direct effect on 
the use of water in agriculture. Peru is a privileged country for its water supply, 
ranking among the 20 richest countries in the world with 72,510 cubic meters / 
inhabitant / year; however, there is not enough hydraulic infrastructure for collection, 
conduction, measurement and control, distribution and drainage, which creates a 
problem for society, especially farmers. This situation means that in Peru there is a 
considerable loss of water resources of approximately 70%, obtaining yields on 
crops, which make medium and small agriculture less competitive.  
 
In this context, the state addresses the problem with the implementation of the 042 
Budget Program Use of Water Resources for Agricultural and Irrigation Use through 
the execution of investment projects, which to date report an average of 60% of 
budget execution, There are investments that are not concluded in due course, due 
to difficulties in the previous steps such as the institutional arrangement procedures 
for the Availability of Land in the Formulation and Evaluation Phase and the 
Execution Phase, within the framework of the National Multi-Year Programming 
System and Investment Management. 
 
In this sense, the development of Guidelines to regulate the availability of land for 
the execution of investment projects and investments of irrigation and technical 
irrigation infrastructure in AGRO RURAL is proposed, as well as the implementation 
of a Product in PP 042  that contemplates the strengthening of competences of the 
professionals of the regional and local governments for the adequate formulation of 
public investment projects to achieve the increase of investments in this subject.  
 







El agua ha sido un tema central en la agenda internacional durante varias décadas, 
como recurso más importante para la vida. En la actualidad, muchas áreas del mundo 
se ven afectadas por la escasez de agua. El aumento proyectado de la tasa de 
crecimiento de la población mundial sugiere que se espera una mayor demanda de 
alimentos en el futuro, con un efecto directo sobre el uso de agua en la agricultura. 
Además, como resultado del aumento de la escasez de agua y la sequía debido al 
cambio climático, se espera que el uso extensivo del agua para el riego se produzca 
en el contexto de la creciente competencia entre la agricultura y otros sectores de la 
economía. Para hacer frente a las estimaciones futuras de la escasez de agua, algunas 
medidas destinadas a racionalizar y optimizar la eficiencia del consumo de agua en el 
sector agrícola son fundamentales en vista de los grandes volúmenes de agua 
necesarios para la producción de cultivos.  
 
Debido que el equilibrio entre la demanda de agua y la disponibilidad de agua ha 
alcanzado niveles críticos en muchas regiones del mundo y es probable una mayor 
demanda de agua y producción de alimentos en el futuro, es esencial un enfoque 
sostenible para la gestión de los recursos hídricos en la agricultura. El concepto de 
gestión sostenible del agua se refiere a todas las prácticas que mejoran el rendimiento 
de los cultivos y minimizan las pérdidas de agua no beneficiosas 
 
En el Perú, el uso del agua en mayor proporción es el debilitador, en relación con el 
tipo de uso para la cual fue autorizada. El uso primario, considerado como prioridad 
para su otorgamiento, el poblacional y luego el productivo (agrario, acuícola, pesquero, 
energético, industrial, medicinal, minero, entre otros). El uso del agua con mayor 
demanda es el agrícola, que utiliza aproximadamente el 80% de la disponibilidad. 
 
En ese contexto el estado aborda el problema a través del Programa Presupuestal 042 
“Aprovechamiento de los Recursos Hídricos”, siendo uno de los medios propuestos la 
mejora de la Infraestructura Hidráulica para riego, el cual el presente trabajo pretende 
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abordar con el propósito de incrementar la ejecución presupuestal, la cual a la fecha 
tiene un promedio de ejecución del 60% en promedio desde el año 2016, proponiendo 
el desarrollo de unos Lineamientos para Normar la Disponibilidad de Terrenos para la 
Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura de Riego y Riego 
Tecnificado, y su revisión y actualización periódica.  
El Capítulo I, contiene la descripción de la Realidad Problemática acerca de las 
dificultades la mejora de la infraestructura hidráulica para riego. 
En el Capítulo II, nominado “Marco Teórico” se ha procedido a evaluar 
investigaciones previas relacionadas a la problemática del riego y aprovechamiento 
de la agricultura, modelos conceptuales basados en evidencias sobre la realidad 
problema y un marco alterno de bases teóricas en el que se citan leyes y conceptos. 
 
En el Capítulo III, se ha procedido a realizar el diagnóstico sobre la base de la 
realidad problema y la evidencia sustentada en el marco teórico, así como el 
alineamiento con el programa presupuestal que aborda el tema, se ha realizado la 
evaluación del marco organizacional de Programa Agrorural; se describe el entorno 
organizacional, bajo las consideraciones metodológicas de Collerette y Schneider, 
analizando los tres niveles del entorno institucional. (Proulx, 2014)  
 
En el Capítulo IV “Formulación”, se detalla las alternativas de intervención que se 
sustentan en las evidencias detalladas en el programa presupuestal 042 
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario, y su articulación de 
la propuesta con las mismas. 
 
En el Capítulo V “Propuesta de Implementación”, se realiza el análisis de 
identificación de Recursos críticos, Recursos Financieros, Recursos Logísticos, 
Recurso Tiempo, la Arquitectura Institucional y las Metas en el Periodo de 3 años. 
 
En el Capítulo VI “Análisis de Viabilidad”, se han utilizado la metodología SADCI a 
efectos de delimitar la viabilidad política, técnica, social, presupuestal, operativa, 
un análisis de actores y una evaluación estratégico- gerencial. 
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En el Capítulo VII “El Seguimiento”, se han presentado los mecanismos de 
monitoreo a efectos de delimitar los indicadores de desarrollo del seguimiento y 








El agua considerada en la agenda del desarrollo sostenible y fundamental en 
el desarrollo socioeconómico, en los ecosistemas saludables y la 
supervivencia humana. El agua resulta vital para disminuir la carga mundial 
de enfermedades y mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las 
poblaciones, así como para la producción y la preservación de beneficios y 
servicios que gozan las personas. El agua también está en el centro de la 
adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo entre el sistema climático, 
la sociedad humana y el medio ambiente. (Naciones Unidas, 2019) 
 
Desde tiempos antiguos, el hombre usó su creatividad e ingenio para llevar 
agua hasta el lugar donde se establecía. Iniciaron la construcción de los 
primeros pantanos, acueductos, canales de riego con la finalidad de cultivar 
las plantas necesarias para su subsistencia. Durante muchos siglos la 
economía de los pueblos se basó en la agricultura como economía de 
subsistencia y luego como base de la riqueza. 
 
Su capacidad de almacenamiento y las técnicas de distribución fueron 
determinantes para aquellas zonas donde la lluvia era irregular o llovía por 
épocas. Los sistemas de riego desde la época de las tribus nómadas y hasta 
la actualidad, son un factor crucial en el crecimiento y el desarrollo de la 
industria agrícola. La distribución desigual espacial del agua y su variabilidad 
estacional, determinan diferencias significativas en la disponibilidad del 
recurso: extrema aridez en la vertiente del Pacífico sur; estrés moderado en 
el Pacífico norte y abundancia en la vertiente del Atlántico. Esto determina 
que la vertiente del Pacífico, posea grandes limitaciones en la disponibilidad 
del recurso hídrico, por lo que, en esta vertiente, se generan la mayor cantidad 
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de conflictos por el acceso al agua. (Baca Rueda & Amarildo Fernández, 
2011) 
 
El Perú es un país privilegiado por su oferta hídrica, ubicándose entre los 20 
países más ricos del mundo con 72,510 metros cúbicos/habitante/año 
(Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú, 2009); sin 
embargo, su orografía delimita tres vertientes hidrográficas, las mismas que 
desequilibran su distribución espacial. La vertiente del Atlántico concentra el 
97.7% del volumen, en esta se asienta el 30% de la población que produce el 
17.6% del PBI; el 0.5% se encuentra en la vertiente del Titicaca, en donde se 
encuentra el 5% de la población y produce el 2% del PBI y; el 1.8% restante 
se ubica en la vertiente del Pacífico, en el que paradójicamente se concentra 
el 65% de la población que produce el 80.4% del PBI. (Fernández Estela, 
2010) 
 
Sin embargo, no se cuenta con suficiente infraestructura hidráulica de 
captación, conducción, medición y control, distribución y drenaje, lo cual 
genera un problema para la sociedad, sobre todo a los agricultores. 
Actualmente los pequeños agricultores del Perú aplican el riego por gravedad 
en sus diversas modalidades, la mayoría de ellos no aplican los criterios 
técnicos del riego, es decir no consideran la evapotranspiración de referencia 
de la zona, ni las características de los suelos, se tienen insuficientes estudios 
de los coeficientes de los cultivos (Kc), y aun no son aplicados, se desconoce 
las velocidades de infiltración de los suelos, ello conlleva a aplicar el agua de 
riego sin conocer la lámina a aplicar, con caudales erosionables y tampoco se 
conoce las horas de riego, ni la frecuencia. No obstante, el déficit de 
infraestructura para captar, conducir y distribuir el agua para riego influye 
directamente en la capacidad de la infraestructura para el aprovechamiento 
de los recursos hídricos. (Díaz Ballón, 2016) 
 
Por otro lado, la capacidad de los servidores de los Gobiernos regionales y 
Gobiernos locales en gestión de Recursos Hídricos, no es la óptima, pues no 
están técnicamente equipados, ni capacitados para realizar ese tipo de labor. 
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La implementación de las tecnologías de riego depende en gran parte de las 
capacidades de aquellos actores directamente involucrados en la gestión del 
agua para riego, como son, los agricultores, sus organizaciones y aquellos 
indirectamente involucrados como los Gobiernos Regionales (GR) y 
Gobiernos Locales (GL), en cuyos ámbitos se busca mejorar el riego y por 
tanto la actividad agrícola.  
 
En la actualidad, los GR y GL no cuentan con la suficiente cantidad de 
profesionales con las capacidades necesarias en gestión de recursos 
hídricos, lo que les permitiría asistir técnicamente a los productores en la 
utilización del agua para riego, además de permitir la generación de proyectos 
de inversión relacionados al sector agricultura, y más específicamente a la 
tecnificación del riego. Los proyectos que se requieren para riego deben 
considerar la formación o fortalecimiento de la organización que realizará los 
procesos de operación y mantenimiento del sistema de riego, en ese sentido 
el sector consideró proveer información básica necesaria, para la capacitación 
en organización de usuarios de agua con fines agrarios. (DGIAR, 2014) 
 
Lo descrito anteriormente, conlleva a que en el Perú se tenga una pérdida 
considerable del recurso hídrico de aproximadamente 70%, obteniéndose 
rendimientos en los cultivos, que hacen de la mediana y pequeña agricultura 
poco competitiva. Se considera importante que con este proceso de 
fortalecimiento de capacidades a los productores agrarios en riego articulando 
esfuerzos con otras entidades del MINAGRI, se lograría revertir esta 
problemática mejorando los rendimientos de la producción agrícola y por lo 
tanto, se contribuya en mejorar la rentabilidad del agricultor. 
Así mismo, MINAGRI, realiza la ejecución de inversiones y proyectos de 
inversión de infraestructura de riego, con la finalidad de incrementar la 
cantidad de hectáreas irrigadas a nivel nacional. (Ministerio de Agricultura, 
2019) 
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1.2. Identificación de la realidad problema  
1.2.1. Problemática nivel mundial 
La porción del área de tierra cultivable, con cultivo permanente y a 
pradera permanente se define como tierra agrícola. La tierra para 
cultivar incluye terrenos afectados a cultivos temporales (definidos por 
la FAO), los prados temporales para segar o para pasto, las tierras 
cultivadas como huertos comerciales o domésticos, y las tierras 
temporalmente en barbecho. No se incluyen las tierras abandonadas 
a causa del cultivo migratorio.  
 
Los terrenos que se destinan a cultivos permanentes son aquellos en 
los que se siembran cultivos que ocupan la tierra durante períodos 
prolongados y que no requieran replantarse después de cada 
cosecha, como el cacao, el café y el caucho. En esta categoría se 
incluyen los terrenos con arbustos de flores, árboles frutales, árboles 
de frutos secos y vides, pero se excluyen las áreas donde se siembran 
árboles para obtener madera o madera de construcción. Las praderas 
permanentes son los terrenos que se explotan durante cinco o más 
años para forraje, sea de especies naturales o cultivadas. 




Figura 1. Tierras agrícolas y su % del área de la tierra. 
Fuente: DataBank del Banco Mundial 
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De acuerdo a la información que recoge la FAO, el 37.4 % de la tierra 
del planeta, es tierra de cultivo, al 2016. Siendo las zonas más 
privilegiadas Oriente medio, Europa del este, algunas zonas del África 
y en Latinoamérica se encuentran México, Argentina, Paraguay y 
Uruguay.  
 
Sin embargo, para el trabajo planteado, se debe considerar que zonas 
consideradas agrícolas por la FAO son regadas, consecuentemente 
en producción. A nivel mundial, mostramos a los 15 primeros países, 
donde India, China, la Unión Soviética presentan una mayor área total 
regada, sin embargo, en cuanto a los porcentajes de tierras agrícola 
regada se muestra en primer lugar a Egipto, Seguido de Paquistán y 
Japón, que paradójicamente presentan una menor área total regada. 
Tal como se muestra en la siguiente tabla. (FAO, 2019) 
 
Tabla 1 
Área Total Regada (15 primeros países del mundo) 
País Área total regada % de tierra agrícola regada 
India 55 000 33 
China 46 600 48 
Unión Soviética 21 000 9 
Estados Unidos 19 000 10 
Paquistán 16 000 77 
Indonesia 7 300 34 
Irán 5 800 39 
México 5 300 21 
España 3 300 16 
Turquía 3 300 12 
Egipto 3 200 100 
Tailandia 3 200 16 
Italia 3 000 25 
Japón 3 000 63 
Rumania 3 000 28 
Otros 52 200 9 
Mundo 250 200 17 
Fuente:  FAO. 
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1.2.2. Problemática nivel Latinoamérica 
El potencial de riego es directamente proporcional a los factores del 
suelo, clima, recursos hídricos disponibles, área y factores 
subterráneos, esto incluye las diferentes necesidades que puedan 
tener los cultivos, así como la eficiencia de las técnicas de riego, la 
capacidad de inversión y el conocimiento. En ese contexto, el 
potencial de riego es variable de varía de un estado a otro, los 
sistemas de riego y cultivos varían entre regiones. 
 
En el año 2012 (AQASTAT) en la región el total de área equipada para 
riego alcanzo 17,8 millones de ha, que representa el 20,5% (la quinta 
parte) del área con potencial de riego en la región, estimándose en 
86,4 millones de ha. Sin embargo, el riego se práctica sólo en el 11% 
del área cultivada de la región, cifra que está por debajo de la media 
mundial (21%). Siendo América del Sur la mayor área equipada para 
riego con casi el 90% del total, concentrándose en tres países: 
Argentina, Brasil y Perú. Siendo Brasil quien cuenta con la mayor área 
equipada para riego, con 5.4 millones de ha que representa el 34% 
del total de la región, seguido por Perú con 2.5 millones de ha 
equivalente al 16% y Argentina con 2,36 millones de ha representado 
el 15%. En Argentina el área irrigada representa sólo el 6% del área 
cultivada, en Brasil el 7% y en Perú el área irrigada representa el 40% 
del total del área cultivada. (Guillermo, 2018) 
 
Bolivia, presenta un 48% de cultivos oleaginosas e industriales, 
seguido del 34% de cultivos de cereales, un 6% de cultivos son de 
tubérculos y raíces. Tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2. Bolivia: Superficie según grupo de cultivo, censo agropecuario 2013 (En 
hectáreas). 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Bolivia. 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia, posee un menor potencial de riego, 
definido por las condiciones climáticas, la topografía accidentada de 
su superficie terrestre y la escasez de agua. 
Nuestro vecino del sur, Chile, según su Instituto Nacional de 
Estadísticas, reporta que la mayor superficie de siembra es el trigo. 
 
 
Figura 3. Superficie de producción de Trigo. 


























































































































































































































































































ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE 
CULTIVOS ANUALES, SEGÚN REGIÓN. AÑO AGRÍCOLA 2018/2019.
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En el 2017 México contó con una importante área irrigada de 6,5 
millones de hectáreas; el área potencial de riego es de 9,8 millones 
de hectáreas, que se encuentra función de la capacidad de la tierra y 
la disponibilidad del recurso hídrico, las tierras subutilizadas en su 
mayor parte se encuentran en el trópico húmedo. (Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, 2019) 
 
 
Figura 4. Superficie cultivada a cielo abierto 
Fuente: INEGI Encuesta Nacional Agropecuaria 2017- México. 
 
 
Figura 5. Producción a cielo abierto. 
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Mientras tanto en España, el Instituto Nacional de Estadísticas reporta 
la mayor superficie de siembra de herbáceos y barbechos; seguido 
de olivares y frutales, como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
Figura 6. Superficie agrícola en España 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - España 
 
Brasil, estima tener 29,2 millones de ha con potencial riego, 
considerando las áreas donde es factible desarrollar irrigación, sin 
tomar en cuenta áreas de alto valor ecológico que se encuentren al 
norte (cuenca del Amazonas y Tocantins). En los últimos años el 
potencial de riego se ha expandido excesivamente en las áreas de 
Cerrado del Centro-Oeste, ocasionado por los recientes avances en 
el manejo del suelo y las técnicas de riego que se vienen aplicando 
en esa región. (FAO, 209) 
 
Para Argentina, se estima 16 millones de ha con área potencial de 
riego, tomando en consideración el área de suelos sin limitaciones y 
la disponibilidad de agua.  






Superficie Agrícola (en hectáreas) Año  2016 en 
España
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En Ecuador, del total del área cultivada el 58% está equipada para la 
irrigación, el área con potencial de riego es de 48% correspondiente 
a 3,14 millones de hectáreas, considerando la capacidad de los 
suelos para la irrigación y los recursos hídricos disponibles. 
 
El 64% del área cultivada en Chile están equipadas para la irrigación, 
según el Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE-2007) en el 
año agrícola 2006/2007 fue de 1,108,559 ha que representa el 48% 
del área con potencial de riego, estimándose 2,5 millones de ha si 
consideran los factores clima, suelo, agua, aspectos técnicos, 
económicos, y ambientales (Comisión Nacional de Riego – CNR). 
 
En Chile, de acuerdo a los resultados del último Censo Nacional 
Agropecuario y Forestal (INE 2007), el área equipada para la 
irrigación en el año agrícola 2006/2007 fue de 1.108.559 hectáreas, 
correspondiente al 48% del área con potencial de riego, estimada en 
2,5 millones de hectáreas si se considera los factores clima, suelo y 
agua, así como aspectos técnicos, económicos y ambientales 
(Comisión Nacional de Riego – CNR). Prácticamente el 95% del área 
equipada se encuentra entre las regiones IV de Coquimbo y IX de la 
Araucanía. 
 
En Argentina y la República Bolivariana de Venezuela el potencial se 
ve limitado por la baja disponibilidad de recursos hídricos en las áreas 
de mayor capacidad para la irrigación. En Paraguay, del total del área 
cultivada solo el 3% se encuentra equipad para el riego. 
 
En América Central, Guatemala cuenta con el mayor potencial de 
irrigación y la mayor área equipada para la irrigación que son de 2,6 
millones de hectáreas y 337.478 hectáreas respectivamente par el 
año 2012 (MAGA 2013); representando el 40% de la subregión. 
Dentro de los cultivos más importantes que cuentan con irrigación 
son: la caña de azúcar (46%), el maíz (20% del total) y el plátano 
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(12%). De igual forma, Cuba posee 2,7 millones de hectáreas con 
potencial de irrigación y un are equipada para la irrigación de 558.000 
hectáreas en el 2012, representando el 55% del total del Caribe. 
 
América Central posee una tasa de uso efectivo mayor (92%) en las 
áreas equipadas para tal efecto, un incremento en el área irrigable de 
Cuba sólo se podría realizar con el aumento en la eficiencia de los 
sistemas ya existentes. En América del Sur sobresale Colombia, con 
el 38% del área equipada en uso, debido al conflicto armado en años 
recientes ha generado abandono de zonas equipadas para la 
irrigación. La tasa más baja de uso la tiene Ecuador, con un 63% de 
riego efectivo. La falta de mantenimiento, la inadecuada o ausente 
formación en el uso de técnicas o por razones políticas y económicas, 
pueden explicar las bajas tasas de uso.  
 
1.2.3. Problemática nivel Nacional  
El riego en el Perú es un elemento importante y central para la producción 
agrícola, las exportaciones, la seguridad alimentaria y el empleo. Según 
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el INEI, el 
sector agropecuario (agricultura, ganadería, silvicultura) favorecía al 
25,7% de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) en el 
año 2010. En las zonas rurales, como fuente de empleo, el sector 
agropecuario ronda el 73,2% de la PEAO y aporta aproximadamente con 
el 4.5% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 9% de las exportaciones 
totales. (Banco Mundial, 2013) 
 
El sector rural concentra más del 50% de la población que se encuentra 
en situación de pobreza (INEI, 2011). Esta población depende en mayor 
proporción de la actividad agropecuaria; a través de la producción de 
autoconsumo y para la venta del exceso en los mercados, y como fuente 
de empleo, la ocupación como trabajador agrario. El riego permite 
incrementar el valor de la producción generando beneficios directos y 
contribuyendo a la seguridad alimentaria. El Perú es uno de los países 
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con mayor cantidad proporcional de áreas irrigadas; aproximadamente 
un tercio del área cultivada total cuenta con sistemas de riego. (Banco 
Mundial, 2013) 
 
La mayor parte del área bajo riego se ubica en la Costa, donde la 
agricultura no es posible en ausencia de sistemas de riego. Es preciso 
mencionar, que los valles aluviales de la Costa son los de mejores suelos 
agrícolas. En la Sierra y la Ceja de Selva, el riego es un complemento de 
la lluvia; esta permite cultivos de mayor valor que son en su mayoría más 
sensibles al estrés hídrico. En la Sierra las opciones productivas son más 
limitadas, siendo una de ellas las restricciones en la disponibilidad de 
recursos hídricos, sin embargo, existen ventajas como la facilidad para 
implementar sistemas de riego por gravedad; reduciendo los costos de 
inversión y operación. Por su parte, en la Amazonía, la agricultura con 
riego se realiza en la Ceja de Selva, donde existe déficit de agua durante 
determinadas épocas del año, temporada en que los cultivos de alta 
demanda que se cultivan en la zona sufren de estrés hídrico; como es el 
caso del arroz, caña de azúcar, entre otros. Este sector es potencial para 
incrementar el área de riego.  
 
De acuerdo con el Banco Mundial (2013) describe que la agricultura de 
bajo riego es el mayor usuario de agua del país (80% de las extracciones 
de agua dulce), constituyéndose un reto la disponibilidad de recursos 
hídricos de calidad. La eficiencia del uso del agua (técnica y económica) 
en el riego es baja, una de las situaciones que se presenta es la 
aplicación en exceso de agua en las parcelas, generando serios 
problemas de anegamiento y/o salinización en diversos valles de la 
Costa, produciendo la pérdida de suelos. En otros lugares se presenta 
sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos por la empresa 
privada generando un problema de disponibilidad del recurso.   
 
La baja calidad del agua afecta la agricultura a base de riego, limitando 
la agro exportación y causando enfermedades de origen hídrico, debido 
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a la contaminación de sus productos. La ANA señala que por lo menos el 
50% de las unidades hidrográficas del país no cumplen con las normas 
para uso agrícola originando principalmente por la contaminación 
microbiológica debido al vertimiento de aguas servidas poblacionales, 
metales pesados provenientes de la actividad minera y uso 
indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes (ANA, 2013). 
 
Los resultados del IV CENAGRO (2012), evidencian que el 36% de la 
superficie agrícola nacional se encuentra bajo algún tipo de riego 
(gravedad, aspersión, goteo o exudación), mientras que el 64% se 
encuentra bajo secano (lluvias); reducir esta brecha constituye un reto a 
ser abordado por el MINAGRI, para ello se requiere estudios e 
investigaciones que demuestren la cantidad de hectáreas que realmente 
pueden ser incorporadas bajo riego. Por lo tanto, a través de los pliegos 
especializados del Sector como el INIA y con la mejora de la eficiencia 
de riego en las zonas atendidas con el Programa Presupuestal, se podrá 
integrar nuevas áreas cultivables con los recursos hídricos ahorrados 
producto del mejoramiento de la eficiencia de riego.  
 
 
Figura 7. Riego de la superficie agrícola.  





Figura 8. Superficie Agrícola bajo riego y secano (2012). 
Fuente: IV Censo Agropecuario, 2012 
 
Tabla 2 







Total 7,125,007.70 2,579,899.90 4,545,107.80 
Amazonas 252,810.40 25,638.50 227,171.90 
Ancash 439,459.80 244,142.80 195,317.00 
Apurímac 272,386.60 130,569.90 141,816.70 
Arequipa 148,032.70 127,890.80 20,141.90 
Ayacucho 231,623.20 87,527.50 144,095.70 
Cajamarca 522,665.20 122,446.80 400,218.40 
Callao 46.00 40.70 5.30 
Cusco 407,924.90 98,220.90 309,704.00 
Huancavelica 211,398.00 41,697.40 169,700.60 
Huánuco 536,497.80 37,990.70 498,507.10 
Ica 253,820.60 231,792.50 22,028.10 
Junín 465,880.40 62,046.70 403,833.70 
La Libertad 528,763.80 273,481.80 255,282.00 
Lambayeque 254,458.40 241,563.20 12,895.20 
Lima 499,865.20 398,154.60 101,710.60 
Loreto 247,551.70 2,026.70 245,525.00 
Madre de Dios 68,900.80 394.60 68,506.20 
Moquegua 34,834.80 30,685.60 4,149.20 
Pasco 177,098.80 3,274.30 173,824.50 
Piura 386,777.40 262,094.20 124,683.20 
Puno 405,725.60 14,013.90 391,711.70 
San Martin 497,769.50 51,056.50 446,713.00 
Tacna 72,296.00 69,792.90 2,503.10 
Tumbes 21,024.90 18,686.30 2,338.60 
Ucayali 187,395.20 4,670.10 182,725.10 







La superficie bajo riego y con cultivos agrícolas, comprende 
1´808,302 hectáreas representando el 70.1% de la superficie agrícola 
de riego total (2´579,900 has); mientras que el 29.9% de la superficie, 
es decir 771,597 hectáreas, se encuentran en situación de barbecho 
y sin trabajar; siendo la reducción de esta última cifra uno de los 
objetivos del MINAGRI (como primera prioridad) desde el año 2013. 
 
 
Figura 9. Riego de la superficie agrícola. 
Fuente: Tomado de Resultados de CENAGRO 2012 
 
Se denomina tierras en situación de barbecho, al terreno que al 
momento de la encuesta del CENAGRO se encontraba sin cultivo, es 
decir, en el periodo comprendido entre el final de la cosecha anterior 
y el inicio de la próxima siembra, por lo menos en un período menor 
a un año. Las tierras pueden hallarse con restos de cultivo anterior o 
en cualquier estado de preparación para el cultivo siguiente. 
(Ministerio de Agricultura , 2019) 
 
La información que proporciona CENAGRO 2012 sobre las áreas bajo 
secano es bastante amplia, en la que se identifican limitaciones para 
que estas áreas sean incorporadas a riego; siendo una de ellas las 
condiciones topográficas que presentan muchas de estas áreas, 
aunado a la falta de información de referencia (línea base), 
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dificultando el cierre real de la brecha. Las brechas por región natural 
incluyen tanto las superficies en secano como aquellas en barbecho. 
(Ministerio de Agricultura , 2019) 
 
Tabla 3 




















Perú 7,125 2,580 36.2 63.8 
Costa 1,687 1,469 87.1 12.9 
Sierra 3,296 989 30.0 70.0 
Selva 2,142 121 5.6 94.4 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario del año 2012-CENAGRO (INEI) 
 
La superficie agrícola sin trabajar se debe principalmente por la falta de 
agua en relación con la poca disponibilidad de obras de infraestructura 
hidráulica de regulación en las fuentes naturales, afectando su 
explotación en un 49%. Una segunda razón es la falta de crédito o acceso 
al financiamiento para realizar campañas agrícolas, afectando un 24.1% 
de superficie agrícola. 
 
Teniendo en cuenta ello, la brecha principal a cerrar es el porcentaje de 
superficie en barbecho y no trabajada que representa 771,597 has, de 
esto un 49% de superficie bajo riego en barbecho y sin trabajar se debe 
a la falta de agua para riego, que representa en cantidad a 378,083 has, 
constituyéndose en una prioridad para las intervenciones con los 





Figura 10. Superficie agrícola de bajo riego (2012). 
Fuente: IV Censo Agropecuario, 2012 
 
El riego por medio de gravedad es utilizado en más de 1´590,5 mil 
hectáreas, constituyendo el 88,0% del total; el riego por goteo 
constituye el 7,0% del total y el 4,8% el sistema por aspersión. Según 
zona geográfica, la superficie bajo riego por gravedad predomina en 
la Costa y Sierra representando el 83,3%, el 6.9% se realiza por 
goteo y exudación en la Costa y por aspersión en la Sierra el 3,4% 
del total de hectáreas. 
 
Tabla 4 
Superficie agrícola (hectáreas) bajo riego por tipo, según región 
natural 
Región natural Total % Gravedad Goteo Aspersión Exudación 
Total 1,808,303 100 1,590,546 86,874 127,200 3,583 
Costa 939,293 51.9 797,664 15,675 123,536 2,418 
Sierra 771,246 42.7 705,594 62,253 2,716 683 
Selva 97,764 5.4 87,288 8,946 948 582 




El Sistema de Información sobre el uso de Agua en la agricultura de 
la FAO, indica que la mayor parte del agua extraída para riego en el 
Perú, se pierde debido a la existencia de sistemas de riego 
ineficientes. Se estima que la eficiencia total del uso del agua en los 
sistemas de riego es aproximadamente del 35%, lo cual es 
considerado como un mal rendimiento y se debe principalmente a los 
sistemas de distribución con fugas y al uso extensivo de métodos de 
riego por gravedad o inundación no mejorados.  
 
El manejo inadecuado del riego unido a sistemas ineficientes de riego 
conduce a agricultores que utilizan agua por encima de las 
necesidades de los cultivos y de la disponibilidad de agua. (FAO, 
2019) 
 
El Banco Mundial (2013) señala que el desempeño de la agricultura 
a base de riego depende en gran proporción de la calidad del servicio 
de riego y drenaje. Existen tres situaciones que no reciben la 
suficiente atención por parte de las autoridades, la comunidad 
científica y los usuarios. Se trata del mejoramiento de: (i) la seguridad 
hídrica por almacenamiento y control de la sobreexplotación de los 
acuíferos; (ii) la regulación/control del suministro de agua en los 
sistemas de canales; y (iii) los sistemas de drenaje y la eficiencia 
técnica de uso en los sistemas afectados por problemas de 
anegamiento y salinización de los suelos. Del primero dependen las 
posibilidades de mejora de los sistemas colectivos; del segundo las 
posibilidades de pasar a sistemas de riego tecnificado parcelario y 
del tercero la recuperación de tierras que han sido afectadas por 
problemas de salinidad y drenaje. La atención de los tres es 
indispensable para la productividad y competitividad de la agricultura 
peruana. 
 
La seguridad hídrica está vinculado a la calidad de servicio de riego. 
Los riegos que dependen de las aguas subterráneas y ríos regulados 
33 
brindan un servicio continuo a las parcelas; de hecho, casi la totalidad 
del riego parcelario tecnificado del país y donde se produce cultivos 
de agroexportación dependen de este sistema. No obstante, opera 
en niveles que están muy por debajo de lo previsto en su concepción.  
 
El Banco Mundial (2013) señala que existe una gran preocupación 
acerca de la sobreexplotación de los acuíferos como consecuencia 
del desarrollo incontrolado del bombeo para riego en algunas áreas 
de la Costa, como es el caso de Olmos-Cascajal, Chicama, Rímac, 
La Caplina y especialmente el valle de Ica, además señala que la 
mayor parte de los sistemas de riego son alimentados por canales de 
conducción y son pocas las áreas agrícolas que se riegan desde 
tomas directas en el río. Por otro lado, en las últimas tres décadas se 
ha desarrollado sistemas de riego construidos por los Proyectos 
Especiales que han sido diseñados y construidos de acuerdo a las 
normativas correspondientes; sin embargo, la infraestructura no 
cuenta con el control necesario para una operación modelos de los 
sistemas.  
 
El déficit de infraestructura para captar, conducir y distribuir el agua 
para riego influye directamente en la capacidad de infraestructura 
para el uso de los recursos hídricos. Actualmente, los pequeños 
agricultores del Perú aplican el riego por gravedad en sus diversas 
modalidades, la mayoría de ellos no aplican los criterios técnicos del 
riego. La implementación de las tecnologías de riego depende en gran 
parte de las capacidades de aquellos actores directamente 
involucrados en la gestión del agua para riego, como son, los 
agricultores, sus organizaciones y aquellos indirectamente 
involucrados como los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos 
Locales (GL), en cuyos ámbitos se busca mejorar el riego y por tanto 
la actividad agrícola.  
 
En la actualidad, los GR y GL no cuentan con la suficiente cantidad 
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de servidores con las capacidades necesarias en gestión de recursos 
hídricos, dificultando la asistencia técnica a los productores en la 
utilización del agua para riego, y en la generación de proyectos de 
inversión ligados al sector agricultura, y más específicamente a la 
tecnificación del riego. 
Los proyectos para riego deben considerar la conformación o 
fortalecimiento de la organización que será responsable de la 
operación y mantenimiento del sistema de riego, para ello se ha 
previsto proveer de información básica necesaria, para la 
capacitación en organización de usuarios de agua con fines agrarios. 
(Ministerio de Agricultura y Riego , 2014) 
 
Lo que ha conllevado a que el Perú tenga una pérdida considerable 
del recurso hídrico de aproximadamente 70%, según lo señalado por 
(Oblitas, 2004). En consecuencia, obteniéndose rendimientos en los 
cultivos, que hacen de la mediana y pequeña agricultura poco 
competitiva. Se considera importante que con este proceso de 
capacitación y asistencia a los productores agrarios en riego 
articulando esfuerzos con otras entidades del MINAGRI, se lograría 
revertir esta problemática mejorando los rendimientos de la 
producción agrícola y, por lo tanto, se contribuya en mejorar la 
rentabilidad del agricultor. 
 
Según (Resolución Ministerial Nº 0507-2015-MINAGRI, 2015) que 
aprueba los lineamientos de política y estrategia Nacional de Riego 
2015-2025, el MINAGRI tiene como finalidad, incrementar la 
eficiencia del uso del agua para riego y el acceso al riego en áreas de 
secano, así realiza la ejecución de inversiones y proyectos de 
inversión de infraestructura de riego, sin embargo existen inversiones 
que no se concluyen oportunamente, debido a dificultades en las 
gestiones previas como son los procedimientos de arreglo 
institucional para la Disponibilidad de Terreno en la Fase de 
Formulación y Evaluación y la Fase de Ejecución, en el Marco del 
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Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones para los Proyectos de Inversión e Inversión de Tipología 
Riego y Riego Tecnificado.  
A nivel nacional se tiene una ejecución presupuestal en proyectos de 
inversión de en los tres niveles de gobierno, siendo para el año 2019 
una ejecución presupuestal del 52.6% a nivel de Gobierno Nacional, 
es decir a nivel ministerial; seguido de los Gobiernos regionales con 
el 51.3% y de solo el 40.4% a nivel de gobierno Regional, tal como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 5 
Ejecución presupuestal en Proyectos de Inversión según Nivel de 
Gobierno 











  75.3   65.8   75.9   52.6 
M: GOBIERNOS 
LOCALES 
  66.0   46.7   63.6   51.3 
R: GOBIERNOS 
REGIONALES 
  72.9   49.4   54.9   40.4 
Fuente: Consulta amigable del MEF al 17 de diciembre de 2019 
 
Así, la ejecución de diversos proyectos de riego mediante el Ministerio 
de Agricultura y Riego, que a su vez cuentan con diferentes 
ejecuciones presupuestales, para esta investigación se considera el 
Fondo Mi Riego y Fondo Sierra Azul, que comprende el 32% de los 
proyectos del MINAGRI. 
 
 
Figura 11. Total de proyectos - MINAGRI 2012-2019  
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Se observó que los proyectos del Fondo Mi Riego y Fondo Sierra Azul 
desde el año 2012 al 2019 se tiene un 77% de proyectos que se 
encuentran concluidos, seguido de un 10% de proyectos paralizados, 
y 1% de proyectos desestimados, ver la siguiente gráfica. 
 
 
Figura 12. Estado situación de los proyectos en Fondo Mi Riego y Fondo Sierra 
Azul 2012-2019  
Fuente. Extraído del MINAGRI – elaboración propia 
 
Los proyectos del Fondo Mi Riego y Fondo Sierra Azul muchas veces 
no son declarados viables por diversos motivos, siendo uno de los 
más recurrente la disponibilidad del terreno; situación que incluso en 
la fase de ejecución hace que los proyectos quedan paralizados.  
 
 
Figura 13. Obras paralizadas en fondo Mi Riego y Fondo Sierra Azul 2012-2019  
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Según información del MINAGRI, aproximadamente el 23% de 
proyectos paralizados son por motivos de disponibilidad de terreno, 
situación que es materia de investigación de la presente tesis. 
 
1.3. Justificación del Trabajo de Investigación 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre el consumo y la producción 
sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora 
del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, 
justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. (Naciones 
Unidas , 2017) 
 
Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, 
ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos 
económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que 
reduzcan la pobreza. (Naciones Unidas, 2019) 
 
El objetivo señala que, si bien el agua es un bien común, la realización de 
infraestructura necesaria para gestionarla es costosa. 
 
La propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, plan estratégico de 
desarrollo nacional, concibe el ejercicio universal de los derechos 
fundamentales por las personas como la finalidad esencial de toda sociedad 
humana. Entre los Ejes Estratégicos del Plan Bicentenario se encuentra el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Uno de los 
principales problemas relacionados con el uso del agua, es el inadecuado uso 
de los recursos hídricos para uso agrario, siendo la limitada infraestructura de 
riego un problema que necesita ser abordado por la pérdida considerable del 
recurso hídrico en el Perú, con la finalidad de incrementar la cantidad de 
hectáreas irrigadas a nivel nacional mejorando consecuentemente los 
rendimientos de la producción agrícola.  
El presente trabajo pretende implementar una propuesta de acciones de 
gestión previa, que implican criterios de selección y/o priorización de 
38 
tipologías de proyectos de infraestructura hídrica, así como la elaboración de 
lineamientos, con el fin de garantizar el inicio y/o continuidad de las 
inversiones en los proyectos de infraestructura de riego, abordando 
principalmente la libre disponibilidad de terreno, lo que impacta en las 
inversiones.  
 
1.4. Aspectos Metodológicos  
De acuerdo a la Guía para el Desarrollo de Trabajos de Investigación para 
Post Grado, el presente trabajo es una investigación aplicada, considerando 
que esta busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los 
problemas de la sociedad o el sector productivo. En ese caso el tema 
abordado es los problemas en el desarrollo de proyectos de inversión en la 
mejora de la agricultura a través de riesgo.  
 
Dentro de este tipo de investigación se divide a su vez en dos, propuesta y 
aplicada. El presente trabajo consiste en la modalidad de Investigación 
propuesta, considerando que se focaliza en la identificación de cadenas de 
valor que contengan relaciones causales que se desea cambiar y en base a 
ello hacer una propuesta de intervención sustentada en evidencias.  
 
1.5. Alcances y limitaciones del Trabajo de Investigación 
Alcance:  
El trabajo de investigación está forjado para tener alcance y ser aplicado en 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, unidad 
ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
Riego, que tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural, a través 
del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de 
menor grado de desarrollo económico. 
Asimismo, el programa AGRORURAL, tiene alcance de todas las regiones 
del Perú, mediante sus oficinas zonales 
Este estudio marca un precedente por la naturaleza de la temática a trabajar 




La limitación a considerar radica en la decisión pública por parte de los 
gestores de tomar o no esta propuesta y materializarla.  
Para el desarrollo de la presente propuesta es necesario realizar las 
siguientes acciones:   
1. Modificar el Manual de Organización y funciones de AGRORURAL. 
2. Establecer una meta presupuestal en el Plan Operativo Institucional 









2.1. Marco Teórico 
2.1.1. Investigaciones Previas Relacionadas  
El Banco Central del Perú (2019) reportó que existen algunos factores 
de riesgo que podrían afectar negativamente al dinamismo de la 
inversión pública, como el efecto del ciclo de cambio de autoridades 
subnacionales, el impacto de las denuncias de corrupción en la 
capacidad de contratación de empresas del sector privado, y 
finalmente los problemas para destrabar proyectos de inversión 
pública que a la fecha se encuentran paralizados.  
 
Según la información de la Contraloría General de la República, las 
principales razones para la paralización de obras son deficiencia 
técnica, incumplimiento de contrato, arbitraje, limitaciones 
presupuestales y falta de terrenos; siendo el tiempo de paralización 
de 323 hasta 1 971 días. Dentro de las causas de paralización se 
identificaron: Deficiencia técnica/incumplimiento contractual de 39%, 
seguido de arbitraje de 28%, la Limitación presupuestal con 15%, la 
Disponibilidad de terreno el 3%, el Cambio de profesionales de 2% y 
Otros 13%.  
 
En ese sentido, Gómez (2014), identificó que las obras públicas que 
no se cumplen los plazos establecidos y de acuerdo a los costos 
planificados, presentan un porcentaje importante de ampliaciones de 
plazo y adicionales. Según análisis de la Contraloría General de la 
República del Perú, las principales causas de las solicitudes de 
adicionales están asociadas a los expedientes técnicos deficientes.  
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Además, (Dilas, 2017) citó a Cubas (2013), quién llegó a la conclusión 
de que las principales causales de la variación en el presupuesto son 
los adicionales de obra debido a factores de estimación que están 
relacionados directamente con la elaboración del expediente técnico.  
 
Del mismo modo, Dávila (2014) quién citó a Díaz (2010), señaló que 
las ampliaciones en el caso sean generadas por la detención de la 
obra por causas no atribuibles al contratista, generará pago de 
mayores gastos generales variables debidamente acreditados. 
No obstante, el análisis de retrasos (Marroquín, 2010) señaló que 
tanto los contratistas como entidades contratantes confluyen que los 
hechos que afectan las actividades dentro de la ruta crítica son lo que 
merecen atención de análisis. Eso no quiere decir, que aquellas 
actividades afectadas y que estén fuera de la ruta crítica no sean 
controladas, ya que les puede generar mayores costos a pesar de no 
afectar el plazo de ejecución.  
 
Youngjae, Kyungrai, & Dongwoo (2005) en Corea del Sur, refiere que 
las obras de construcción son propensas a no finalizar sus trabajos 
de acuerdo al plazo contractual establecido; siendo las causas más 
comunes los retrasos ocasionados por el contratista, la entidad 
contratante, o algún hecho fortuito. 
 
Varillas (2015), señala que las ampliaciones de plazo se originaron 
principalmente por deficiencias en el expediente técnico, aprobación 
de prestaciones adicionales y casos de fuerza mayor.  
 
En ese sentido (Dilas, 2017) identificó que la causa con mayor 
influencia para la solicitud de prestaciones adicionales fue por 
factores de estimación (metrados, no se consideraron algunas 
partidas). Demostró que no hay una correlación entre las solicitudes 
de prestaciones adicionales respecto a las ampliaciones de plazo, 
dado que la investigación en el lugar y periodo de evaluación, de la 
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prestación adicional no necesariamente conllevó a una ampliación de 
plazo.  
 
Del mismo modo (Cáceres, 2005) manifestó que existe una mayor 
posibilidad que un proyecto ejecutado por administración directa 
tenga costos adicionales y plazos mayores a los programados, 
además que los adicionales de obra se deben fundamentalmente a 
problemas de tipo técnico. Es decir, los proyectos de las 
municipalidades tuvieron una tendencia muy fuerte a culminación en 
un tiempo mayor al plazo previsto y además por administración directa 
esta extensión del plazo es ligeramente mayor. Finalmente llegó a la 
conclusión que no existe una relación clara entre los montos 
destinados al expediente técnico y la supervisión con la generación 
de los adicionales de obra.  
 
Por otro lado, (Suto, 2014) señaló que uno de los problemas 
constantes de la inversión pública, son: obras no concluidas, 
parámetros técnicos de bajos niveles, falta de mantenimiento que 
ocasiona desgaste prematuro, servicios de baja calidad, entre otros. 
 
De igual modo, (Aguirre, 2015) concluyó que los procedimientos 
administrativos, la falta de aplicación de criterios técnicos y de normas 
reglamentarias que se realizan por desconocimiento, negligencia o 
ausencia de estos, conducen a elaboración deficiente de expedientes 
técnicos, procesos de ejecución y supervisión de obras con costos 
sobredimensionados, atrasos e inoperatividad de las obras, 
constituyendo una problemática constante en el país que genera 
pérdida de los recursos del estado. 
 
2.1.2. Modelos conceptuales basados en evidencias sobre la realidad 
problema 
Según (Contraloría de la Republica del Perú, 2019), reporta las 
paralizaciones de obras, de las que advierte que uno de los sectores 
43 
con mayores paralizaciones de obras fueron sector Agricultura y 
ambiente; secundado del sector de educación, luego el sector de 
Vivienda, construcción y Saneamiento, seguido de sector Desarrollo 
e Inclusión Social, seguido del sector Transporte y comunicaciones, y 
en menor cantidad los demás sectores; dichas paralización de 
inversiones (obras) tiene muchas causas, dentro de las cuales la 
contraloría, ha reportado: deficiencias técnicas/ incumplimiento 
contractual, arbitraje, limitaciones presupuestales, disponibilidad de 
terreno como cuarto lugar, seguido del cambio de profesionales, 
cierre de proyectos, factores climatológicos, intervención de la fiscalía 
y en otras causales. Además, en promedio los tiempos de paralización 
de una obra del sector Agricultura fueron de 548 días (1.5 años). En 
consecuencia, el órgano de control, recomienda tomar medidas 
correctivas. 
 
Del mismo modo El ministerio de economía y finanzas, ha reportado 
diversas paralizaciones de obras desde el año 2000 como SNIP y 
actualmente como INVIERTE.PE, en los diferentes niveles de 
gobierno, razón por la cual, El INVIERTE.PE considera dentro del 
Anexo N° 7 Contenido mínimo del Estudio de Pre inversión a nivel de 
perfil para Proyectos de Inversión, en el numeral 3.3. Análisis técnico 
de las alternativas de solución, requiere terrenos disponibles, como 
requisito para la viabilidad de un proyecto, cuyo mayor impacto será 
en las futuras inversiones, sin embargo, la directiva no puede tener 
impacto en las obras en ejecución, así  de las revisiones realizadas a 
las normativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), FONCODES y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, se señala que han desarrollado e implementado 
procedimientos y lineamientos a nivel de sus competencias 
sectoriales, para obtener la disponibilidad de terreno y con ello 
permitir la continuidad de las inversiones en sus sectores.  
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El MTC, como entidad encargada de las inversiones viales, con la 
finalidad de disponer de una herramienta de trabajo para sistematizar 
y ordenar las actividades publicó el Instructivo N°001-2011-MTC/20.6 
“Lineamientos para obtener la libre disponibilidad de áreas de terreno 
para la ejecución de proyectos viales” cuyo objetivo principal fue 
obtener la libre disponibilidad de áreas de terreno para la ejecución 
de proyectos de infraestructura vial en la Red Vial Nacional. 
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante el programa 
FONCODES, desarrolló y publicó el Procedimiento N° 082-2018-
FONCODES/UGPP denominado “Sensibilización, selección de 
centros poblados y conformación del Núcleo Ejecutor y Núcleo 
Ejecutor Central de proyectos productivos” con el fin de establecer el 
procedimiento a seguir por las unidades involucradas en el proceso 
de selección de centros poblados para la intervención de proyectos 
productivos. 
 
2.1.3. Otras Bases Teóricas 
Ejecución de la inversión Pública 
La inversión pública y su importancia en el desarrollo nacional, tanto 
pública como privada, constituye uno de los principales motores para 
el desarrollo económico y social de un país.  
 
La inversión en infraestructura permite sostener el crecimiento 
económico, y por medio de la inversión pública el Estado busca, por 
un lado, aumentar el capital físico y humano disponible para elevar el 
nivel de productividad y competitividad de los agentes económicos. 
Por otro lado, la inversión pública permite incrementar los niveles de 
cobertura y calidad de los servicios públicos para mejorar las 
condiciones de vida de la población.  
 
En primer lugar, la inversión pública en infraestructura estimula el 
crecimiento económico y está directamente relacionada con la 
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productividad y competitividad de las empresas. En segundo lugar, 
permite mejorar las condiciones de vida y reducir las inequidades 
persistentes, sobre todo en el ámbito rural.  
 
Los “adicionales” de obra pública 
En el marco de las obras públicas y el contrato de obra pública como 
una modalidad de ejecución, corresponde llevar a cabo el análisis de 
los denominados “trabajos adicionales”, “adicionales de obra pública” 
o simplemente, “adicionales”. En general, las distintas legislaciones 
sobre contratación pública recogen la problemática de los adicionales, 
aunque es bastante claro que los niveles de flexibilidad para la 
aplicación de dicha figura difieren, así como también la perspectiva a 
partir de la cual se aborda su definición y requisitos constitutivos. 
(Linares Jara, Adicionales de Obra Pública. , 2013) 
 
Ya sea como prerrogativa de la administración Pública (sujeta a 
control previo o no), como manifestación del ius variandi, como 
mecanismo para mantener el equilibrio económico financiero de un 
contrato de obra o como título habilitante para efectuar una 
contratación directa por parte de una entidad pública. 
 
La regulación se basa en la Ley de Contrataciones del estado: 
“Artículo 41.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones 
excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la entidad podrá ordenar y pagar directamente la 
ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios 
hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, 
podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. 
 
Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta 
por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, 
restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como 
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aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente 
relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que 
ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, 
los pagos correspondientes serán aprobados por el titular de la 
entidad. En el supuesto de que resultará indispensable la realización 
de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente 
técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del 
contrato, mayores a las establecidas en el segundo párrafo del 
presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) 
del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el titular de la 
entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la 
autorización del titular de la entidad, debiendo para la ejecución y el 
pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la 
República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos 
necesarios.  
En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha 
autorización se emitirá previa al pago. La Contraloría General de la 
República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
bajo responsabilidad para emitir su pronunciamiento. Dicha situación 
debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República del Congreso de la República y del 
Ministerio de economía y Finanzas, bajo responsabilidad del titular de 
la entidad. 
 
Alternativamente, la entidad podrá resolver el contrato, mediante 
comunicación escrita al contratista. 
 
La decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República 
de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá 
ser sometida a arbitraje. Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje 
las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones 
adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que 
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requieran aprobación previa de la Contraloría General de la 
República. 
 
El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por 
atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente 
comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. 
Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del 
plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) 
del artículo 40° de la presente norma. A partir de lo anterior podemos 
desprender una serie de caracteres de los adicionales de obra: 
 1. Constituye una prerrogativa pública, exorbitante del derecho 
común: “La entidad podrá ordenar y pagar directamente 
prestaciones adicionales (…)”. 
2. Se trata de “prestaciones”, es decir, implica una actividad 
material humana (artificialidad). 
3. Deben ser indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 
4. Tienen su origen en: 
a) Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del 
contrato. 
b) Errores del expediente técnico. 
c) Hechos imprevisibles anteriores o simultáneos a la 
celebración del contrato (Resolución de Contraloría General N° 
369- 2007- CG) 
5. Su ejecución por parte del contratista requiere autorización 
previa. 
6. Requiere disponibilidad presupuestal. 
7. Habilita a la entidad a sustraerse de la obligación de llevar a 
cabo un procedimiento se selección de contratistas. 
 
Disponibilidad de terreno  
Según el diccionario de la Real Academia Española, Vigésima 
Segunda Edición, “Disponible”, en su primera acepción, significa 
48 
“Dicho de una cosa: que se puede disponer libremente de ella o que 
está lista para usarse o utilizarse.”.  
 
Según la Opinión N° 122-2009/DTN, para que una Entidad cuente con 
la disponibilidad física de dichos terrenos no resulta indispensable 
que sea propietaria de ellos, sino que quienes sean titulares del poder 
jurídico ceda, a través de un título válido, dicho poder a la Entidad. 
Por lo que, basados en la Ley de contrataciones del Estado y su 
reglamento, citan lo siguiente: 
 
1. El penúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, 
señala que, en el caso una Entidad requiera la contratación de 
una obra, se debe contar, entre otros requisitos, "(…) con la 
disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la 
misma, (…).".  
 
Al respecto, la referida disposición tiene por objeto evitar que la 
ejecución de una obra se retrase por la falta de disponibilidad del 
terreno, evitándose, de esta manera, sobrecostos que podrían 
originarse para la Entidad, derivados del atraso en la ejecución de la 
obra. 
 
De lo citado, es un requisito esencial para contratar la ejecución de 
una obra, la disponibilidad física, debido a que esto permite la libre 
ejecución de la obra en el lugar donde se establecerá.  
 
2. En el numeral 3) del artículo 184 del Reglamento, referida a la 
Segunda Disposición Complementaria Final de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF de la Ley 
de contrataciones del Estado, establece como una de las 
condiciones para el inicio del plazo de ejecución de obra “Que la 
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Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se 
ejecutará la obra;”  
 
Sobre el particular, esta condición se establece con el fin de que las 
partes, con mayor énfasis, el contratista, verifiquen la compatibilidad 
del terreno donde se ejecutará la obra con lo señalado en el 
expediente técnico y que esté disponible para su ejecución. 
 
La disponibilidad del terreno implica que esté listo para que el 
contratista pueda ejecutar la obra con libertad, sin que terceros 
puedan impedir dicha ejecución. Por lo tanto, se debe garantizar la 
disponibilidad del terreno, y procurar la entrega de la totalidad del 
terreno donde se ejecutará la obra; es decir, la Entidad le debe 
entregar al contratista todos los lotes o áreas que formen parte del 
mismo, debiendo realizar, previamente, las gestiones que 
correspondan cuando dichos lotes o áreas no pertenezcan a la 
Entidad. 
 
Saneamiento físico legal 
Existen disposiciones referidas al saneamiento legal de los bienes 
inmuebles del Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, mediante DECRETO SUPREMO Nº 14-95-MTC de 
conformidad con el Decreto Ley N° 25862 y la Ley N° 26512. 
 
Ley Nº 26512, fue declarada de necesidad y utilidad pública el 
saneamiento legal de los inmuebles de propiedad de los Sectores 
Educación y Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
el 28 de julio de 1995. 
 
Autorizo a los Ministerios de Educación y de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción para que procedan al 
saneamiento legal de los bienes inmuebles de propiedad del Estado 
asignados a dichos Ministerios y demás inmuebles de ambos 
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sectores, adquiridos, donados, construidos, ampliados y/o 
rehabilitados por instituciones públicas y/o privadas, de acuerdo a lo 
dispuesto por la presente Ley. 
Además, que las Oficinas Registrales Desconcentradas de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos procederán a 
inscribir en los Registros de la Propiedad Inmueble, los terrenos, 
edificaciones, construcciones e inmuebles en general de propiedad 
del Estado asignados y/o donados a los Ministerios de Educación y 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Tal 
regularización podrá comprender, entre otras, la inscripción de 
dominio, declaratorias o constataciones de fábrica y demás actos 
inscribibles. 
 
Ley Nº 27493 ley de saneamiento físico-legal de bienes inmuebles de 
las entidades del sector público cuyo Objeto de la ley es hacer 
extensiva la Ley Nº 26512 a todos los organismos e instituciones del 
sector público. 
 
Decreto Supremo Nº 136-2001-EF, Amplían alcances de 
Reglamento del Saneamiento Técnico, Legal y Contable de los 
inmuebles de propiedad de las entidades públicas a todos los 
organismos e instituciones a que se refiere la Ley Nº 27493 
 
Decreto de urgencia Nº 071-2001, Declaran de interés nacional el 
saneamiento técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad 
de las entidades públicas. Son de interés nacional el saneamiento 
técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad de las 
entidades públicas en general. Las Oficinas Registrales de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a nivel nacional 
y las Oficinas del Registro Predial Urbano, procederán a efectuar las 
inscripciones correspondientes de acuerdo con las condiciones que 
se establezcan por Decreto Supremo. 
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Decreto Supremo Nº 078-2006-EF, aprueban Reglamento de la 
Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27333, Ley 
Complementaria de la Ley Nº 26662, en el que se señala que la 
Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, en vía de 
regularización, expedirá Resoluciones por las cuales se solicite al 
Registro de Predios la inscripción a favor del Estado y/o la 
cancelación de los asientos de dominio extendidos a nombre de 
terceros, de los terrenos que por su condición de eriazos fueron 
revertidos al dominio del Estado, conforme a las Leyes Especiales 
Nºs. 11061, 14197, 17716, 18460, 19462, 19955 y demás 
disposiciones conexas y complementarias. según lo dispuesto por la 
Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27333, incluyendo 
los casos en los que el Estado por Resolución Administrativa hubiere 
dispuesto la inscripción a su favor, y/o la adjudicación a título oneroso 
o gratuito, afectación en uso o cualquier otra modalidad de disposición 
de dichos terrenos a favor de terceros. Quedan comprendidos en lo 
dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos que fueron declarados 
eriazos por las Municipalidades Provinciales al amparo de lo 
dispuesto por el D.S. Nº 004-85-VC, modificado por D.S. Nº 004-86-
VC. 
 
Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, mediante el cual se dictan 
medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda 
realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de 
inmuebles de propiedad estatal, de fecha de publicación: 04-07-2001 
Las entidades públicas mencionadas en el siguiente artículo deberán, 
por su propia cuenta, efectuar el saneamiento técnico, legal y contable 
de los inmuebles de propiedad estatal a cargo de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales (SBN), cuyas características se describen en el 
Artículo 3 del presente Decreto Supremo. 
 
El saneamiento comprenderá todas las acciones destinadas a lograr 
que en los Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual 
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de los inmuebles de las entidades públicas, en relación a los derechos 
reales que sobre los mismos ejercitan las respectivas entidades; y, a 
registrar contablemente en la Cuenta 33, los bienes de propiedad de 
dichas entidades, y, en la Cuenta de Orden los bienes afectados en 
uso a las mismas, así como aquéllos sobre los que ejerzan cualquier 
derecho de administración.  
 
Están obligadas a realizar el saneamiento descrito en el presente 
Decreto Supremo, las siguientes entidades de la Administración 
Pública: El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos 
Públicos Descentralizados; El Poder Legislativo; El Poder Judicial; 
Los Gobiernos Regionales; Los organismos públicos a los que la 
Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; Las 
demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, 
cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas; 
 
Las inscripciones a ser realizadas al amparo del presente Decreto 
Supremo, comprenden los siguientes actos: 
• Inmatriculación. 
• Inscripción del dominio. 
• Aclaraciones y rectificaciones de los asientos registrales que lo 
ameriten, bien sea por inmatriculación o demás inscripciones 
efectuadas. 
• Declaratorias o constataciones de fábrica, así como 
ampliaciones o aclaraciones de la descripción de fábrica.  
• Declaratorias o constataciones de fábrica, así como 
ampliaciones o aclaraciones de la descripción de fábrica, 
demolición. 
• Inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos y/o 
medidas perimétricas. 
• Inscripción o modificación de la lotización. 




• Cancelación de inscripciones o anotaciones relacionadas a 
derechos personales o reales, incluyendo los de garantía que 
conforme a ley se encuentren extinguidos. 
• Cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u otras 
restricciones al uso de la posesión y/o propiedad que conforme 
a ley se encuentran extinguidas y que afecten el libre uso y 
disponibilidad de los inmuebles. 
• Constitución de servidumbres activas y pasivas. 
• Cualquier derecho real cuya titularidad corresponda al Estado o 
a las entidades públicas. 
• Actualización del destino de los aportes reglamentarios. 
• Cualquier otro acto cuya inscripción sea necesaria para el 
saneamiento legal de los inmuebles de propiedad estatal. 
 
Las entidades públicas deberán publicar por una (01) vez en el Diario 
Oficial “El Peruano” y en otro de circulación regional, así como en la 
Página Web institucional, la relación de bienes y actos materia de 
saneamiento. Los terceros que se sientan afectados en algún derecho 
podrán oponerse judicialmente a la inscripción definitiva. El ejercicio 
del derecho de oposición suspende el proceso de inscripción registral 
definitiva, quedando vigente la inscripción provisional hasta que se 
resuelva la oposición judicial. 
 
El saneamiento técnico, legal y contable de los bienes de propiedad 
estatal no autoriza a las entidades estatales a disponer libremente de 
los bienes saneados. 
 
Adquisiciones, Expropiaciones, transferencias y liberaciones 
Ley General De Expropiaciones, la Ley Nº 27117, La expropiación 
consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, 
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del 
Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos 
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Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada 
que incluya compensación por el eventual perjuicio. Siendo el único 
beneficiario de una expropiación el Estado. 
 
Esta ley aplica en casos que se señalen la razón de necesidad pública 
o seguridad nacional que justifica la expropiación, así como también 
el uso o destino que se dará al bien o bienes a expropiarse. 
 
Además, la expropiación es improcedente cuando se funda en 
causales distintas a las previstas en la presente Ley, cuando tiene por 
objeto el incremento de las rentas públicas o cuando responde a la 
necesidad de ejercitar derechos reales temporales sobre el bien. 
 
Asimismo, en el artículo 7, de la presente Ley, señala 
excepcionalmente y sólo en razón de la envergadura de la obra de 
infraestructura de servicios públicos a la que esté destinado el bien a 
expropiar se podrá hacer uso de la expropiación para obras de gran 
envergadura. 
El objeto de las expropiaciones es: 
o Todos los bienes inmuebles de dominio privado pueden ser 
objeto de expropiación. 
o Los bienes de embajadas o misiones diplomáticas y de 
organismos internacionales no están sujetos a expropiación, de 
conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961, de la cual la República del Perú es Parte 
Contratante, salvo en los casos basados en el Principio de 
Reciprocidad o en el consentimiento previo. 
o Pueden ser materia de expropiación el subsuelo y el sobresuelo, 
independientemente del suelo. Salvo que por el hecho de la 
expropiación del subsuelo o del sobresuelo, la propiedad del 
bien no pueda ser usada o explotada parcial o totalmente, o que 
el valor comercial de la propiedad del suelo se deprecie 
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significativamente. En estos casos el Estado podrá optar entre 
expropiar todo el predio o pactar derecho de superficie. 
o El sujeto pasivo de la expropiación podrá solicitar la 
expropiación total, cuando la fracción del bien que no es 
afectado por el acto expropiatorio sufre una real desvalorización 
o resultare inútil para los fines a que estaba destinado con 
anterioridad a la expropiación parcial. 
 
De La Indemnización Justipreciada, que se cita en el artículo 15 hasta 
el artículo 22, que comprende:      
o La indemnización justipreciada comprende el valor de tasación 
comercial debidamente actualizado del bien que se expropia, 
acreditando fehacientemente daños y perjuicios por la 
naturaleza forzosa de la transferencia. 
o La entrega efectiva y total del monto de la indemnización 
justipreciada, se efectuará en dinero.  
o La indemnización justipreciada no podrá ser inferior al valor 
comercial actualizado  
o El valor del bien se determinará mediante tasación comercial 
actualizada que será realizada exclusivamente por el Consejo 
Nacional de Tasaciones - CONATA. 
o La consignación de la indemnización justipreciada, debidamente 
actualizada, se efectuará necesariamente en dinero y en 
moneda nacional. 
o El pago por el valor de la tasación comercial actualizada se 
efectuará con la interposición de la demanda. 
o Cuando exista duplicidad registral o la propiedad del bien a 
expropiarse sea discutida judicial o arbitralmente, el pago se 
efectuará en ejecución de sentencia. 
 
Ley Nº 30025 ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión 
de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de 
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necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles 
afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura. 
La expropiación de bienes inmuebles para la ejecución de obras de 
infraestructura, se realiza en dos etapas: a) Trato directo y b) Proceso 
de expropiación por vía arbitral o judicial, según corresponda, 
exclusivamente sobre las pretensiones o materias expresamente 
señaladas en el artículo 25 de la Ley 27117, Ley General de 
Expropiaciones. La presente incluye en disposiciones 
complementarias 69 obras de infraestructura declaradas de 
necesidad pública y de gran envergadura  
 
Decreto supremo Nº 011-2019-VIVIENDA aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición 
y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de infraestructura decreto 
supremo Nº 011-2019-Vivienda (sistematiza el decreto Legislativo N° 
1192, decreto Legislativo N° 1210, decreto Legislativo N° 1330 y el 
decreto Legislativo N° 1366) 
El presente Decreto Legislativo, tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico aplicable a los procesos de Adquisición y Expropiación de 
inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política del Perú. Es de interés público primordial la Adquisición y 
Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras 
de Infraestructura.  
Éste decreto tiene aplicación para todas las entidades del sector 
público en todos los niveles de gobierno, personas naturales o 
personas jurídicas. 
Adquisición: Es la transferencia voluntaria de la propiedad del 
inmueble necesario para la ejecución de la Obra de Infraestructura, 
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del Sujeto Pasivo a favor del Beneficiario como resultado del trato 
directo. 
Certificado de Posesión: Certificado, constancia o documento que 
acredite la posesión continúa, pacífica, pública del predio y una o más 
pruebas complementarias establecidas en marco legal para el 
proceso de formalización urbana o rural. 
domicilio: Está constituido por el inmueble que, una persona natural o 
jurídica, objetivamente destina a fines de vivienda, morada o a la 
exclusión de terceros para mantener la privacidad. No tienen esa 
condición aquellos inmuebles o parte de ellos que sean espacios 
abiertos, de libre acceso a toda persona. 
 
Expropiación: Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad 
privada sustentada en causa de seguridad nacional o necesidad 
pública, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de la 
República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo 
de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio, conforme al artículo 70 de la Constitución Política 
del Perú y las reglas establecidas en el presente Decreto Legislativo. 
 
Sujeto Activo: Es el Ministerio competente del sector, el Gobierno 
Regional y el Gobierno Local responsable de la tramitación de los 
procesos de Adquisición o Expropiación. 
 
Sujeto pasivo: Es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a 
Adquisición o Expropiación conforme a las reglas contenidas en el 
presente Decreto Legislativo. 
 
En el Título VII de la liberación de interferencias, señala que la 
liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de 
Infraestructura es interés prioritario del Estado y constituye un 
elemento esencial en las relaciones entre el Estado y las empresas 
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prestadoras de servicios públicos o titular de las Interferencias y se 
rige por lo dispuesto en el presente Título. 
 
La presente disposición incluye a las empresas del Estado, de 
derecho público y de derecho privado, prestadoras de servicios 
públicos quienes son las encargadas de efectuar las contrataciones 
necesarias para la liberación de interferencias; para tal efecto, pueden 
emplear requerimientos y perfiles uniformizados elaborados y 
aprobados por el sector competente. El Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE brinda asistencia técnica a dichas 
empresas. 
 
A continuación, el procedimiento señala que la entidad pública 
enviará a las empresas prestadoras de servicios públicos o titular de 
las Interferencias, una comunicación, identificando las Interferencias 
que se encuentren dentro del trazo de ejecución de Obras de 
Infraestructura, para que realicen los trabajos de remoción, traslado 
y/o reposición de éstas.  
 
Dentro del plazo de veinte días hábiles contados del día siguiente de 
la notificación de la comunicación a la que se refiere el párrafo 
precedente, las empresas prestadoras de servicios públicos o titular 
de las Interferencias enviarán el presupuesto que incluya el costo y 
cronograma de los trabajos requeridos por la entidad pública. 
 
La entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de 
acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, evaluará el 
presupuesto y el cronograma de los trabajos requeridos y podrá 
realizar observaciones al mismo, en cuyo caso la empresa prestadora 
de servicios públicos o el titular de la interferencia, tendrá quince días 
hábiles desde el día siguiente de su recepción para levantar las 
observaciones hechas por la entidad o quien ejecute la obra de 
infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato 
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correspondiente y, de ser el caso, enviar un cronograma y 
presupuesto actualizado. 
 
El presupuesto y trabajos podrán incluir algunas obras adicionales 
siempre que fueran necesarias para la liberación de la interferencia. 
Si la entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de 
acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, no está de 
acuerdo con el cronograma y presupuesto actualizado, podrá iniciar a 
solicitud de parte ante el Organismo Regulador correspondiente, un 
procedimiento de mandato para definir el cronograma y presupuesto 
definitivos, que deberán ser cumplidos por la empresa prestadora de 
servicios públicos o el titular de la interferencia. El Organismo 
Regulador emite su mandato en el plazo máximo de veinte días 
hábiles contados a partir del inicio del procedimiento. El mandato es 
de obligatorio cumplimiento a partir de su notificación, sin perjuicio de 
los recursos que correspondan. El incumplimiento del mandato 
impuesto constituye una infracción grave y está sujeto a las sanciones 
de multa y medidas complementarias y/o correctivas que 
correspondan. Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, los 
trabajos de liberación de interferencias deberán iniciarse dentro del 
plazo máximo de treinta días o, dentro de los plazos establecidos en 
los acuerdos suscritos con las entidades respectivas. 
 
Si las empresas prestadoras de servicios públicos no cumplen con los 
plazos fijados, la entidad pública o quien ejecute la obra de 
infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato 
correspondiente, deberá informar al Organismo Regulador 
competente sobre el incumplimiento para el inicio de los 
procedimientos sancionadores y de imposición de medidas 




El decreto de urgencia Nº 003-2020 establece disposiciones 
extraordinarias para la adquisición y liberación de áreas necesarias 
para el plan nacional de infraestructura para la competitividad y el plan 
integral de reconstrucción con cambios,  
 
Facúltese a las entidades públicas del gobierno nacional, regional y 
local, involucradas en la implementación de los proyectos priorizados 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (en 
adelante, PNIC), aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-2019-
EF y en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios aprobado 
por Decreto Supremo N° 091- 2017-PCM.  
 
En sus disposiciones completarías declaran a 14 vías de necesidad y 
utilidad pública, y como consecuencia, autorizo al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a aplicar el procedimiento establecido 
en el Título IV del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de 
Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y 
dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, 
respecto de los inmuebles que resulten necesarios para tal fin. 
 
Resolución Ministerial 766-2018 MTC/01 de octubre de 2018 que 
aprueba la Directiva Nº 009 -2018-MTC/01, denominada "Directiva 
que establece el Procedimiento para la Contratación de Servicios, 
Contrataciones de Servicios de Consultorías de Obras y Obras 
destinadas a la Liberación de Interferencias vinculadas con los 
Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus 
modificatorias" que permite optimizar el procedimiento para las 
contrataciones de servicios que se requieran en el ámbito del Decreto 
Legislativo Nº 1192, servicios de consultorías de obras y obras 
destinadas a la liberación de interferencias afectadas por la ejecución 
de obras de infraestructura a cargo del MTC. 
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Diferencia entre disponibilidad de terreno y saneamiento físico 
legal 
Según (Ministerio de Economìa y Finanzas, 2019) La disponibilidad 
de terreno y el saneamiento físico legal son dos figuras distintas. La 
disponibilidad de terreno, este término es usado en la Ley de 
contrataciones del estado, que faculta a la entidad pública para la 
aprobación de las bases del proceso de selección y el inicio de obra. 
Mientras que el saneamiento físico legal es la inscripción del derecho 
real en la Superintendencia Nacional de Registro Públicos. 
 
Según el artículo 61 del TUO del reglamento de la Ley Nº 29230, 
Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación 
del sector privado, establece la responsabilidad de la entidad pública 
por el saneamiento del terreno, de las expropiaciones e interferencias, 
así como la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbre o similares para la ejecución del proyecto, salvo que en 
las bases y convenio se acuerde que la empresa privada es la 
encargada de dicha gestión, en cuyo caso los trámites y pagos 
correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestión y pago 
a nombre de la entidad pública, son realizados y cubiertos por la 
empresa privada, y cuyos montos que correspondan son incluidos en 
el expediente técnico. 
 
Sobre la entrega de los terrenos, el TUO del reglamento de la Ley Nº 
29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, no define si el terreno debe estar 
saneado o disponible, para ello se recurre al marco legal del 
INVIERTE.PE. donde, la entidad pública, tanto en la fase de 
formulación y de ejecución del proyecto, tiene que verificar lo 
siguiente: 
a) Si cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente; o  
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b) Si cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la 
implementación del proyecto de inversión, a efectos de cautelar 
su sostenibilidad. 
 
En ese sentido, por la naturaleza de proyectos de infraestructura de 
riego y considerando la información de la contraloría quienes 
identifican las causas de las obras paraliza, la presente tesis basa su 
estudio en la disponibilidad de terrenos. 
 
Marco Normativo para la disponibilidad de terreno  
• Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Legislativo Nº 1017, señala que, la disponibilidad física del 
terreno o lugar donde se ejecutará la misma,  
• Aprueban Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que 
considera dentro del Anexo N° 7 Contenido mínimo del Estudio 
de Pre inversión a nivel de perfil para Proyectos de Inversión, en 
el numeral 3.3. Análisis técnico de las alternativas de solución, 
requiere de terrenos disponibles, como requisito. 
• Los Ministerio desarrollan su propio lineamiento de libre 
disponibilidad de terreno. El MTC, publicó el Instructivo N°001-
2011-MTC/20.6 “Lineamientos para obtener la libre 
disponibilidad de áreas de terreno para la ejecución de 
proyectos viales” siendo el objetivo principal obtener la libre 
disponibilidad de áreas de terreno para la ejecución de 
proyectos de infraestructura vial en la Red Vial Nacional. El 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante el 
programa FONCODES, publicó el Procedimiento N° 082-2018-
FONCODES/UGPP denominado “Sensibilización, selección de 
centros poblados y conformación del Núcleo Ejecutor y Núcleo 
Ejecutor Central de proyectos productivos” dentro del cual 
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señala procedimientos para la disponibilidad de terrenos para la 
intervención de proyectos productivos a su cargo. 
• El programa Agrorural del Ministerio de Agricultura y Riego, 
publicó la Resolución Ejecutiva N°165-2019-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE, de los “Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terrenos en la fase de Formulación y 
Evaluación; y la Fase de Ejecución para Proyectos de Tipología 
de Riego”. 
 
La sociología y los conflictos sociales en el sector rural  
En los conflictos sociales en el sector rural, según (Caballero, 2009) 
determinó que todas las escuelas y corrientes sociológicas que 
trataron el Conflicto Social lo hicieron partiendo de una valoración 
sobre la sociedad, las estructuras sociales y la dinámica de los 
cambios sociales. Además, señalo que no todas las corrientes 
sociológicas están relacionadas con la teoría del cambio social. 
 
Según León (2019) la generación de estos conflictos obedece a 
factores multicausales (Brahmachari, 2016), destacando sin embargo 
las variables económicas, sociales y políticas (Brown y Stewart, 
2015). Asimismo, Parvin (1973) señala que los factores económicos 
son los principales determinantes de los conflictos asociados a la 
violencia política. En la misma línea, también Elkanj y Gangopadhyay 
(2014) sostienen que la intensidad de los conflictos violentos depende 
básicamente de variables económicas: por cada punto porcentual en 
que aumenta la desigualdad en la distribución de ingresos, la tasa de 
crecimiento de la economía y la participación de la inversión 
extranjera directa en el producto nacional bruto, la intensidad de los 
conflictos sociales disminuye en 7.6%, 0.46% y 10.2% 
respectivamente; y por cada 1% de la tasa de inflación, dicha 
intensidad se eleva en 0.0687%.  
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La Sociología es parte de las Ciencias Sociales que se enfoca en la 
conducta de una sociedad determinada. El sociólogo es un profesional 
que estudia y analiza las relaciones sociales, empleando diversos métodos 
para desarrollar perspectivas y soluciones a los problemas de los grupos 
sociales en base a los hallazgos y el análisis de la información. 
 
Esta ciencia es tan importante para nuestra sociedad porque: 
• Mejora las relaciones sociales. La sociología es una vía 
científica y sustentable para reducir los prejuicios y promover la 
empatía. Permite que las personas entiendan sus 
comportamientos y el origen de los mismos, lo que permite que 
comprendan la diferencia que existen entre las comunidades de 
una forma amistosa y reflexiva. En general, explica cuáles 
aspectos éticos y morales espera la sociedad de cada uno de 
sus miembros, identificando así cuál es el debido proceder y qué 
principios se deben seguir para vivir en armonía. 
• Permite entender el presente. Permite que comprendan por 
qué somos como somos y por qué un determinado problema es 
persistente en nuestra comunidad.  Para entender el presente, 
el sociólogo estudia el pasado y los diferentes procesos por los 
que ha atravesado un determinado gentilicio, etnia o grupo 
social. También analiza todos aquellos factores económicos, 
políticos, sociales y artísticos que todavía lo impactan y, en 
consecuencia, que definen sus patrones de conducta y 
pensamiento. 
• Fomenta el “sentido común”. Cuando explican qué demanda 
la sociedad de nosotros y qué se necesita para vivir en armonía, 
el sociólogo fomenta eso que llamamos “sentido común”, esta 
frase popular hace referencia a aquellas creencias, 
conocimientos y percepciones compartidas por los miembros de 
una sociedad y que son consideras válidas, prudentes y lógicas.  
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Resaltan la individualidad y el bienestar de cada persona, pero 
también destacan la importancia de actuar de una forma en la 
que no impactemos negativamente a otros.  
• Identifica áreas socialmente desatendidas. El sociólogo 
identifica las problemáticas que afectan la calidad de vida de la 
sociedad y que limitan las posibilidades de desarrollo humano. 
A través de ellos se puede conocerse la dinámica de vida de los 
sectores poblacionales más vulnerables y aquellos factores que 
les impiden acceder a estándares básicos de calidad de vida. 
• Identifica problemas actuales de la ética 
En los campos de la sociología y el desarrollo humano, los problemas 
actuales de la ética son aquellos que generan fricciones en la 
sociedad y que ponen en riesgo la calidad de vida. 
Entre estos problemas se encuentran la discriminación, la 
desigualdad en el acceso de la salud y la ausencia de libertades 
políticas fundamentales. 
Las investigaciones sociológicas, tanto cualitativas como 
cuantitativas, intentan identificar cuáles de estos rasgos están 
presentes en una determinada sociedad y luego plantean 
mecanismos y estrategias para enfrentarlos o reducirlos. 
• Promueve el bienestar humano 
La sociología es una ciencia que privilegia al individuo y las 
sociedades sobre todas las cosas. Todos los estudios, 
interpretaciones y acciones enmarcadas en el quehacer 
sociológico intentan influir, de manera directa o indirecta, con el 









3.1. Determinación del Problema 
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de AGRORURAL, viene 
ejecutando proyectos e inversiones de infraestructura de riego, enmarcado 
en Fondo Sierra Azul (Ex Fondo Mi Riego), desde el año 2012 al año 2019 
se ha identificado qué del total de proyectos ejecutados por MINAGRI, el 32% 
corresponde a proyectos pertenecientes al Fondo Sierra Azul (Ex fondo Mi 
Riego), de los cuales un 10% de proyectos se encuentran paralizados, y de 
este porcentaje mencionado, un 23% de proyectos se encuentran paralizados 
por causas cuyo origen fue la falta de disponibilidad del terreno durante la 
fase de ejecución. Esta situación ocasiona que los beneficiarios de los 
proyectos no cuenten con la infraestructura necesaria para la irrigación de 
sus cultivos. 
 
En ese sentido, de la revisión del Programa Presupuestal 0042 
“Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso agrario”, del Ministerio 
de Agricultura y Riego, se identificó cuatro causas directas de inadecuado 
aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario:  
 
C.D.1. Limitada conservación de los recursos hídricos 
C.D.2. Limitada infraestructura para el aprovechamiento del agua para riego. 
C.D.3. Inadecuadas prácticas de riego. 
C.D.4. Limitada implementación de tecnologías de riego eficientes 
 
La primera causa directa es la limitada conservación de los recursos hídricos, 
que, a su vez, cuenta con una sub causa que es la limitada protección de las 
fuentes de agua en las cuencas hidrográficas. 
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La segunda causa directa es la limitada infraestructura para el 
aprovechamiento del agua de riego, a su vez tiene dos sub causas, como son 
la Insuficiente infraestructura de almacenamiento y regulación en las cuencas 
hidrográficas, sub cuencas y micro cuencas; y la insuficiente infraestructura 
hidráulica de medición y control, captación, conducción y distribución. 
 
La tercera causa directa son las Inadecuadas prácticas de riego que a su vez 
tiene tres sub causas, la primera es el débil conocimiento de las buenas 
prácticas de riego; seguido de las limitadas capacidades para la gestión del 
agua de riego; y finalmente la inadecuada elección de la cédula de cultivo.  
 
La cuarta causa directa es la limitada implementación de tecnologías de 
riego, a su vez, cuenta con dos sub causas como las débiles capacidades de 
los profesionales de GR y GL en gestión integral de recursos hídricos; y la 
limitada implementación de tecnologías de riego. 
 
El presente trabajo, aborda la causa: C.D.2. identificada como la limitada 
infraestructura para el aprovechamiento del agua para riego, identificado en 
el PP 042, debido a la existencia de obras que se encuentran paralizadas por 
motivos de falta de disponibilidad de terreno, no contribuyendo al incremento 
de las infraestructuras hidráulica requerida para la población agrícola, siendo 
ellos los más perjudicados. 
  
Asimismo, cabe precisar que el Ministerio de Agricultura y Riego, mediante el 
programa AGRORURAL, cuenta con los “Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terrenos en la fase de Formulación y Evaluación; y la Fase 
de Ejecución para Proyectos de Tipología de Riego”, aprobado con 
Resolución Ejecutiva N°165-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, del 
26 de agosto de 2019, que solo tienen alcance para el programa 
AGRORURAL, los mismo que se emplearon satisfactoriamente a nivel de 
Formulación y Evaluación, sin embargo aún prevalecen inconvenientes en su 
aplicación a nivel de la fase ejecución, dada la gran dificultad para obtener 
los documentos que permitan reiniciar y/o continuar con la ejecución (siendo 
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estos a nivel de asignación de gasto, tiempo, gestiones antes las instituciones 
competentes, entre otros) además el lineamiento señala que en caso de no 
ser aprobada la servidumbre forzosa, se deberá proceder a la liquidación de 
la obra. 
 
En la fase de ejecución, las paralizaciones de obras derivadas por la 
disponibilidad de terreno, son generadas por el cambio de trazo del proyecto 
inicial, entre otros aspectos técnicos, situación que se desarrolla las pautas a 
seguir en los lineamientos, que en el caso de no tener la documentación de 
disponibilidad de terreno por los propietarios, la DIAR deberá recomendar 
paralizar la obra y comunicar a la supervisión y al IR de la agencia zonal, 
deberá realizar la gestión ante la ANA, en el cual se solicita la aprobación de 
servidumbre forzosa. De ser aprobada la servidumbre forzosa por la ANA 
mediante resolución Directoral se procederá a comunicar a la DIAR para que 
se realice el proceso correspondiente de pago de la tasación al propietario y 
proceder a gestionar el reinicio de la obra. Y en caso de no ser aprobada la 
servidumbre forzosa, se deberá proceder a la liquidación de la obra. Situación 
que es materia de estudio del siguiente trabajo. 
 
Además, el análisis al documento de “Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terrenos en la fase de Formulación y Evaluación; y la Fase 
de Ejecución para Proyectos de Tipología de Riego” se ha centrado en la 
etapa de ejecución, porque existen evidencias de reportes de obras 
paralizadas realizadas por la contraloría de la República del Perú. (2019). Así 









FODA: Etapa ejecución 
FORTALEZAS 
 “Lineamientos para normar la disponibilidad de 
terrenos en la fase de Formulación y Evaluación; 
y la Fase de Ejecución para Proyectos de 
Tipología de Riego” 
DEBILIDADES 
La etapa de ejecución  
Señala que, en caso de no ser 
aprobada la servidumbre 
forzosa, se deberá proceder a 
la liquidación de la obra. 
OPORTUNIDADES 
• Ley General De Expropiaciones, la Ley 
Nº 27117 
• Ley Nº 30025 
• Ley Nº 27493 
AMENAZAS 
• Conflictos sociales que 
demoren el trámite regular. 
• Que se deroguen las normas 
actuales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se detalla el problema general y específicos. 
 
3.1.1 Problema General:  
• Limitada Infraestructura para el Aprovechamiento del Agua de 
Riego.  
 
3.1.2 Problemas Específicos: 
• C.D.2. Insuficiente infraestructura hidráulica de captación, 
conducción, medición y control, distribución y drenaje; 
derivadas de las obras paralizadas por no contar con 
disponibilidad de terreno, en la fase de ejecución. 
• Fortalecimiento de competencias de los profesionales de los 
gobiernos regionales y locales para la adecuada formulación de 




3.1.3 Árbol del Problema y Causas  
 
Figura 14. Árbol de Causas del PP 0042  
Fuente. Extraído del Anexo 2 Contenidos Mínimos del PP 0042 
 
3.2. Sustento de Evidencias 
Tabla 7 
Causas del problema identificado 
Descripción de la 
Causa 
Limitada Infraestructura para el Aprovechamiento del Agua de 
Riego 
Describa la vinculación 
entre la causa directa y 
el problema específico 
o, en general, entre la 
causa de nivel n-1 y la 
causa de nivel n 
La limitada infraestructura adecuada para el uso de agua de riego, 
pone en riesgo la disponibilidad del recurso, incrementa las 
pérdidas en captación, almacenamiento, conducción y 
distribución, además de reducir la eficiencia en su utilización. 
Implantar un sistema de riego para aprovechar el agua implica la 
necesidad de construir la infraestructura apropiada para su 
correcto funcionamiento, como obras de captación y 
almacenamiento del agua para el riego, redes de canales, 
acequias y estructuras para la distribución y drenaje, caminos de 
acceso, etc. 
En este punto también debemos considerar la acción del Cambio 
Climático sobre la infraestructura de riego. Por ejemplo: a) mayor 
evapotranspiración que puede afectar el caudal de agua que 
discurre en los canales o la demanda para los cultivos, a 
consecuencia del incremento de la temperatura, y b) variaciones 
en la disponibilidad del recurso hídrico (cantidad, calidad, 
oportunidad), debido a cambios en los patrones de 
precipitaciones y retroceso de glaciares.  
Los efectos del Cambio Climático son: (i) cambio en los 
promedios del clima, (ii) variabilidad climática aumentada y (iii) 
eventos extremos intensificados. El aumento promedio de la 
INADECUADO 
APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS HIDRICOS 
PARA USO AGRARIO 
C.D. 1 LIMITADA 
CONSERVACION DE LOS 
RECUROS HIDRICOS
1.1 Limitada proteccion 
de las fuentes de agua en 
las cuencas hidrográficas.
C.D.2 LIMITADA INFRAESTRUCTURA 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA PARA RIEGO 
2.1 Insuficiente infraestructura 
de almacenamiento a nivel de 
cuencas hidrograficas, 
subcuencas y microcuencas.
2.2 Insuficiente infraestructura 
hidráulica de captacion, 
conduccion, medición y control , 
distribución y drenaje. 
Obras paralizadas por 
no contar con 
disponibilidad de 
terreno, en la fase de 
ejecución.
C.D.3 INADECUADAS 
PRACTICAS DE RIEGO 
3.1. Debil conocimiento 
de las Bueñas Practicas 
de Riego y su Aplicacion.
3.2. Limitadas 
capacidades para la 
Gestion del Agua de 
Riego.
3.3. Inadecuada Elecccion 
de la cédula del cultivo.
C.D. 4 LIMITADA 
IMPLEMENTACION DE 
TECNOLOGÍAS DE RIEGO 
EFICIENTES.
4.1. Debiles Capacidades 
de los profesionales del 
GR y GL en Gestion 






Descripción de la 
Causa 
Limitada Infraestructura para el Aprovechamiento del Agua de 
Riego 
temperatura y de la precipitación, unido al aumento en la 
variabilidad y a la mayor ocurrencia de eventos extremos (olas de 
calor, inundaciones, etc.), constituyen un escenario en el que 
aumenta la vulnerabilidad de las inversiones en infraestructura 
debido a que se ven más afectadas que en condiciones normales 
y, por lo tanto, se requiere incorporar la Gestión del Riesgo en un 
contexto de Cambio Climático para las inversiones públicas. La 
falta de capacidad y respuesta de adaptación afectará el 
aprovechamiento de los recursos hídricos debido a que impacta 
negativamente en la disponibilidad y en la calidad del agua. 
Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 
·         En el sector de infraestructura hidráulica se tiene una 
brecha de inversión en infraestructura de US$ 8,476 millones a 
largo plazo, para el periodo 2016 – 2025. 
·         De acuerdo a INADE, en los principales proyectos 
hidráulicos de la Vertiente del Pacífico, quedan 199,006 
hectáreas por mejorar y 266,672 hectáreas por incorporar 23 
·         Se ha registrado un aumento de las emergencias climáticas 
que afectan al país, habiendo crecido en 25 % entre 2003 y 2014, 
frente a una tendencia de estabilidad en las emergencias no 
climáticas (INDECI, 2015). Solo en Cusco, entre enero y marzo 
de 2010, las fuertes lluvias generaron daños por S/ 635,83 
millones, pérdidas por S/ 348,94 millones en infraestructura y S/ 
53,62 millones para el sector económico (INDECI, 2012). 
Atributos de la causa  
(datos cuantitativos) 
Actualmente se cuenta con 805 reservorios distribuidos en las 
tres vertientes, con una capacidad para 2,739.56 Hm3. (ANA, 
2017). 
Se cuenta con un total de 49,725.22 kilómetros de canales, de 
los cuales el 74% se encuentra sin revestir. (ANA, 2017). 
Evidencia que justifique 
la relación de 
causalidad respectiva 
(cite la evidencia de la 
Nota 1) 
1.      Banco Mundial (2013). El Futuro del Riego en el Perú. 
Washington: Banco Mundial. 
2.      Garrote de Marcos, Luis (2014). La Gestión de los 
Recursos Hídricos en España. 
Fuente: Anexo 2 del PP 
 
3.2.1 Causas Indirectas 2.2 
Tabla 8 
Causas del problema identificado 
Descripción de la 
Causa 
Insuficiente infraestructura hidráulica de medición y 
control, captación, conducción y distribución, derivadas de 
las obras paralizadas por no contar con disponibilidad de 
terreno, en la fase de ejecución 
Describa la 
vinculación entre la 
causa directa y el 
problema específico 
o, en general, entre 
la causa de nivel n-1 
y la causa de nivel n 
El déficit de infraestructura para captar, conducir y 
distribuir el agua para riego influye directamente en la 
capacidad de la infraestructura para el aprovechamiento 
de los recursos hídricos. Esto ocasiona el incremento de 
las pérdidas del recurso y agrava el impacto 
medioambiental. A este nivel, los principales tipos de 
pérdidas son las filtraciones y evaporaciones desde los 
canales y la evapotranspiración de las plantas situadas en 
los márgenes de los canales. 
Asimismo, si la construcción de este tipo de infraestructura 
no considera la Gestión de Riesgos para reducir la 
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Descripción de la 
Causa 
Insuficiente infraestructura hidráulica de medición y 
control, captación, conducción y distribución, derivadas de 
las obras paralizadas por no contar con disponibilidad de 
terreno, en la fase de ejecución 
vulnerabilidad; la inversión realizada en la construcción de 
canales, bocatomas y demás elementos del sistema de 
captación, conducción y distribución se verán afectados 
por los efectos del cambio climático, sobre todo por los 
eventos climáticos extremos.  Los canales sin 
revestimiento están particularmente expuestos a los 
efectos del Cambio Climático: (i) cambio en los promedios 
del clima, (ii) variabilidad climática aumentada y (iii) 
eventos extremos intensificados. Estos tres factores 
afectan el estado de la infraestructura y en muchos casos, 
la inutilizan para los objetivos iniciales para los que fue 
construida.    
Con respecto a la infraestructura de medición y control, la 
planificación y ejecución del programa de distribución de 
agua requiere entre otros, de la implementación de la red 
hidrométrica y su respectivo registro y procesamiento. De 
lo contrario, no se podrán efectuar las mediciones de 
eficiencia de riego y por ende, tampoco se podrá medir el 
aprovechamiento del recurso utilizado. 
Los proyectos de riego, que fueron declarados en el marco 
del SNIP, muchas veces fueron declarados viables, sin 
contar con disponibilidad del terreno, ocasionando 
problemas para dar inicio a la fase de ejecución; también 
se reportan problemas de disponibilidad de terreno 
durante la fase de ejecución, generando la paralización de 
obras.  
Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 
·    De un total de 49,725.22 kilómetros de canales 
evaluados, el 74.72% (37, 152.47 Km.) se encuentran 
sin revestir. 
Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 
El 82% de las unidades agropecuarias, que incluye el 
79.1% de la superficie agrícola bajo riego, posee canales 
sin ningún revestimiento. Esto equivale a 37,152.47 
kilómetros de canales sin revestir. 
 
Según información de la Contraloría General de la 
República, el sector Agricultura, la causa de paralización 
por la Disponibilidad de terreno representa el 3%, y en 
promedio los tiempos de paralización de una obra es de 
548 días (1.5 años) para este sector. 
Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva (cite la 
evidencia de la Nota 
1) 
1.      Autoridad Nacional del Agua (2018). Inventario 
Nacional de Infraestructura Hidráulica. Lima: Autoridad 
Nacional del Agua. 
2.      Banco Mundial (2013). El Futuro del Riego en el 
Perú. Washington: Banco Mundial. 
3.      Contraloría de la República del Perú. (2019). Reporte 




Fuente: Anexo 2 del PP y extraído de Contraloría de la República del Perú. (2019). 
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3.3. Análisis Organizacional 
3.3.1 La Organización  
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, 
es la unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego, cuya finalidad es promover el 
desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de 
inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo 
económico. 
 
Mediante Decreto Legislativo Nº 997, del 13 de marzo del 2008, 
(Segunda Disposición Complementaria Final), se crea el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 
▪ Se constituye como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio 
de Agricultura. 
▪ Es un programa nuevo que nace como consecuencia de la 
fusión y sinergia de OPDs y Programas activos del MINAG tales 
como PRONAMACHCS, PROABONOS, PROSAAMER 
MARENASS, ALIADOS, CORREDOR PUNO CUZCO, 
PROYECTO SIERRA NORTE Y PROYECTO SIERRA SUR. 
• Abarcará inicialmente 1000 distritos del ámbito Rural del Perú, 
con 200 sedes y subsedes existentes ubicadas en 20 









Diseñar, promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que 
faciliten la articulación de las inversiones público-privadas y que 




Familias rurales del Perú mejoran su calidad de vida mediante la 
ejecución de planes y políticas de desarrollo rural sostenible 
concertadas con los Gobiernos Regionales, locales y otros actores 
sociales.  
 
3.3.4 Análisis FODA  
Tabla 9 
Análisis de Fortalezas y Debilidades; Oportunidades y Amenazas. 
Fortalezas Debilidades 
Diversidad de Pisos ecológicos. 
Baja producción y productividad 
agrícola. 
Existencia de cultivos agrícolas para la 
exportación 
Déficit de infraestructura de riego y 
productiva. 
Potencial de recursos hídricos  
Escaso interés asociatividad y débil 
organización de los productores. 
Existencia de organizaciones agrarias 
Limitada innovación y transferencia de 
tecnologías. 
Disponibilidad de áreas cultivables. 
Mínima generación de valor agregado 
de la producción y deficiente sistema 
de comercialización. 
Diversidad de cultivos  Deficiente planificación agraria. 
Desarrollo de cadenas productivas 
Salinización de suelos (pérdida de 
áreas agrícolas por elevación del nivel 
freático). 
Alianzas estratégicas con el sector 
privado, gobiernos locales y ONGS. 
Escasa y deficiente implementación de 
Agencias y Oficinas Agrarias. 
Existencia de proyectos especiales.  
Oportunidades Amenazas 
Demanda creciente de productos 
orgánicos y naturales. 
Contaminación de las aguas y 
deterioro ambiental. 
Existencia de fuentes cooperantes e Fenómenos naturales adversos por el 
cambio climático y calentamiento 
global. 
entidades internacionales que apoyan 
al agro. 
Intercambio de innovaciones 
tecnológicas productivas y de servicios. 
Incidencia de plagas y enfermedades 
de cultivos y crianzas. 
Existencia de nichos de mercado. 
Migración de la población rural a las 
ciudades. 
Políticas para la preservación del 
medio ambiente. 
Continuos cambios en la política 
agraria. 
Fuente: Extraído del programa Agrorural 
 
3.3.5 Entorno Organizacional  
Respecto al enfoque organizacional se ha realizado el análisis de los 
Stakeholders, usando el enfoque de gestión de acuerdo al Modelo de 
Collerette y Schneider (Denis Proulx, 2014), citándose tres elementos 
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claves: entorno inmediato, intermedio y global, siendo una manera de 
describir el entorno. 
 
A. Entorno Inmediato: 
La población que se dedica a la actividad agropecuaria está 
constituida por los productores agrarios en todo el territorio 
peruano, que según el IV CENAGRO del año 2012 llegó a la cifra 
de 2’260,973.  
 
Según la equivalencia que establece la Unidad de Investigación 
el INEI (2012) para el desarrollo del IV CENAGRO, el 
PRODUCTOR AGROPECUARIO es toda persona natural o 
jurídica que tiene a su cargo la conducción técnica y económica 
de una Unidad Agropecuaria. De acuerdo a estudios anteriores 
se calcula que casi el 98% son personas naturales, en su gran 
mayoría varones (75%) y se ubican principalmente en la sierra 
(55%). 
 
La información que nos brinda el IV CENAGRO respecto de la 
superficie agrícola bajo riego al 2012 se cuenta con 2´579,900 
hectáreas.  De acuerdo a los datos de la Autoridad Nacional del 
Agua, existen un total de 818,544 productores agropecuarios 
que cuentan con superficies agrícolas bajo riego y pertenecen a 
una Organización de Usuarios de Agua formalizada o en 
proceso de reconocimiento. 
 
B. Entorno Intermedio: 
De acuerdo al portal de Inversiones Estratégicas de Pro 
Inversión, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 28059 y su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2004-
PCM, PROINVERSIÓN tuvo a su cargo la tramitación y 
evaluación de iniciativas privadas para ampliación de frontera 
agrícola en tierras eriazas de propiedad del Ministerio de 
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Agricultura; y asimismo, en mérito a la Ley N° 26505 y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-97-AG, tuvo 
a su cargo la venta en subasta pública de tierras eriazas de 
titularidad del Estado. 
 
Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 994, el 
Ministerio de Agricultura asumió la competencia para tramitar y 
evaluar las iniciativas privadas para ampliación de frontera 
agrícola sobre tierras de competencia nacional; estableciendo 
para tal efecto la Segunda Disposición Complementaria del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 994, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 020-2008-AG, que PROINVERSIÓN 
transfiera al CEPRI – AGRICULTURA toda la información y 
acervo documentario existente que obre en su poder como 
documentos, fichas, proyectos, información básica, entre otros, 
relacionados a la promoción de la inversión privada en proyectos 
de irrigación. 
 
En cumplimiento de dicha disposición, mediante Acta de 
Transferencia de Acervo Documentario suscrita el 23 de 
setiembre del 2011, PROINVERSIÓN entregó a la Dirección 
General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de 
Agricultura, el acervo documentario original que obraba a la 
fecha en poder de PROINVERSIÓN correspondiente a ocho (8) 
iniciativas privadas, a fin de que la indicada dirección se 
encargue en lo sucesivo de conducir su tramitación y evaluación. 
 
También en el marco de la función de promoción de la inversión 
privada en Tierras Eriazas, la Dirección General de 
Infraestructura Agraria y Riego – DGIAR, dependencia del 
Ministerio de Agricultura y Riego, puso a disposición de los 
inversionistas privados nacionales y extranjeros, la presente 
información, con el fin de motivarlos a invertir en agricultura, 
78 
sector cuyo crecimiento para exportación es muy importante 
para el desarrollo del país, tomando como fundamento legal los 
siguientes documentos: 
- El Decreto Legislativo 997 y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, modificado por la 
Ley N° 30048 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2014-MINAGRI. 
- El Decreto Legislativo Nº 994 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 020-2008-AG. 
- Decreto Legislativo 1007 y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 033-2008-AG. 
 
La Resolución Ministerial N° 0581-2015-MINAGRI aprueba los 
“LINEAMIENTOS SOBRE PROCEDIMIENTO DE 
FORMALIZACION Y TITULACION DE TIERRAS ERIAZAS 
HABILITADAS E INCORPORADAS A LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004” con el 
objeto de establecer un adecuado procedimiento de 
formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas e 
incorporadas a la actividad agropecuaria al 31 de diciembre de 
2004. 
 
C. Tendencias globales: 
Los objetivos de desarrollo sostenible, respecto a la tierra y 
suelos afirman que: 
- La tierra y los suelos constituyen la base para el desarrollo 
sostenible de la agricultura, las funciones esenciales de los 
ecosistemas, y la seguridad alimentaria, y por lo tanto son 
la clave para sostener la vida en la Tierra. 
- El suelo es un recurso natural no renovable, y su 
degradación es una amenaza real y creciente causada por 
usos insostenibles de la tierra y extremos climáticos 
resultantes de diversos factores sociales, económicos y de 
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gobernanza; comprometiéndose la agricultura sostenible, 
la seguridad alimentaria y el suministro de servicios eco 
sistémicos 
- La tasa actual de degradación del suelo amenaza la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades, a menos que podamos invertir esta 
tendencia a través de un esfuerzo concertado para su 
gestión sostenible. (Organización de las Naciona Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 2019) 
 
3.3.6 Análisis de Stakeholders 
Metodología de análisis de actores 
El método MACTOR® (Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, 
Objetivos y Recomendaciones) (Godet, Actors moves and stretegies: 
the Mactor method, 1991) obedece a un método de análisis del juego 
de los actores, que permiten valorar las relaciones de fuerza entre los 
actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a la 
propuesta planteada. 
 
De esta forma, se evidencia la importancia de los actores 
institucionales, los mismos que tienen diferentes actitudes y 
posicionamientos respecto de las diversas propuestas que se 
plantean y que pueden incidir sobre su desarrollo.  
 
Tabla 10 






-       Efectuar el seguimiento de la implementación del Plan Sectorial 
de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Agricultura y Riego 
período 2014 -2016. (Modificado por Resolución Ministerial Nº0169-
2015-MINAGRI.). 
-       Informar, evaluar y recomendar acciones y medidas a adoptar 
por la Alta Dirección para garantizar la ética, transparencia y 
neutralidad política del sector.  
-       Apoyar en la promoción y difusión de los principios y valores que 
regulen la actuación de los empleados públicos del MINAGRI.  
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Nombre Funciones 
-       Apoyar en las acciones de difusión y capacitación en materia de 
ética, transparencia y neutralidad política para la población en 
general. 
-       Apoyar en la promoción del acceso a la información al ciudadano 
y a quienes trabajan en el sector a fin de prever que los actos que se 
realizan sean éticos y transparentes.  
-       Promover la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de la función 
pública; y,  






Entre las más importantes tenemos: 
-       Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política económica y financiera nacional y sectorial, 
aplicable a todos los niveles de gobierno, en el marco de las políticas 
de Estado; 
-       Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervisión de la política económica y financiera, la 
gestión de los recursos públicos, así como para el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, la fiscalización y la sanción, en materias 
de su competencia; 
-       Ejercer la rectoría de los Sistemas Administrativos de 
Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, 
Contabilidad, Abastecimiento, Programación Multianual y Gestión de 




Unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego, que tiene por finalidad promover el 
desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de 






Agraria  - 
Agrorural 
-       Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y 
supervisar los programas y proyectos de inversión pública de 
construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura 
agraria, riego, drenaje, sistema de riego tecnificado, defensas 
ribereñas, entre otros, en el marco de la normatividad vigente; 
-       Coordinar con la Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento, la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos 
de inversión pública; 
-       Ejercer las funciones y responsabilidades de Unidad Ejecutora 
de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, así como coordinar con los 
órganos del PEBLT, la ejecución de los proyectos de inversión 
pública; 
-       Proponer la conformación de las comisiones para la recepción, 
liquidación y cierre de los proyectos de inversión pública concluidos, 
en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones; 
-       Efectuar el seguimiento, supervisión y evaluación de la ejecución 
de los programas y proyectos de inversión pública; así como presentar 
los reportes mensuales de avance físico financiero de los proyectos, 
y proponer las medidas técnicas correctivas necesarias para la buena 
ejecución y/o control de las mismas; 
-       Evaluar y proponer para su aprobación las valorizaciones, 
ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos, mayores costos, 
inicio o paralización y cualquier aspecto técnico resultante de las 
obras en ejecución y concluidas; 
-       Hacer cumplir las pruebas de control de calidad a los trabajos y 
materiales, así como verificar el funcionamiento de los proyectos 
concluidos, conforme a las especificaciones técnicas; 
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Nombre Funciones 
-       Desarrollar el diagnóstico del déficit de infraestructura de riego, 
en el ámbito de intervención del PEBLT; 
-       Efectuar el seguimiento y supervisión de las liquidaciones técnico 
financiero de las obras concluidas, actas de transferencias, 
actividades de supervisión y asesorías; 
-       Coordinar con la Oficina de Administración para el registro de las 
obras concluidas ante la Superintendencia Nacional del Bienes 
Estatales – SBN; 
-       Mantener actualizado el registro de los instrumentos de gestión 
ambiental implementados y las acciones de mitigación realizadas por 
infraestructura ejecutada; 
-       Brindar asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de 
los programas y proyectos de inversión pública; 
-       Las demás funciones que le sean encomendadas por el (la) 








-       Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y 
supervisar los programas y proyectos de inversión pública de 
construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura 
agraria, riego, drenaje, sistema de riego tecnificado, defensas 
ribereñas, entre otros, en el marco de la normatividad vigente; 
-       Coordinar con la Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento, la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos 
de inversión pública; 
-       Ejercer las funciones y responsabilidades de Unidad Ejecutora 
de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, así como coordinar con los 
órganos del PEBLT, la ejecución de los proyectos de inversión 
pública; 
-       Proponer la conformación de las comisiones para la recepción, 
liquidación y cierre de los proyectos de inversión pública concluidos, 
en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones; 
-       Efectuar el seguimiento, supervisión y evaluación de la ejecución 
de los programas y proyectos de inversión pública; así como presentar 
los reportes mensuales de avance físico financiero de los proyectos, 
y proponer las medidas técnicas correctivas necesarias para la buena 
ejecución y/o control de las mismas; 
-       Evaluar y proponer para su aprobación las valorizaciones, 
ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos, mayores costos, 
inicio o paralización y cualquier aspecto técnico resultante de las 
obras en ejecución y concluidas; 
-       Hacer cumplir las pruebas de control de calidad a los trabajos y 
materiales, así como verificar el funcionamiento de los proyectos 
concluidos, conforme a las especificaciones técnicas; 
-       Desarrollar el diagnóstico del déficit de infraestructura de riego, 
en el ámbito de intervención del PEBLT; 
-       Efectuar el seguimiento y supervisión de las liquidaciones técnico 
financiero de las obras concluidas, actas de transferencias, 
actividades de supervisión y asesorías; 
-       Coordinar con la Oficina de Administración para el registro de las 
obras concluidas ante la Superintendencia Nacional del Bienes 
Estatales – SBN; 
-       Mantener actualizado el registro de los instrumentos de gestión 




-       Brindar asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de 
los programas y proyectos de inversión pública; 
-       Las demás funciones que le sean encomendadas por el (la) 
Director(a) Ejecutivo(a) y las que le corresponda por mandato legal 
expreso. 







4.1 Determinación de Objetivos y Medios 
En el Programa Presupuestal 042 aborda la problemática antes descrita 
planteándose como resultado “Mejorar el Aprovechamiento de los Recursos 
Hídricos para Uso Agrario”, el cual identifica 4 medios directos: 
MD1.Adecuada conservación de los recursos hídricos  
MD2. Infraestructura hidráulica para riego implementada 
MD3. Buenas prácticas de riego implementadas. 
MD4. Tecnologías eficientes de riego implementadas.  
 
El Medio Directo 2:  Infraestructura hidráulica para riego implementada. Si 
bien éste medio directo del PP042, es de mayor envergadura. El presente 
trabajo, se enfocará como prioridad en las paralizaciones de obras derivadas 
de la disponibilidad de terreno, en la fase de ejecución, para ello se plantea 
realizar las mejoras a los “Lineamientos para normar la disponibilidad de 
terrenos en la fase de Formulación y Evaluación; y la Fase de Ejecución para 
Proyectos de Tipología de Riego”, aprobado con Resolución Ejecutiva N°165-
2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, del 26 de agosto de 2019, con 
el fin de dar continuidad a los proyectos en fase de ejecución y a través ello 
contribuir en parte con la suficiente infraestructura hidráulica de control, 
captación, conducción, medición y distribución. 
 
84 
4.1.1 Árbol de Objetivos y Metas 
 
Figura 16. Árbol de medios. 
Fuente: Extraído del Anexo 2. Contenidos del PP 042 
Disminución de obras 
paralizadas por no contar con 
disponibilidad de terreno, en 
la fase de ejecución. 
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4.1.2 Sustento de Evidencias 
Tabla 11 
Sustento de evidencia 
Alternativa de 
intervención identificada 
Incremento de la infraestructura de obras de 
almacenamiento, regulación y derivación 
Descripción breve de la 
alternativa de 
intervención 
Esta alternativa consiste en la ejecución de obras de 
infraestructura de almacenamiento, regulación y 
derivación: presas de retención, derivación, 
almacenamiento y regulación, que permitan la 
recarga de acuíferos para su disponibilidad y posterior 
aprovechamiento.  
Para su implementación, se deberá considerar la 
incertidumbre surgida en relación a la disponibilidad 
hídrica en un contexto de Cambio Climático. 
Asimismo, la ejecución de dichos proyectos de 
inversión para la construcción de este tipo de 
infraestructura deberá incorporar el enfoque de 
gestión del riesgo en un contexto de cambio climático, 
según indica la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, 
Directiva para la Formulación y Evaluación en el 
marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 
A nivel de cuenca y para casos de uso 
multipropósito este tipo de obras son autorizadas por 
la ANA. Para uso agrario a nivel de sistemas de 
riego son responsabilidad del Operador Hidráulico a 
cargo. 
Evidencia que justifique 
la efectividad de la 
alternativa (cite la 
evidencia de la Nota 1 – 
sólo el número) 
Corresponde a Tipologías de Proyecto 
Fuente: Tomado de Anexo 2. PP 042 
 
Tabla 12 
Sustento de Evidencia  
Alternativa de 
intervención identificada 
Suficiente infraestructura hidráulica de control, 
captación, conducción, medición y distribución 
Descripción breve de la 
alternativa de 
intervención 
Se trata de la construcción, mantenimiento y mejora 
de la infraestructura hidráulica de conducción, 
medición y distribución para reducir las pérdidas por 
infiltración y mejorar la eficiencia en el uso de agua de 
riego. 
Para la implementación de esta alternativa, se debe 
incluir en la construcción y mejora de la 
infraestructura la incorporación de la gestión de riesgo 
en un contexto de cambio climático, según indica la 
Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la 
Formulación y Evaluación en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 
Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 
Esta actividad viene siendo desarrollada por la ANA, 
que promueve la gestión eficiente del uso del agua a 




Suficiente infraestructura hidráulica de control, 
captación, conducción, medición y distribución 
de Agua, y la Dirección de Administración de los 
Recursos Hídricos regula su implementación 
Evidencia que justifique 
la efectividad de la 
alternativa (cite la 
evidencia de la Nota 1 – 
sólo el número) 
Corresponde a Tipologías de Proyecto 
Fuente: Tomado de Anexo 2. PP 042 
 
4.2 Análisis de alternativas 
El programa presupuestal producto del análisis que realiza plantea una serie 
de alternativas que pasarán a ser productos a fin de abordar el problema.  
 
Tabla 13 
Análisis de Medio 2.1 
Descripción del Medio 
Incremento de infraestructura de almacenamiento, 
derivación y regulación a nivel de cuencas hidrográficas 
Alternativa de Intervención 1: 
Incremento de las inversiones 
en ejecución de obras de 
almacenamiento 
Ejecución de proyectos para la construcción de obras 
estructurales (almacenamiento, derivación, regulación, 
etc.) a nivel de cuenca hidrográfica, de manera que se 
regulen los caudales en época pico y se mantenga la 
distribución el resto del año. 
Alternativa de Intervención 2: 
Diagnóstico situacional de las 
obras de infraestructura mayor 
Elaboración del inventario de infraestructura hidráulica 
de almacenamiento, derivación y regulación 
Fuente: Tomado de Anexo 2. PP 042 
 
Tabla 14 
Análisis de Medio 2.2 
Descripción del Medio 
Suficiente infraestructura hidráulica de control, 
captación, conducción, medición y distribución; 
derivadas de las obras que fueron paralizadas por no 
contar con disponibilidad de terreno, en la fase de 
ejecución 
Alternativa de Intervención 1: 
Disminución de la paralización 
de la infraestructura de 
captación, conducción, medición 
y distribución, derivadas de 
disponibilidad de terreno.  
La implementación de esta alternativa permitirá crear, 
ampliar o mejorar sistemas de riego, conllevando a la 
eficiencia del uso de agua para riego.  
Alternativa de Intervención 2:  
Fortalecimiento de 
competencias de los 
profesionales de los gobiernos 
regionales y locales para la 
adecuada formulación de 
proyectos de inversión pública, 
Desarrollo de acciones y gastos administrativos para el 
pago de servicios transversales de la institución, que 
intervienen en la implementación de los proyectos o 
actividades del programa desde sus etapas de 
planificación y programación, asociadas directamente a 
la adecuada selección de tipologías de proyectos de 
inversión pública en infraestructura de riego para uso 
agrario. 
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Descripción del Medio 
Suficiente infraestructura hidráulica de control, 
captación, conducción, medición y distribución; 
derivadas de las obras que fueron paralizadas por no 
contar con disponibilidad de terreno, en la fase de 
ejecución 
no consideradas en el Programa 
Presupuestal 042.  
Fuente: Tomado de Anexo 2. PP 042 
 
Tabla 15 
Análisis de Alternativa Suficiente infraestructura de captación, conducción, 
medición y distribución 




Disminución de la paralización 
de la infraestructura de 
captación, conducción, 
medición y distribución, 
derivadas de disponibilidad de 
terreno. 
✓ 1 1 ✓ 
2.4 
Fortalecimiento de 
competencias de los 
profesionales de los 
gobiernos regionales y locales 
para la adecuada formulación 
de proyectos de inversión 
pública, no consideradas en el 
Programa Presupuestal 042. 
  2 2   









N° Denominación N° Denominación N° Denominación 
1 
Protección de las 
fuentes de agua en las 
cuencas hidrográficas 
1.1 
Gestión Integral de 
Recursos Hídricos 
(GIRH) a nivel de las 
Cuencas 
Hidrográficas con 




con competencias para 
el aprovechamiento del 
recurso hídrico para 
uso agrario 
2 
Incremento de la 
ejecución de obras de 
almacenamiento, 
derivación y regulación 
a nivel de cuencas 
hidrográficas 
2.1 
Incremento de las 
inversiones en 
ejecución de obras de 
almacenamiento 
--- 
Tiene que ver con 




hidráulica de control, 
3.1 




Tiene que ver con 






N° Denominación N° Denominación N° Denominación 
captación, conducción, 





aplicación de las 




capacidades para la 
implementación y 
aplicación de Buenas 
Prácticas de Riego 
1 
Productores agrarios 
con competencias para 
el aprovechamiento del 




Capacidades para la 




capacidades de las 
Organizaciones de 
Usuarios de Agua 
para la Gestión 
integral del Agua de 
Riego 
6 
Adecuada elección de 
la cédula del cultivo 
6.1 
Fortalecimiento de 
capacidades para la 
implementación y 




y Locales con 
competencias para la 
gestión de recursos 
hídricos y elaboración 
de proyectos de 
inversión 
7.1 
Fortalecimiento de las 
capacidades de 
Gobiernos Regionales 
y Locales en Gestión 





y Locales con 
competencias para la 
elaboración de 






tecnificación de riego 
8.1 
Capacitar a los 
productores agrarios 
en la adopción, 
implementación y 
mantenimiento de 




con competencias para 
el aprovechamiento del 
recurso hídrico para 
uso agrario 
 
Fuente: Tomado de Anexo 2. PP 042 
 
Como se puede evidenciar en la tabla, no existe un producto definido para la 
intervención denominada: Mejora de la infraestructura de captación, 
conducción, medición y distribución, pues se indica que éstas mejoras 
corresponden a tipologías de proyecto, es decir que su planteamiento 
depende de las características y/o envergadura del perfil de inversión. Sin 
embargo, en la evidencia se propone definir el producto como: Fortalecimiento 
de competencias de los profesionales de los gobiernos regionales y locales 
para la adecuada formulación de proyectos de inversión pública, el cual 
contemple acciones que implican criterios de selección y/o priorización, antes 
de la fase de ejecución, en cumplimiento con la Programación Multianual de 
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Inversiones, establecida por el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones. Esto con el objetivo de precisar la necesidad de 
concretar estas gestiones previas justamente para garantizar una adecuada 
selección de la tipología de proyecto, además de verificar el cumplimiento de 
todos los requisitos y condiciones necesarias para la viabilidad de los 
proyectos y su ejecución sin contratiempos ni paralizaciones, ya que 
denominar un producto del Programa Presupuestal 042 como: “Tiene que ver 
con tipologías de proyectos”, no define o precisa lo que se pretende lograr. 
 
Según la (Contraloría de la Republica del Perú, 2019) reportó una clasificación 
de las obras paralizadas en función al número de días promedio de 
paralización, para el sector Agricultura fue de 548 días (1.5 años), siendo el 
valor más alto de días paralizados 1971 días (5.4 años) por el sector de 
relaciones exteriores y el valor más bajo el sector producción con 323 días 
(0.88 años). 
 
En tal sentido, las mejoras planteadas, que pueden incluirse en la fase de 
formulación y/o ejecución, y que contemplan acciones orientadas a asegurar 
la disponibilidad de terreno para la adecuada implementación o continuidad 






La Propuesta de Implementación 
 
5.1 Descripción de la Propuesta de Implementación 
Considerando el análisis realizado en los capítulos anteriores, respecto a la 
problemática encontrada del inadecuado Aprovechamiento de los Recursos 
Hídricos para uso Agrario, se plantea los siguientes productos de acuerdo a 
los objetivos trazados.  
 
5.1.1 Objetivos 
Objetivo General  




Objetivo Especifico 1: 
Suficiente infraestructura hidráulica de captación, conducción, 
medición y control, distribución y drenaje; derivadas de las obras que 
fueron paralizadas por no contar con disponibilidad de terreno, en la 
fase de ejecución. 
 
Producto 1: Fortalecer los “Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terrenos en la fase de Formulación y Evaluación; y 
la Fase de Ejecución para Proyectos de Tipología de Riego”, 
aprobado con Resolución Ejecutiva N°165-2019-MINAGRI-DVDIAR-
AGRORURAL-DE, del 26 de agosto de 2019; con disposiciones 
complementarias en caso de las obras paralizadas derivadas de la 
disponibilidad de terreno.  
 
Este producto permitirá establecer las actividades del especialista en 
conflictos sociales, para gestionar la disponibilidad de terreno de 
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obras paralizadas derivadas de la no disponibilidad de terreno, en la 
fase de ejecución. A través de ello, se garantizará la continuidad y 
culminación de las infraestructuras de riego. 
 
Dentro de las actividades del profesional (Sociólogo especialista en 
conflictos sociales) se considera incorporar actividades de 
sensibilización, con el fin de hacer tomar conciencia a la sociedad en 
intervención, la importancia del bienestar individual y el bienestar 
social, y que evite la liquidación de obras inconclusas, siendo los más 
perjudicados la población agraria. 
 
Cabe precisar que, se considera incorporar al profesional en 
sociología, porque es el más indicado en estudiar, analizar y dar 
soluciones en temas de conflictos sociales, buscando el bienestar de 
la sociedad en intervención, que fue soslayado durante la paralización 
de una obra, derivados de la no disponibilidad de terreno. 
 
Para ver la propuesta del producto 1, ver Anexo F, que propone 
establecer disposiciones complementarias en: 
 
Numeral 5.7. Disponibilidad de terreno de proyectos en ejecución 
física, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
b) El sociólogo (especialista en conflictos sociales), será quien deberá 
coordinar e iniciar la sensibilización con los afectados sobre la 
disponibilidad de terreno, y de ser necesario la notificación 
(notarialmente) a los propietarios del terreno (privado, posesionarios 
o comunal) donde se ha proyectado la modificación del trazo del canal 
o área de la estructura hidráulica, para llegar a un acuerdo de 
disponibilidad de terreno, mediante el formato 1, 2 y 3 según 
corresponda. 
 
Literal a) del numeral 6.2.6. Ejecución del proyecto en modificación 
del proyecto en la ejecución, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
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(…) Se comunicará a la supervisión y al IR de la agencia zonal, 
para que en coordinación con el sociólogo procedan a realizar 
la conciliación; siendo el sociólogo (especialista en conflictos 
sociales), el que deberá de coordinar e iniciar la sensibilización 
con el propietario o los propietarios de los terrenos afectados 
para que puedan dar la disponibilidad de terreno para la 
ejecución de la modificación de acuerdo a los formatos 1, 2 o 
3, según corresponda (…) 
 
Objetivo Especifico 2: 
Fortalecimiento de competencias de los profesionales de los 
gobiernos regionales y locales para la adecuada formulación de 
proyectos de inversión pública, no consideradas en el Programa 
Presupuestal 042. 
 
Producto 2: Propuesta de producto adicional del PP 042, 
Denominación: Fortalecimiento de competencias de los profesionales 
de los gobiernos regionales y locales para la adecuada formulación 
de proyectos de inversión pública. 
 
En el que se define gestión previa y adecuada implementación de 
tipologías de proyectos, como el desarrollo de acciones y gastos 
administrativos para el pago de servicios transversales de la 
institución, que intervienen en la implementación de los proyectos o 
actividades del programa desde sus etapas de planificación y 
programación, asociadas directamente a la adecuada selección de 
tipologías de proyectos de inversión pública en infraestructura de 
riego para uso agrario y que contribuyen al cumplimiento de los 
mismos. 
Para ver la propuesta del producto 2 y sus actividades, ver Anexo G. 
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5.2 Identificación de Recursos Críticos 
5.2.1. Comunicación Estratégica 
La comunicación, eje fundamental de los procesos de todo tipo de 
organización, es un medio clave para lograr resultados positivos en la 
implementación de la propuesta. La Comunicación estratégica es un 
enfoque de la comunicación social que se propone abordar a la 
comunicación como fenómeno histórico, complejo, situacional 
y fluido. 
 
En ese sentido, es importante la participación del o de los 
especialistas en resolución de conflictos sociales, en la gestión 
durante la paralización de obra derivada de la no disponibilidad de 
terreno. 
 
5.2.2. Incidencia de Stakeholders 
Identificando a los Stakeholders, y después del análisis de la 
influencia de cada uno de ellos sobre la propuesta a implementar es 
imprescindible comprometer a todos en el logro de los objetivos. 
 
5.2.3. Recursos Humanos 
Para el desarrollo de la propuesta planteada se requiere contar con el 
siguiente personal. 
 
- Fortalecer en la fase de ejecución, con disposiciones 
complementarias los “Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terrenos en la fase de Formulación y 
Evaluación; y la Fase de Ejecución para Proyectos de Tipología 
de Riego” para obras paralizadas por la no disponibilidad de 
terreno, en la fase de ejecución. Se considera pertinente contar 
con los servicios de un Sociólogo con especialidad en resolución 
de conflictos hasta lograr la documentación de la disponibilidad 
de terreno que permita la continuidad de ejecución del proyecto 
(infraestructura de riego). 
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- Además, también es necesario qué el recurso humano 
involucrado en la gestión durante la paralización de obras 
derivada de la no disponibilidad de terreno, deba contar con los 
recursos logísticos necesarios para el logro del producto. 
 
5.2.4. Recursos Financieros 
El presupuesto mínimo para la puesta en marcha del presente trabajo 
de investigación es el siguiente. 
- Fortalecer en la fase de ejecución los “Lineamientos para normar 
la disponibilidad de terrenos en la fase de Formulación y 
Evaluación; y la Fase de Ejecución para Proyectos de Tipología 
de Riego” con disposiciones complementarias para obras 
paralizadas derivadas de la no disponibilidad de terreno, tendrá 
un costo aproximado de 30,693 soles. 
 
Tabla 17 
Recursos financieros para la puesta en marcha de la propuesta 
Actividades realizadas y recursos humanos necesarios  
Costo en 
S/ 
Presentación de requerimiento de reunión con autoridades de 
AGRORURAL 
25.00 
Reunión con la autoridad de AGRORURAL 60.00 
Solicitar las inversiones y proyectos de inversión con que cuanta 
AGRORURAL 
30.00 
Determinación de las inversiones y proyectos paralizados por no 
disponibilidad de terreno 
80.00 
Solicitar reunión con los involucrados (especialistas de la DIAR) 60.00 
Reunión con los involucrados para dar a conocer los resultados del 
análisis a las inversiones y proyectos de inversión 
80.00 
Realizar reuniones de trabajo con el equipo de la entidad 40.00 
Remitir la propuesta de disposiciones complementarias la Oficina 
de Planificación y presupuestos, para su revisión y observación de 
ser el caso 
300.00 
Remitir a la Oficina de Asesoría Legal para su revisión y proyecto 
de resolución de aprobación de las disposiciones complementarias 
del lineamiento. 
10.00 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la propuesta de 
las disposiciones complementarias del lineamiento 
8.00 
Recursos humanos (Asesor, tesista 1, tesista 2) 30,000.00 
Total 30,693.00 
Fuente: Elaboración propia  
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Asimismo, cabe precisar que el presupuesto para la implementación 
del producto 1, debe estar estimado dentro del costo de inversión del 
proyecto, como “gestión del proyecto” siendo éste indispensable 
para lograr la disponibilidad de terreno, y con ello conseguir una 
administración e implementación eficiente de las acciones destinadas 
al cumplimiento del proyecto; en concordancia con las siguientes 
normas: 
- Artículo 25.3 de la directiva N° 001-2019-EF/63.0. 
- Guía general de identificación, formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, aprobado con Resolución Directoral Nº 
004-2019-EF/63.01 (página 95 y 109). 
- En el Anexo 07, de la Décimo Cuarta (Lista de anexos y 
formatos) de las Disposiciones Complementarias Finales de la 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 23 de enero de 2019, y modificada por la 
Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2020. 
 
Por otro lado, para la implementación del producto 2, el 
presupuesto será asumido por la Dirección de Infraestructura Agraria 
y Riego - DIAR del Programa AGRORURAL, como órgano 
responsable que garantice la elaboración y ejecución de obras de 
riego, para tal efecto, se incluirá las actividades de los productos 
establecidos en el presente trabajo de investigación, en una de las 
metas de dicha Unidad Orgánica; que se encuentran en la 
programación multianual del gasto. 
 
5.2.5. Recursos Logísticos. 
La DIAR cuenta con recursos logísticos para las capacitaciones 
programadas, no obstante, en caso de requerir apoyo especializado 
para la implementación de la disposición completaría del lineamiento, 
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la entidad tiene la capacidad para realizar los contratos de dichos 
especialistas. 
 
5.2.6. Recursos Tiempo 
Se considera la programación de tres años como meta, 
considerándolo como un periodo prudente para poner en práctica la 
propuesta, realizar ajustes o modificaciones que se deriven de su 
aplicación, y validarla de manera permanente con sus respectivas 
actualizaciones de manera periódica. 
 
5.3 Arquitectura Institucional (Intra e interorganizacional) 
De acuerdo al análisis FODA realizado en el presente trabajo se tiene como 
Fortaleza la Autonomía e independencia institucional, con competencias y 
funciones especializadas en materia del Riego Tecnificado, permitirá 
implementar la propuesta dado que contribuye la continuidad de obras de 
riego, que se hayan paralizado por falta de disponibilidad de terreno, lo cual 
incrementará la ejecución de las inversiones de riego a nivel nacional.  
 
La entidad, tiene autonomía económica, técnica, financiera y administrativa; 
la aplicación de los productos planteados en el presente trabajo de 
investigación es factible, las DEBILIDADES del FODA referentes a los 
procedimientos de disponibilidad de terreno se deben convertir en 
FORTALEZAS, por ende, se mejorará con la implementación de los 
Lineamientos para normar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de 
proyectos de inversión e inversiones en infraestructura de riego y riego 
tecnificado; y con ello incrementar la ejecución  de las inversiones de 
infraestructura de riego a nivel nacional que sean de competencia de la 
entidad, a través de la DIAR. 
 
5.4  Metas período de 3 años 
La propuesta pretende contribuir al incremento de la ejecución de las 
inversiones de los proyectos de riego a cargo de AGRORURAL, para ello es 
necesario mejorar mediante las disposiciones complementarias, en caso de 
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obras paralizadas derivadas de la no disponibilidad de terreno, en la fase la 
ejecución para proyectos de infraestructura riego, a fin de cerrar las brechas 
existentes, en ese sentido, en estos TRES años se espera la disminución de 
obras paralizadas derivadas de la disponibilidad de terreno, con una 
proyección de 30% de reducción anual del total de obras paralizadas, en la 
fase de la ejecución; y con ello dar continuidad a la ejecución, para su 
posterior liquidación y cierre de las inversiones de proyectos de infraestructura 






Análisis de Viabilidad 
 
6.1 Análisis de Viabilidad 
6.1.1 Viabilidad Política 
El presente trabajo cuenta con la viabilidad política dado que se 
encuentra en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible quien 
trata sobre el consumo y la producción sostenible consisten en 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción 
de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del 
acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, 
justamente remunerados y con buenas condiciones laborales.  
 
Asimismo, el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, plan 
estratégico de desarrollo nacional, concibe el ejercicio universal de 
los derechos fundamentales por las personas como la finalidad 
esencial de toda sociedad humana. Entre los Ejes Estratégicos del 
Plan Bicentenario se encuentra el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales. 
 
6.1.2 Viabilidad Técnica 
El presente trabajo cuenta con viabilidad técnica, dado que se 
encuentra enmarcado en el Programa Presupuestal 042 el cual 
espera como resultado específico el Aprovechamiento eficiente de los 
Recursos Hídricos para uso Agrario.  
 
6.1.3 Viabilidad Social 
El presente trabajo es viable socialmente, dado que, al incrementar la 
ejecución de las inversiones en la mejora de la Infraestructura 
Hidráulica para Riego permitirá crear, ampliar o mejorar sistemas de 
riego, mejorando la disponibilidad y la eficiencia del uso de agua para 
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riego, beneficiando a los productores agrarios, así como a la 
población que se beneficia con los insumos provenientes de la 
agricultura. 
 
6.1.4 Viabilidad Presupuestal 
El presente trabajo cuenta con viabilidad presupuestal, dado que los 
costos serán asumidos a través del programa presupuestal 042, sin 
generar demanda adicional. 
 
6.1.5 Viabilidad Operativa 
El presente Plan cuenta con viabilidad operativa dado que las 
intervenciones se encuentran dentro a las actividades a cargo del 
Programa AGRORURAL del Ministerio de Agricultura.  
 
6.2 Análisis de Viabilidad según análisis de actores 
De acuerdo al análisis realizado de los actores a través de la metodología 
Mactor, se puede observar que los diversos actores identificados se 
encuentran a favor de la propuesta de intervención. 
 
6.3 Análisis de Viabilidad según evaluación estratégica-gerencial 
6.3.1 Generación de Valor Público. 
El presente trabajo aporta al logro de los resultados del programa 
presupuestal 042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para el 
uso Agrario, considerando que el agua está en el centro del desarrollo 
sostenible y resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico, 








7.1 Desarrollo de indicadores para seguimiento 
Para el seguimiento se proponen los siguientes indicadores. 
Ejecución presupuestal del presupuesto para inversiones: 
• Presupuesto de proyectos del PP 042 ejecutado / Total de 
presupuesto en proyectos del PP 042. La meta de este indicador se 
reflejaría en el incremento del porcentaje de ejecución presupuestal 
de los proyectos. 
• Número de obras con paralización derivadas de la no disponibilidad 
de terreno. No existe estudio de línea de base, pero se cuenta con los 
reportes desarrollados por la contraloría. 
 
7.2 Desarrollo de indicadores de resultados 
Para medir el resultado, se tomarán los indicadores de resultado del programa 
presupuestal 042:  
• Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la 
competitividad: % de incremento de la productividad del agua para 
uso agrícola. Meta 10% 
• Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos 
para uso agrario: % de incremento de la eficiencia del 
aprovechamiento hídrico para uso agrario. Meta 10% 
• Reducción del tiempo de paralizaciones en la fase de ejecución 
derivadas de la disponibilidad de terrenos. Meta: 30% de reducción 
en función al total del tiempo. 
• Reducción del número de obras paralizadas en la fase de ejecución 
derivadas de la disponibilidad de terrenos. Meta: Proyección de 30% 







El objetivo fundamental de esta tesis es la disminución de las paralizaciones de 
obras derivadas de la disponibilidad de terreno, en la fase de ejecución, para 
proyectos de tipología de riego, importante para la continuidad de la ejecución, su 
posterior liquidación y cierre de proyectos de infraestructura de riego; logrando la 
irrigación de los terrenos de cultivo de la población beneficiaria. 
 
Una de las causas de las paralizaciones de obras se debe a la no disponibilidad de 
terreno durante la fase de ejecución del proyecto. A partir del análisis realizado en 
el presente trabajo se pone en evidencia que al margen que se puedan identificar 
los proyectos de infraestructura en riego necesarios en distintos ámbitos de nuestro 
país, sobre todo en zonas rurales, un factor o problema común con el que siempre 
se debe batallar con la disponibilidad de terreno. En ese sentido, se propone 
fortalecer en la fase de ejecución los “Lineamientos para normar la disponibilidad 
de terrenos en la fase de Formulación y Evaluación; y la Fase de Ejecución para 
Proyectos de Tipología de Riego” con disposiciones complementarias para las 
obras paralizadas derivadas de la no disponibilidad de terreno, en la fase de 
ejecución. 
 
Asimismo, se propone la inclusión de un producto en el PP 042, que incluya el 
fortalecimiento de competencias de los profesionales de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales en la etapa de formulación de los proyectos de 
inversión, específicamente en lo relacionado a la adecuada selección de las 
tipologías de proyectos de acuerdo a las necesidades y realidades de cada zona 
geográfica de nuestro territorio, considerando que la propuesta busca tener un 
impacto en el aspecto productivo, de infraestructura y social de nuestro país, 
teniendo en cuenta siempre que sean proyectos estratégicos, con objetivos de 






• Se recomienda fortalecer los “Lineamientos para normar la disponibilidad de 
terrenos en la fase de Formulación y Evaluación; y la Fase de Ejecución para 
Proyectos de Tipología de Riego” con disposiciones complementarias para 
las obras paralizadas derivadas de la no disponibilidad de terreno en la fase 
de ejecución propuestos en el presente trabajo. 
 
• Se recomienda realizar las gestiones ante el Ministerio de Agricultura, sobre 
la inclusión de las mejoras al PP 042 Aprovechamiento de Recurso Hídricos 
para uso Agrario y Riego. 
 
• Se recomienda promover la especialización de los actores involucrados y los 
operadores, en temas de tipologías de proyectos de inversión pública en 
materia de infraestructura de riego y riego tecnificado, así como en los 
procedimientos para asegurar la disponibilidad de los terrenos para dichos 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
Tabla 18 
Matriz de Consistencia 
Problemas 
Objetivos de la 
Intervención 




















El agua ha sido un tema 
central en la agenda  
internacional durante varias  
décadas, hoy en día, muchas 
áreas  del mundo se ven  
afectadas por la escasez de 
agua, con un efecto  directo 
sobre el uso de agua en la  
agricultura, la superficie  
agrícola no trabajada se  debe 
principalmente  a la falta de 
agua en relación con la  
reducida disponibilidad de 
obras de  infraestructura  
hidráulica de  regulación en 
las fuentes naturales, 
afectando su  explotación en 
un 49%; es decir déficit de 
infraestructura hidráulica de 
captación, conducción, 
medición y control, distribución 
y drenaje.  
Una de las causas de este 
déficit de infraestructura 
Hidráulica es la Limitada 
ejecución de las inversiones 
en proyectos de tipología de 
infraestructura de riesgo y 
Seguimiento y Evaluación del 
Incremento de Infraestructura 
hidráulica de captación, 
conducción, medición y 
control, distribución y drenaje, 
a través del monitoreo de la 
ejecución del presupuesto en 
los proyectos de inversión del 
Programa Presupuestal 042 
Aprovechamiento de Recurso 
Hídricos para uso Agrario y 
Riego.   
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Problemas 
Objetivos de la 
Intervención 
Actividades Productos Conclusiones Recomendaciones 
riego tecnificado, a pesar de 
contar con el presupuesto a 
través del PP 042 
Aprovechamiento de Recursos 
Hídricos para uso Agrario y 
Riego. El promedio de 
ejecución presupuestal de los 
últimos 4 años es 60% 
Limitada 





riesgo y riego 
tecnificado. 
Garantizar la 
ejecución de las 




riego y riego 











normar la disponibilidad 
de terreno para la 
ejecución de proyectos 
de inversión e 
inversiones de 
infraestructura de riego 
y riego tecnificado en 
AGRO RURAL” 
Una de las causas de la baja 
ejecución presupuestal y por 
ende paralización de las 
inversiones se debe a 
dificultades en las gestiones 
previas a la ejecución de una 
inversión entre ellas la 
disponibilidad de terrenos para 
la ejecución de este tipo de 
inversiones. En ese sentido, 
se propone la elaboración de 
“Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terrenos para 
la ejecución de proyectos de 
inversión e inversiones en 
infraestructura de riego y riego 
tecnificado”  
El fortalecimiento en la 
Implementación de los 
Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terreno para 
la ejecución de proyectos de 
inversión e inversiones de 
infraestructura de riego y riego 
tecnificado estará a cargo del 








Producto 2: Propuesta 
de Producto adicional 
del PP 042, 
Denominación 
“Fortalecimiento de 
competencias de los 
profesionales de los 
gobiernos regionales y 
locales para la 
adecuada Formulación 
Así mismo se propone la 
inclusión de un producto en el 
PP 042, que aborde la 
necesidad de fortalecer las 
competencias de los 
profesionales, con énfasis en 
una adecuada formulación, 
que se deben realizar para 
ejecutar una inversión. 
Gestionar ante el Ministerio de 
Agricultura la inclusión del 
Modelo Operacional 
elaborado para realizar 
capacitación de actores u 
operadores de las áreas 
competentes previas a la 
ejecución de las inversiones 
del PP 042 Aprovechamiento 
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Problemas 
Objetivos de la 
Intervención 
Actividades Productos Conclusiones Recomendaciones 
de Proyectos de 
Inversión Pública”. 
de Recurso Hídricos para uso 
Agrario y Riego. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B: Glosario de Términos 
 
Agro Rural: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL, unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego, que tiene por finalidad promover el desarrollo 
agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en 
zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. 
Agricultura de Secano: es aquella en la que el ser humano no contribuye a 
la irrigación de los campos, sino que utiliza únicamente la que proviene de la 
lluvia. 
Infraestructura hidráulica: construcción, en el campo de la ingeniería civil, 
ingeniería agrícola e ingeniería hidráulica, donde el elemento dominante tiene 
que ver con el agua. 
Inversión de Optimización: compra de terrenos e inversiones menores que 
resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente. 
Inversión de Ampliación Marginal: incrementan el activo no financiero de 
una entidad pública pero que no modifican su capacidad de producción de 
servicios o, que, de hacerlo, no supera el 20% de dicha capacidad en 
proyectos estándar. 
Inversión de Reposición: reemplazo de activos que han superado su vida 
útil. 
Inversión de Rehabilitación: reparación o renovación de las instalaciones, 
equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de provisión 
de servicios. 
Proyecto de Inversión: Formación de capital físico, humano, natural, 
institucional o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado 
tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. 
Riego por gravedad: Al avanzar el agua sobre la superficie del suelo se 
produce simultáneamente la distribución del agua en la parcela y la infiltración 
de la misma en el perfil del suelo. Generalmente, menor eficiencia de 
aplicación que los riegos por aspersión y goteo (mayor consumo de agua). 
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Anexo C: Lineamientos para normar la disponibilidad de terrenos para la 
Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura de Riego 
y Riego Tecnificado 
Aprobado con Resolución Ejecutiva N° 165-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 




Establecer los procedimientos de arreglo institucional para la Disponibilidad de 
Terreno en la Fase de Formulación y Evaluación y la Fase de Ejecución, en el Marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para los 




Garantizar la ejecución de las inversiones en los proyectos de tipología de 
infraestructura de riego y riego tecnificado.   
 
 
III. BASE LEGAL 
 
• Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones 
• Decreto Legislativo N° 1252, Decreto que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
• Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el TUO del DL N° 1252 
• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  
• Manual de Operaciones de AGRO RURAL aprobado con R.M 0015-2015-
MINAGRI. Capítulo VI, Sub Capítulo I Articulo 24.item b. 
• Decreto Supremo que regula la constitución, modificación y extinción de la 
servidumbre de agua forzosa DECRETO SUPREMO Nº 017-2015-
MINAGRI. 
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• Resolución Jefatural N°332-2016-ANA. 
• La Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, en su Título V : Protección del 
Agua, establece en la Faja Marginal, en los terrenos aledaños a los cauces 
naturales o artificiales, se mantiene una Faja Marginal de terreno necesaria 
para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, 





El procedimiento es de aplicación obligatoria de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) como Unidad Formuladora (UF) donde se formulan 
estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil y Fichas Técnicas, y la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego (DIAR), como Unidad Ejecutora (UEI), donde 
se elaboran los expedientes técnicos y ejecución física de proyectos de 
infraestructura de riego y riego tecnificado.  
 
 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. La presente norma debe ser considerada, como arreglo institucional 
para la disponibilidad de terreno para la ejecución los proyectos de 
inversión e inversiones en infraestructura de riego o riego tecnificado. 
 
5.2. Implementar la elaboración del “El Estudio de Disponibilidad de Terreno 
para la ejecución de proyectos de inversión e inversiones en 
infraestructura de riego o riego tecnificado”, en las dos fases: a) 
Formulación y Evaluación, y b) Ejecución.    
 
5.3. Fases en el marco de la inversión  
 
El estudio de disponibilidad de terreno para la ejecución de proyectos de 
inversión e inversiones en infraestructura de riego o riego tecnificado, 
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debe ser considerada como documento técnico básico requerido para 
cada una de las Fases, se detallan a continuación:  
 
a) FASE DE FORMULACION Y EVALUACION 
 
o Fichas Técnicas 
o Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil 
 
b) FASE DE EJECUCION  
 
o Expediente Técnico 
o Ejecución Física  
 
5.4. Naturaleza de intervención en las Inversión de Infraestructura de Riego 
o Riego Tecnificado 
 
5.4.1. En los proyectos de Inversión 
 
















✓ Privado  
✓ Posesión 
 
5.6. El estudio de disponibilidad de terreno para los proyectos de inversión 
e inversiones de Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado. 
 
El estudio de disponibilidad de terreno, se elaborará de acuerdo a las fases 
de inversión indicadas y a la naturaleza del tipo de Intervención en la 
inversión de infraestructura de riego o riego tecnificado y la tipología del 
propietario del terreno afectado o beneficiario por el área del proyecto. 
 
A continuación, describimos el procedimiento para las dos fases del Ciclo 
de inversión:  
 
 
5.6.1. Estudio de Disponibilidad de Terreno de acuerdo a las fases del 
Ciclo de inversión. 
 
a) Fase de Formulación y Evaluación  
 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP a través de la 
Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación de acuerdo a sus 
funciones como Unidad Formuladora de AGRO RURAL; deberá 
considerar en el contenido del Termino de Referencia (TDR), en 
los proyectos de inversión e Inversiones, considerar en la 
formulación del estudio de pre inversión a nivel de Perfil o fichas 
técnicas, el estudio de Disponibilidad de Terreno del área del 
proyecto, cuyo documento es indispensable, para declarar la 
viabilidad en los proyectos de inversión y en las inversiones de la 
infraestructura de riego o  riego tecnificado. 
 
El estudio de disponibilidad de terreno del área del proyecto, 
deberá contener los documentos otorgados por los propietarios 
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afectados y beneficiarios del proyecto (tipos: Comunal, Privado o 
posesionario). 
 
El estudio de disponibilidad de terreno debe ser elaborado de 
acuerdo al contenido mínimo indicado en el Anexo 1. Por un 
profesional especializado en temas de saneamiento físico legal. 
 
 
b) Fase de Inversión 
 
La fase de inversión se subdivide en: Expediente Técnico y Ejecución 
Física, los cuales describimos a continuación: 
 
b.1. Estudio Definitivo o Expediente Técnico 
 
La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO 
RURAL, deberá considerar en el contenido del Término de 
Referencia (TDR), en los proyectos de inversión e inversión, 
considerar en la elaboración del estudio definitivo o expediente 
técnico de los proyectos de infraestructura de riego o riego 
tecnificado, como documento indispensable el Estudio de 
Disponibilidad de Terreno del área del proyecto, para la 
aprobación del citado documento. Al respecto para la 
elaboración del expediente técnico o estudio definitivo es 
necesario realizar la compatibilidad del estudio en la fase de 
formulación y evaluación en campo. 
 
En el caso que el informe compatibilidad de campo indique 
la conformidad (No existe modificación alguna del trazo del 
canal y/o estructura hidráulica, y/o ampliación de las áreas 
donde se intervendrá con el proyecto); se considerara el 
estudio de disponibilidad de terreno del área del proyecto, 
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elaborado en el estudio viable presentado en la fase de 
formulación y evaluación.  
 
En el caso que la informe compatibilidad no exprese 
conformidad (por existir modificaciones en el trazo del canal 
y/o estructura hidráulica, y/o ampliación de las áreas donde se 
intervendrá con el proyecto, que no afecten la viabilidad); se 
deberá actualizar el estudio de disponibilidad de terreno 
del área del proyecto, elaborado en el estudio viable 
presentado en la fase de formulación y evaluación.  
 
En el caso, que la informe compatibilidad no exprese 
conformidad por carecer de sustento técnico al 
observarse que la alternativa considerada en el 
planteamiento hidráulico formulado no es viable de 
acuerdo a la realidad de la zona; por lo que se deberá 
devolver a la Unidad Formuladora. 
 
El estudio de disponibilidad de terreno deberá ser formulado de 
acuerdo al contenido mínimo indicado en el Anexo 1; el mismo 
que debe ser elaborado por un profesional especializado en 
temas de saneamiento físico legal.  
 
b.2.    Ejecución Física  
 
La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO 
RURAL, a cargo de la ejecución de los proyectos de riego, 
deberá considerar en aquellos proyectos de inversión donde en 
plena ejecución se haya identificado la necesidad de una 
modificación de trazo del canal o estructura hidráulica 
requerida, no identificada en el expediente técnico, se requerirá 
la disponibilidad de terreno del propietario para la continuidad 
de ejecución de la obra. Debiendo realizar el procedimiento de 
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regularización según lo indicado en el ítem 5.7 de la presente 
norma. 
 
5.6.2. El estudio de disponibilidad de terreno según Naturaleza de 
Intervención del proyecto de Infraestructura de Riego o Riego 
Tecnificado. 
 
El estudio de disponibilidad de terreno, se elaborará de acuerdo a la 
naturaleza de intervención del proyecto de Infraestructura de riego o 
riego tecnificado y del propietario del terreno afectado o beneficiario 
por el área del proyecto. 
 
A continuación, describimos el procedimiento adecuado de acuerdo a 
la naturaleza de cada intervención: 
 
5.6.2.1. Proyecto de Inversión en Mejoramiento de 
Infraestructura de Riego o Riego Tecnificado 
  
Para ejecutar un proyecto de inversión e inversión en 
mejoramiento o rehabilitación de infraestructura de riego o 
riego tecnificado respectivamente, deberá considerar el 
Estudio de Disponibilidad de Terreno del área proyectada, 
considerando las fases de: Formulación y Evaluación, y 
Ejecución, los cuales deben ser elaborados considerando los 
siguientes casos: 
  
a) Cuando el sistema de riego a mejorar tiene un 
operador (Organización de Usuarios de Agua para uso 
Agrario), reconocido por la ANA. 
 
El estudio de disponibilidad de terreno en la ejecución del 
proyecto de inversión e inversiones de infraestructura de 
riego y riego tecnificado, deberá presentar la 
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documentación según lo indicado en el anexo 2, de la 
presente norma.   
 
Nota- Cuando el sistema de riego a mejorar no tiene 
resolución de aprobación de la Faja Marginal del Cauce 
artificial de la infraestructura hidráulica (sistema de riego 
o Presa), emitida, por la Autoridad Nacional del Agua 
ANA, deberá gestionarla ante la ANA según lo 
especificado en el Anexo 4. 
 
b) Cuando el sistema de riego por mejorar o rehabilitar, 
no tiene organización reconocida por la ANA, se 
deberá proceder a la elaboración del estudio de 
Disponibilidad de Terreno de acuerdo al contenido del 
anexo 1. 
 
5.6.2.2. Proyecto de Inversión en Creación (construcción) o 
Instalación de Infraestructura de Riego o Riego 
Tecnificado 
 
El estudio de Disponibilidad de Terreno para un proyecto de 
Creación (construcción) o Instalación de Infraestructura de 
Riego o Riego Tecnificado, se elaborará de acuerdo al 
contenido del anexo 1.  
 
 
5.6.2.3. En las Inversiones de Infraestructura de Riego o Riego 
Tecnificado (IOARR) 
 
El estudio de Disponibilidad de Terreno para las inversiones, 
Instalación, Optimización, Ampliación, Rehabilitación y 
Reposición de Infraestructura de Riego o Riego Tecnificado, 
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se elaborará de acuerdo al contenido de los formatos 1, 2, y 
3 según corresponda.  
 
 
5.7. DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN FISICA 
 
La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR), como área técnica ejecuta 
proyectos de riego o riego tecnificado, el cual considerando que en la ejecución de 
las obras existen modificaciones del trazo de canal o estructura hidráulica, no 
considerada en el expediente técnico, debido a aspectos técnicos constructivos que 
se requiera para continuar con la obra, debiendo esta ser informada por el supervisor 
a la entidad.  
 
La entidad para la aprobación de alguna modificación indicada en el párrafo anterior, 
deberá previamente contar con el informe técnico del profesional de la Sub Dirección 
de obras; el mismo que deberá adjuntar el documento de disponibilidad de terreno 
del área afectada considerada en la modificación del proyecto.  
 
Para obtener el documento de disponibilidad de terreno, se deberá realizar las 
siguientes acciones: 
 
a) Identificar las áreas afectadas por las modificaciones del proyecto y a los 
propietarios de estas áreas de terrenos.  
 
b) Coordinar y de ser necesario notificar (notarialmente) a los propietarios del 
terreno (privado, posesionario o comunal) donde se ha proyectado la 
modificación del trazo del canal o área de la estructura hidráulica, para llegar 
a un acuerdo de disponibilidad de terreno, mediante el formato 1, 2, y 3, 
según corresponda.  
 
c) De no llegar a un acuerdo con el propietario del terreno, y no pudiendo 
considerar otro trazo del área del canal o estructura hidráulica, se deberá 
proceder de acuerdo al Decreto Supremo que regula la constitución, 
modificación y extinción de la servidumbre de agua forzosa D.S. N° 017-
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2015-MINAGRI, para ello se deberá presentar una solicitud a la Autoridad 
Nacional del Agua ANA, (Autoridad Administrativa del Agua (AAA) o 
Autoridad Local del Agua (ALA)), en el ámbito que corresponda el proyecto, 
de acuerdo al contenido del formato del Anexo 3, 
 
d) Con el documento de Resolución Administrativo de la ANA, donde declare 
la aprobación de la servidumbre forzosa aceptable, se procederá a 
gestionar ante la entidad el pago de la tasación del predio correspondiente 
en el banco de la nación a nombre del propietario, el cual servirá para poder 
reiniciar la obra y de no ser aprobada se procederá a gestionar la 
liquidación de la obra.    
 
  
VI. MECANICA OPERATIVA 
 
6.1 Disponibilidad de terreno en la fase de formulación y evaluación. 
 
6.1.1 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a través de la 
Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación, responsable de 
la fase de formulación y evaluación, elabora el termino de 
referencia (TDR) , para la formulación del estudio de Pre inversión 
a nivel de perfil o ficha técnica, de los proyectos de inversión e 
inversiones en infraestructura de riego y riego tecnificado, la cual 
de acuerdo al presente lineamiento, incluirá en el TDR, la 
elaboración del estudio de disponibilidad de terreno de acuerdo a 
los contenidos mínimo del anexo 1, y Formatos 1, 2, y 3 y de ser 
el caso el Anexo 2; el cual deberá ser elaborado por un profesional 
especializado en saneamiento físico legal. 
 
6.1.2 OPP para declarar viable el estudio de Pre inversión a nivel de 
perfil o ficha técnica, de los proyectos de inversión e inversiones 
en infraestructura de riego y riego tecnificado. Revisa el 
documento elaborado de la fase de formulación y evaluación, el 
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cual, para considerar conforme, este deberá tener el estudio de 
disponibilidad de terreno en la cual se tenga al 100% la 
disponibilidad de terreno del área del proyecto por parte de los 
afectados.  
 
6.1.3 En caso de que el estudio de disponibilidad de terreno indique no 
tener la disponibilidad de terreno al 100% por parte de los 
afectados, no se viabilizara la ficha técnica o estudio Pre inversión 
a nivel de perfil del proyecto de inversión e inversiones, el cual 
deberá comunicar a los interesados del proyecto para que se 
realicen la gestión correspondiente a fin de tener saneado la 
disponibilidad de terreno. 
 
6.1.4 En caso de cumplir el estudio de disponibilidad de terreno indique 
tener a la disponibilidad al 100% por parte de los afectados y 
cumplir con las características técnicas y requisitos de 
documentación el estudio de la fase de formulación y evaluación, 
se procederá a declarar viable el proyecto de inversión o de 
inversiones. Estando apto para continuar a la fase de Ejecución.  
 
6.2 Disponibilidad de terreno en la fase Ejecución. 
 
La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, es el área responsable 
que ejecuta la fase de ejecución de acuerdo al sistema de inversión, la 
misma que a través de la Sub Dirección de Gestión de Proyectos e 
Ingeniería se elabora el expediente técnico, y la Sub Dirección de Obras 
y Supervisión, realiza la Ejecución Física los cuales se detalla a 
continuación:  
 
6.2.1. Formulación de Expediente Técnico 
 
6.2.1.1. La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a través 
de Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería, 
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una vez recepcionado el documento de viabilidad de un 
proyecto de inversión o inversiones procederá a realizar 
una evaluación de compatibilidad del documento 
viabilizado en campo, a fin de elaborar el término de 
referencia (TDR) para formular el expediente técnico; 
el cual de acuerdo a los resultados de evaluación se 
considera los siguientes casos: 
 
a) Cuando el informe de compatibilidad, declara como 
conforme el estudio elaborado en la fase de 
formulación y evaluación, al no existir modificaciones 
y variaciones en el trazo del sistema de riego y/o 
estructura hidráulica, por lo que considerara como 
valido el estudio de disponibilidad de terreno de la fase 
de formulación y evaluación. Y procederá a elaborar 
el termino de referencia (TDR), del proyecto de 
inversión o inversiones de infraestructura de riego o 
riego tecnificado. Sin la elaboración de estudio de 
disponibilidad de terreno.  
 
b) Cuando el informe de compatibilidad, declara la no 
conformidad estudio elaborado en la fase de 
formulación y evaluación, por existir modificaciones y 
variaciones en el trazo del sistema de riego y/o 
estructura hidráulica, procediendo a considerar en la 
formulación del término de referencia (TDR), para la 
elaboración del expediente técnico del proyecto de 
inversión o inversiones de infraestructura de riego o 
riego tecnificado, la actualización del estudio de 
disponibilidad de terreno de la fase de formulación y 
evaluación; considerando los contenidos mínimos del 
anexo 1, y Formatos 1, 2, y 3, y de ser el caso el Anexo 
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2; el mismo que deberá ser elaborado por un 
profesional especializado en saneamiento físico legal.   
 
c) Cuando el informe de compatibilidad, declara la no 
conformidad estudio elaborado en la fase de 
formulación y evaluación, por haber detectado que 
existen propietarios que no han emitido su 
disponibilidad de terreno en el trazo del sistema de 
riego y/o estructura hidráulica, se procederá a 
devolver a la Unidad Formuladora para que realice las 
gestiones correspondientes.  
 
6.2.2. Elaboración de expediente técnico 
La DIAR a través de la Sub Dirección Gestión de Proyectos e 
Ingeniería (SDGPI), realiza el proceso y concurso para la 
elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión o 
inversiones de la infraestructura de riego o riego tecnificado. La 
misma que es elaborada considerando en los términos de referencia 
lo indicado en el ítem. 6.2.1.1. Inciso a) o b), según corresponda. 
 
6.2.3. Evaluación de expediente técnico 
 
A la entrega del expediente técnico del proyecto de inversión o 
inversiones, por el consultor a la DIAR. El profesional de la Sub 
Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería, revisará el 
expediente técnico, el cual emitirá el informe técnico definiendo el 
resultado de la evaluación a continuación: 
 
a) El expediente técnico, es conforme por cumplir con los aspectos 
técnicos y legales, así como con la disponibilidad de terreno al 
100 % por los propietarios afectados con el proyecto. Luego 
elabora el informe de consistencia del expediente técnico del 
proyecto de inversión o inversiones de la infraestructura de riego 
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o riego tecnificado, para ser tramitado a OPP, para su registro 
en el banco de Inversiones.   
 
b) El expediente técnico, no es conforme por cumplir con los 
aspectos técnicos y legales, o por no cumplir con la 
disponibilidad de terreno al 100 % por los propietarios afectados 
con el proyecto. Debiendo comunicar al consultor el 
levantamiento de observaciones y de ser el caso de 
disponibilidad de terreno, realizar la gestión considerando el 
anexo 3. 
 
c) Si la Autoridad Nacional del Agua emite su resolución 
manifestando que no procede la servidumbre forzosa solicitada 
para la disponibilidad de terreno para el proyecto de inversión o 
inversiones, en tal sentido, se procederá a liquidar el proyecto 
en esta fase, con el informe correspondiente, así como su 
registro en el banco de inversiones.  
 
Aprobación de expediente técnico 
 
6.2.4. La oficina de planeamiento y presupuesto (OPP), deberá evaluar 
el informe de consistencia del expediente técnico presentado por la 
DIAR, el cual de ser conforme registrará en el banco de inversiones 
y tramitará la aprobación del expediente técnico a la Dirección 
Ejecutiva adjuntando la documentación correspondiente y el 
expediente técnico. (De acuerdo a las competencias establecidas en 
el MOF de AGRO RURAL) 
 
6.2.5. La Dirección Ejecutiva, emitirá la resolución de aprobación del 
expediente técnico del proyecto de inversión o inversiones de 
infraestructura de riego o riego tecnificado, solicitado por OPP. El 
cual es comunicado a la DIAR para que realice la gestión 
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correspondiente a fin de iniciar la obra por administración directa o 
indirecta. 
 
6.2.6. Ejecución del proyecto 
 
Modificación del proyecto en la ejecución 
 
La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a través de Sub Dirección 
de Obras y Supervisión (SDOS), a cargo de la ejecución del proyecto de 
inversión o inversiones en Infraestructura de riego o riego tecnificado.  De 
presentarse en la ejecución física modificaciones en el trazo del sistema 
de riego y/o ubicación de estructuras hidráulicas, requeridas para concluir 
la obra, el supervisor comunicara a la DIAR a través de un informe técnico 
el sustento de la modificación o modificaciones y la identificación del 
propietario o propietarios de terrenos afectados. Para ello se considera lo 
siguiente:  
 
a) La DIAR a través de la SDOS evalúa la modificación técnica 
solicitada por la supervisión y de ser conforme se comunicará a 
la supervisión y al IR de la Agencia Zonal, conciliar con el 
propietario o los propietarios de los terrenos afectados para que 
puedan dar la disponibilidad de terreno para la ejecución de la 
modificación de acuerdo a los formatos 1, 2 o 3, según 
corresponda. De obtener la documentación de disponibilidad de 
terreno el supervisor y el especialista de infraestructura de riego 
IR de la Agencia Zonal procederá a remitir la documentación 
respectiva a la DIAR. 
 
La DIAR con el informe técnico de la modificación y la documentación 
de la disponibilidad de terreno remitida por la supervisión, procederá 
a la aprobación de modificación, comunicando a la supervisión.  
 
b) En el caso de no tener la documentación de disponibilidad de 
terreno por los propietarios, la DIAR deberá recomendar 
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paralizar la obra y comunicar a la supervisión y al IR de la 
agencia zonal, realizar la gestión ante la ANA, de acuerdo al 
Anexo 3, en el cual se solicita la aprobación de servidumbre 
forzosa.  
 
De ser aprobada la servidumbre forzosa por la ANA mediante 
resolución Directoral se procederá a comunicar a la DIAR para que se 
realice el proceso correspondiente de pago de la tasación al 
propietario y proceder a gestionar el reinicio de la obra. 
 
En caso de no ser aprobada la servidumbre forzosa, se deberá 
proceder a la liquidación de la obra. 
 
 
VII. RESPONSABILIDAD  
 
Ante el incumplimiento injustificado de la presente normativa, corresponde a la 
entidad determinar las responsabilidades exigibles, a los funcionarios y directores 
de la: Oficina de Planeamiento y presupuesto – OPP y la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego. 
 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
8.1. Entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante 
el acto resolutivo correspondiente. 
 
8.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego, intervinientes en el presente 
procedimiento, cautelarán la implementación y estricto cumplimiento del 




8.3. Es obligación de los servidores y/o funcionarios de AGRO RURAL, 
aplicar este dispositivo previo a la ejecución de las obras de 
infraestructura de riego y riego tecnificado. 
 
 
IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
d.1. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego (DIAR), tienen como plazo máximo un (01) año 
para realizar la adecuación de los documentos requeridos para la 
Disponibilidad de Terreno en las fases de: a) Formulación y Evaluación, y b) 
Ejecución, conforme al presente lineamiento. 
d.2. Para los estudios que se encuentran con expediente técnico aprobado y por 
aprobar (incluye saldo de obra), deberán presentarse el informe de 
disponibilidad de terreno, el mismo que debe contener: plano clave del proyecto 
(Escala visible), indicando los predios de los propietarios colindantes (nombre 
o unidad catastral) con el trazo del canal y/o estructura hidráulica, relación de 
propietarios de acuerdo a las progresivas del sistema de riego y/o estructura 
hidráulica, documentación sustentatoria tipificada en los formatos 1, 2, y 3; a 
fin, de validar las actas o declaración jurada de disponibilidad de terreno 
presentadas con una antigüedad no mayor de uno (01) año, caso contrario se 
actualizara de acuerdo a los formatos antes descritos.  
d.3. Para las obras paralizadas por no contar con la documentación de 
disponibilidad de terreno, se deberá presentarse el informe de disponibilidad 
de terreno, el mismo que debe contener: plano clave del proyecto (Escala 
visible), indicando los predios de los propietarios colindantes (nombre o unidad 
catastral) con el trazo del canal y/o estructura hidráulica, relación de 
propietarios de acuerdo a las progresivas del sistema de riego y/o estructura 
hidráulica, documentación de disponibilidad de terreno de acuerdo a los 
contenidos de los formatos 1, 2, y 3. Y de ser el caso el anexos: 2 y 3; este 
último, en caso de que se presente algún o algunos propietarios no accedan a 
firmar las actas de disponibilidad de terreno, se procederá a gestionar la 




NORMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO Y RIEGO TECNIFICADO 
FASE DE FORMULACION Y 
EVALUACION 
FASE DE EJECUCION 
FICHA TECNICA O ESTUDIO DE 
PREINVERSION A NIVEL PERFIL 
EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN FISICA   
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) 
Dirección de Infraestructura Agraria y 
Riego (DIAR) 
Dirección Ejecutiva  
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FORMULACION DE TDR 
PARA ELABORACIÓN DE 
FICHA TECNICA O ESTUDIO 
DE PREINVERSION A NIVEL 
DE PERFIL QUE CONSIDERA 
EL ESTUDIO DE 
DISPONIBILIDAD DE 
TERRENO 
FORMULACION DE TDR PARA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO 
DEFINITIVO CONSIDERANDO 
EL ESTUDIO DE 
DISPONIBILIDAD DE 
TERRENO DE PRESENTAR 
VARIACIÓN CON RESPECTO 
A LA VIABILIDAD 
EL SUPERVISOR COMUNICA A LA DIAR MEDIANTE 
UN INFORME TÉCNICO DE LA MODIFICACIÓN DE 
TRAZO DEL CANAL Y/O UBICACIÓN DE 
ESTRUCTURA SE REQUERIA LA DISPONIBILIDAD DE 
TERRENO DEL PROPIETARIO 
ELABORACIÓN DE FICHA TECNICA O DE 
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 
FICHA TECNICA O 
ESTUDIO DE PRE 
INVERSIÓN A NIVEL DE 




DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Y 
RECOMIENDA ELABORACIÓN DE 










INFORME DE CONFORMIDAD DE 
DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y DEL EXP. 
TÉCNICO RECOMENDANDO SU 
APROBACIÓN 
 GESTIONAR ANTE EL 
PROPIETARIO LA 







REALIZAR EL TRÁMITE DE SOLICITUD 
DE SERVIDUMBRE FORZOSA ANTE LA 
ANA (ALA O AAA). ADJUNTANDO LOS 
ANEXOS  DE LA PRESENTE NORMA  
LA ANA APRUEBA EL 
PEDIDO DE 
SERVIDUMBRE 




LA DIAR PROCEDERÁ A LIQUIDAR EL 
PROYECTO Y SE INFORMARÁ A LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LO ACTUADO   
ELABORA INFORME DE CONSISTENCIA Y 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y REMITE A UF   
¿APRUEBA LA 
CONSISTENCIA? 




DAR INICIO AL 
PROCESO DE 
CONTRATACION PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA 
INVERSION DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO O RIEGO 
TECNIFICADO REGISTRA DATOS DEL PROYECTO DE 
INVERSION O INVERSION, EN EL BANCO 
DE INVERSIONES Y TRAMITA PARA LA 
APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
A LA DIRECCION EJECUTIVA 
LA DIAR PROCEDE A GESTIONAR EL PAGO 
DE CORRESPONDER Y REALIZAR LAS 
ACCIONES PARA EL REINICIO DE LA OBRA    
LA DIAR PROCEDE A GESTIONAR EL REINICIO 




Contenidos mínimos para la elaboración del Estudio de Disponibilidad de Terreno para los 
Proyectos de Inversión o Inversiones en Infraestructura de Riego o riego tecnificado. 
FORMATO 1  
Acta de libre disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto de Inversión o Inversiones 
en infraestructura de riego o riego tecnificado. (Propietario Comunal) 
FORMATO 2  
Declaración jurada de libre disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto de Inversión 
o Inversiones en infraestructura de riego o riego tecnificado. (Propietario Privado) 
FORMATO 3  
Declaración jurada de libre disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto de Inversión 
o Inversiones en infraestructura de riego o riego tecnificado. (Posesionario) 
ANEXO 2   
Declaración Jurada de Libre Disponibilidad de Terreno para la Ejecución del Proyecto de 
Mejoramiento de Infraestructura de riego o riego tecnificado. (Por la Organización de Usuarios 
de Agua para Riego). 
ANEXO 3  
Documentos de trámite de solicitud de servidumbre forzosa para proyectos de Inversión o 
Inversiones en infraestructura de riego o riego tecnificado  
ANEXO 4  
Documentos de trámite de solicitud de Faja Marginal para proyectos de Inversión o Inversiones 












Anexo D: Contenidos mínimos para la elaboración del Estudio de 
Disponibilidad de Terreno para los Proyectos de Inversión o Inversiones en 
Infraestructura de Riego o riego tecnificado. 
 
1. Objetivo del Estudio 
 
2. Descripción del Proyecto a ejecutar (especificando las estructuras a construir 
y metas del proyecto). 
 
3. Justificación 
La necesidad contar con la disponibilidad de terreno del área del proyecto de 
inversión o inversión de infraestructura de riego o riego tecnificado, para su 
ejecución y culminación adecuada. 
 
4. Descripción breve de las áreas afectar con el proyecto.  
Ubicación física, zonificación, área del proyecto, faja delimitada, linderos, y de 
ser el caso estructuras existentes, áreas colindantes, con Coordenadas 
Geográficas y altitud. 
 
Planos con coordenadas geográficas y altitudes: 
➢ Plano General o plano clave con área afectar con el proyecto.  
➢ Plano Topográfico del proyecto (UTM - WGS84) del área afectar con el 
proyecto:  
 
Planos de planta, con delimitación de la faja marginal con detalles constructivos 
del sistema de riego o embalse. 
  
Sección transversal: donde se aprecie la sección de la estructura a construir 
observándose el área calculada que incluya el ancho del camino de Vigilancia, 
Ancho del Cauce artificial (ancho del espejo de agua del canal y/o cauce artificial), 
el cual servirá de camino para la operación y mantenimiento del sistema de riego o 
embalse considerado como faja marginal en cauce artificial. 
 
5. Análisis Registral y Legal 
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5.1. Análisis Registral 
5.1.1. Estudio de antecedentes registrales 
5.1.2. Estudio de partida electrónica donde se ubique el predio 
5.1.3. Estudio de títulos archivados 
5.1.4. Copia literal actualizada expedido por Registros Públicos. 
 
5.2. Análisis Legal 
5.2.1. Informe situacional de la evaluación de campo según análisis 
técnico registral 
5.2.2. Identificación de propietarios afectados por el proyecto. 















0+000 0+000 Bocatoma     




5.2.3. Determinar la situación físico legal de cada predio, indicando de 
ser el caso duplicidad de partidas, superposición gráfica, 
inmatriculación, zona arqueológica, concesiones mineras, 
comunidades campesinas, propiedad de instituciones públicas, 
propiedad del estado y privadas, áreas intangibles, predios con 
ocupación precaria, etc. 
 
6. Análisis Técnico Grafico 
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6.1. Descripción de los predios afectados según los planos presentados, 
elaborada por un profesional habilitado. 
 
6.1.1. Plano de ubicación y localización, de acuerdo a la base grafica de 
registros públicos de los propietarios afectados en el área del 
proyecto. 
 
6.1.2. Plano perimétrico georreferenciado, en coordenadas UTM WGS 
84 del predio (De ser el caso) 
 
7. Valuación de la propiedad (referencial) 
 
7.1. Estudio de mercado determinando el valor de cada predio (Utilizar el 
costo de áreas colindantes). 
 
7.2. Informe de Valorización referencial del predio expedido por un perito 
acreditado: (contiene valores referenciales de precio comercial de 
Cultivos, costos de producción etc. La valorización de realización, valor 
del precio por el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA) 
 
8. Disponibilidad de Terreno para la ejecución del proyecto de inversión o 
Inversiones en Infraestructura de Riego o Riego Tecnificado. 
 
Deberá describir respecto a la cantidad de propietarios afectados en el área del 
proyecto de inversión o inversiones en infraestructura de riego o riego 
tecnificado. 
 
Descripción de la cantidad de propietarios afectados por el proyecto de 
inversión o inversiones que no son beneficiarios. Adjuntando los documentos 
de disponibilidad según los formatos 1, 2, y 3. O Anexos: 2 o 3, de ser el caso. 
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Descripción de la cantidad de propietarios afectados por el proyecto de 
inversión o inversiones que son beneficiarios. Adjuntando los documentos de 
disponibilidad según los formatos 1, 2, y 3. O Anexos: 2 o 3, de ser el caso. 
     
9. Conclusiones y recomendaciones 
9.1. Conclusiones 
9.1.1. Área que afecta el proyecto de inversión o inversiones a los no 
beneficiarios y beneficiarios del proyecto. 
9.1.2. Cantidad de propietarios afectados sin beneficio con el proyecto 
de inversión o inversiones. 
9.1.3. Cantidad de propietarios afectados con beneficio del proyecto de 
inversión o inversiones. 
9.1.4. Costo de total de las áreas afectadas 
9.1.5. Cantidad de documentos de Disponibilidad de Terreno para la 
ejecución del proyecto de inversión o inversiones. 
9.1.6. Cantidad de propietarios que no han firmado los documentos de 
disponibilidad de terreno, proponer alternativa de solución. (de ser 
el caso). 
9.1.7. Se cuenta con la documentación disponibilidad de terreno por los 







10.1. Copia literal de la partida electrónica 
10.2. Original y copia de certificado registral inmobiliario (CRI). 
10.3. Documento expreso donde identifica la servidumbre de paso relacionado 
al objeto del proyecto expedido por la municipalidad correspondiente (en 
caso de que los sistemas de riego pasen por áreas rurales y/o urbanas. 
10.4. Original y copia del certificado catastral. 
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10.5. Copia de Resolución de adjudicación del PETT en caso de predios 
rurales. 
10.6. Copia de constancia de posesión en caso de predios precarios, expedida 
por la municipalidad o entidad competente.    
10.7. Copia o constancia de la condición de predio eriazo, expedida por la 
Superintendencia Nacional de Bienes. (en caso de corresponder) 
10.8. Copia de los planos del título archivado 
10.9. Copia del Plano del PETT (en caso de unidades catastrales de predios 
rurales) 
10.10. Documentos de Disponibilidad de Terrenos de los propietarios con sus 
respectivos sustentos.  
10.11. Planos clave del proyecto de inversión o inversión en infraestructura de 
riego o riego tecnificado. 
137 
FORMATO 1 
(Propietario Comunal)  
 
ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSION O INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO O RIEGO TECNIFICADO “………………………………………...” 
 
Conste por el presente documento la Junta Directiva de la…………………… inscrito 
en la partida registral de la SUNARP N° ………………., hacemos constar nuestro 
acuerdo y conformidad, de otorgar la libre disponibilidad del área del terreno a 
AGRO RURAL.  
 
Considerando, que el Estado Peruano va ejecutar el proyecto denominado “ 
………………………………………………………….”, con Código Único de 
inversiones N° …………………, ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 
(N…………………., E……………..), y las progresivas correspondientes desde…….  
+……. Km a ……+….. Km, a través del Programa de Desarrollo Agrario Rural - 
AGRO RURAL, como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del Ministerio de 
Agricultura y Riego. Proyecto que beneficiara a los…… agricultores y  mantener 
bajo riego……… has; logrando incrementar su producción agrícola y bienestar 
familiar. 
 
Conforme lo establece el acta de Asamblea General de la comunidad, 
especificando el acto de disposición de entrega de área de terreno para el proyecto. 
De acuerdo al plano del área de estudio del proyecto y propiedad de la comunidad.   
 
En señal de conformidad, suscriben el presente Acta, Lugar……, día …, mes 
….., año……….. 
 
…………………………………………..         ..………………………………………… 
   Presidente de la Junta Directiva  Vicepresidente de la Junta  
                 Directiva 
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…………………………………………..      ………………………………………… 
         Tesorero          Secretario 
 
Documentos sustentarios: 
➢ Copia de Acta de Asamblea General por los comuneros respecto a la 
disponibilidad de terreno para el proyecto. (Notario o autoridad competente 
en zonas rurales). Anexo (modelo de acta de asamblea). 
➢ Documento de Reconocimiento de la Junta Directiva Comunal autentificada 
o certificada por la SUNARP. 
➢ Certificado literal de partida de la propiedad otorgada por SUNARP o por el 
Ministerio de Agricultura y Riego. 
➢ Copia de DNI de los que firman la presente Acta. 
➢ Plano Coordenadas UTM WGS 84, especificando zona y huso de la 
propiedad de la comunidad y el trazo del proyecto de riego con progresivas 





















(Propietario Privado)  
DECLARACION JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO TECNIFICADO 
 “………………………………………...” 
 
Yo ……………..…………………… identificado con Documento Nacional de 
Identidad DNI N° ….. o Documento de Extranjería N° …………, domiciliado en 
……………………………………………, propietario del predio 
………………………….. con Partida Registral de la SUNARP N° ………………., 
identificado Unidad Catastral N° ………………, con área de ……… has. y 
……..metros de perímetro; ubicada con un centro de en coordenadas UTM WGS 
84 (N              , E                 ).  
 
Considerando, que el Estado Peruano va ejecutar el proyecto denominado  “ 
………………………………………………………………………….”, con Código 
Único de inversiones N° …………………, a través del Programa de Desarrollo 
Agrario Rural - AGRO RURAL, como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del 
Ministerio de Agricultura y Riego. Proyecto que beneficiara a los…… agricultores y  
mantener bajo riego……… has; logrando incrementar su producción agrícola y 
bienestar familiar. 
 
El suscrito, AUTORIZA en forma voluntaria y gratuita, la libre disponibilidad del área 
del terreno, para la ejecución del citado proyecto, ubicado en las coordenadas UTM 
WGS 84 (N…………………., E……………..), y progresivas correspondientes desde  
_+___ Km a _+___ Km, cuyo plano se adjunta; así como, de ser el caso, las 
modificaciones del trazo original del canal o estructura hidráulica.    
 
En señal de conformidad, se suscribe el presente documento 
 




…………………………………………..           
Nombre y Apellidos  
DNI o Doc. Extranjería  N° 
Huella Digital  
 




➢ Documento de registro de propiedad por la SUNARP. 
➢ Copia de DNI o de extranjería del propietario. 
➢ Plano Coordenadas UTM WGS 84, especificando zona y huso del área 























DECLARACION JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO TECNIFICADO 
 “………………………………………...” 
 
Yo ……………..…………………… identificado con Documento Nacional de 
Identidad DNI N°..…………, domiciliado en ……………………………………………, 
posesionario del predio ………………………….. con documento (constancia o 
certificación)…………………………. Vigente a la fecha, Acredito ser posesionario 
del área de terreno, ubicada en las coordenadas geográficas UTM 
(…………………., ……………..), y progresivas desde  _+___ Km a _+___ Km, así 
mismo adjunto al presente documento el esquema de referencia o croquis de 
ubicación. 
 
Considerando, que el Estado Peruano va ejecutar el proyecto denominado  “ 
………………………………………………………………………….”, con Código 
Único de inversiones N° …………………, a través del Programa de Desarrollo 
Agrario Rural - AGRO RURAL, como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del 
Ministerio de Agricultura y Riego. Proyecto que beneficiara a los…… agricultores y  
mantener bajo riego……… has; logrando incrementar su producción agrícola y 
bienestar familiar. 
 
El suscrito, AUTORIZA en forma voluntaria y gratuita, la libre disponibilidad del área 
del terreno, para la ejecución del citado proyecto, ubicado en las coordenadas UTM 
WGS 84 (N…………………., E……………..), y progresivas correspondientes desde  
_+___ Km a _+___ Km, cuyo plano se adjunta; así como, de ser el caso, las 
modificaciones del trazo original del canal o estructura hidráulica.    
 
En señal de conformidad, se suscribe el presente documento 
 
          Lugar………., día …, mes ….., año. 
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…………………………………………..           
Nombre y Apellidos  
DNI o Doc. Extranjería N° 
Huella Digital  
(Datos del Posesionario) 
 
Documentos sustentarios: 
➢ Copia del documento que acredite la posesión de la propiedad emitida 
por la autoridad competente. (legalizada por notario o autoridad 
competente para zona rural) 
➢ Copia de DNI del posesionario. 
➢ Plano Coordenadas UTM WGS 84, especificando zona y huso del área 






















DECLARACION JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO TECNIFICADO 
“………………………………………...”  
(Por Organización de Usuarios de agua para uso agrario) 
 
Conste por el presente documento LA ORGANIZACIÓN DE RIEGO 
…………………… inscrito en la partida registral de la SUNARP o Resolución 
Administrativa ……………… de la ANA, hacemos constar nuestro acuerdo de 
otorgar la libre disponibilidad de terreno, a AGRO RURAL para la ejecución 
del proyecto de “Mejoramiento …………………………………” y obras conexas 
del sistema de riego, registrado en Invierte.pe con Código Unificado ………., 
conforme lo establece el acta de asamblea de los usuarios de agua del 
sistema de riego………. , y la Resolución Administrativa N° ……………..  en el 
cual se aprueba la faja marginal declarando zona intangible todo el área del 
proyecto, así como las áreas para el acceso de operación y mantenimiento de 
la infraestructura de acuerdo al plano que se adjunta.   
 





    Presidente de la Organización  Vicepresidente de la Organización       
de Usuarios                                                               de Usuarios    
 
………………………………………….. ………………………………………… 
 Secretario de la Organización             Tesorero de la Organización  
                 de Usuarios                                                         de Usuarios  




➢ Copia de Acta de Asamblea por los usuarios respecto a la 
disponibilidad de terreno para el proyecto de mejoramiento del sistema 
de riego. 
➢ Copia de Reconocimiento del Comité o Junta de Usuarios por la 
SUNARP. (Opcional). 
➢ Copia de Resolución Administrativa de la ANA de reconocimiento del 
Comité o Junta de Usuarios. 
➢ Copia de DNI de los que firman la presente Acta. 
➢ Copia de documento Resolución Administrativa aprobando la delimitación 
de la Faja marginal del cauce artificial, correspondiente al sistema de 
infraestructura hidráulica existente, el cual debe estar emitido por Ministerio 
de Agricultura o por la Autoridad Nacional del AGUA  (ANA).  
➢ Plano Coordenadas UTM WGS 84, donde se especifica la zona marginal 

























DOCUMENTOS DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE SERVIDUMBRE FORZOSA PARA 
PROYECTOS DE INVERSIÓN O INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
O RIEGO TECNIFICADO. 
“……………………………………………….” 
 
Solicitud de servidumbre forzosa dirigida a la AAA o ALA del proyecto:   
 
 Adjuntando la siguiente documentación: 
 
➢ Resolución de aprobación del Informe de Gestión Ambiental del citado Proyecto por la 
DGA. 
 
➢ Nombre y domicilio de los propietarios de los terrenos que se pretende afectar con la 
servidumbre.  
 
➢ Fundamentos de orden material y técnico para la construcción de la servidumbre.  
 
➢ Propuesta de la tasación económica de la servidumbre.  
 
➢ Compromiso de sufragar el costo de tasación oficial que efectué la entidad estatal 
competente. 
 
➢ Duración de la servidumbre, según corresponda.  
 
➢ Memoria descriptiva indicando las características de la servidumbre y plano de ubicación 
de las áreas superficiales de la servidumbre solicitada, en coordenadas UTM WGS 84, 
identificando los predios afectados, firmada por un ingeniero colegiado y habilitado.  
 
➢ Compromiso de pago por derecho de inspección ocular y gastos registrales que demande 
la inscripción de la resolución que constituya la servidumbre de agua forzosa, según 
formulario que apruebe la autoridad Nacional del Agua. 
 
➢ Otros datos, referencias, y documentos que el solicitante juzgue necesarios.     
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Anexo E: Documentos de Trámite de Solicitud de Faja Marginal para 
Proyectos de Inversión o Inversiones de Mejoramiento de Infraestructura de 
Riego o Riego Tecnificado. 
 
Solicitud de faja Marginal de cauce artificial (Presas y Canales) dirigida a la AAA o ALA del 
proyecto:   
 








II. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO 
2.1. Ubicación Política, geográfica e hidrográfica 
2.2. Descripción del proyecto 
2.3. Población Beneficiaria 
2.4. Inventario de propiedades existentes 
 
III. ANALISIS DE DISEÑO HIDRAULICO 
3.1. Caudal máximo para bocatoma  
3.2. Caudal de diseño de conducción 
3.3. Nivel máximo de presa. (de corresponder) 
 
IV. TOPOGRAFIA 
4.1. Puntos de control 
4.2. Levantamiento topográfico de sistema de riego. 
4.3. Levantamiento topográfico y batimétrico de presa o embalses (de 
corresponder) 
 
El área de levantamiento abarcara la sección del cauce del canal 
o embalse (Presa) y una longitud adicional mínimo considerando 
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el ancho del canal + ancho de camino de servidumbre para la 
operación y mantenimiento del sistema de riego en ambos lados. 
En el caso de presas o embalse deberá considerar un ancho para 
la delimitación de la faja marginal un acho por encima del nivel 
máximo del espejo de agua. 
 
4.4. Planos de perfil y sección transversal que permita identificar el 
ancho de la faja marginal en el sistema de riego y/o presa.   
   
V. DELIMITACION DE FAJA MARGINAL 
5.1. Dimensionamiento de la faja marginal 
(Aplicación de criterio señalado en el artículo 12 de la R.J 332-
2016-ANA)  
 
a) En el caso de canales artificiales, la faja marginal corresponde 
al ancho establecido en los planos constructivos del proyecto, 
específicamente al ancho de los caminos de operación y 
mantenimiento del canal.  
 
b) En las obras que no se hayan establecido los anchos de la faja 
marginal en el diseño de los canales, drenes, estructuras de 
captación y otros, se definirán en función a las actividades 
necesarias para la operación y mantenimiento. 
 
5.2. Límites de Faja marginal 
Presentar los límites del canal y de la faja marginal considerada 
en coordenadas UTM WGS84.  
 




Cuadros, Gráficos y planos o láminas 
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Anexo F: Disposiciones complementarias (PRODUCTO 1) 
 
Establecer disposiciones complementarias para las obras paralizadas 
derivadas de la no disponibilidad de terreno, en la fase de ejecución; de los 
“Lineamientos para normar la disponibilidad de terrenos en la fase de 
Formulación y Evaluación; y la Fase de Ejecución para Proyectos de 
Tipología de Riego”  
 
En concordancia con las facultades dispuestas (…) 
 
Para la aplicación de las acciones dispuestas por el numeral 5.7. 
Disponibilidad de terreno de proyectos en ejecución física, deberá 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
(…) 
b) El sociólogo (especialista en conflictos sociales), será quien deberá 
coordinar e iniciar la sensibilización con los afectados sobre la disponibilidad 
de terreno, y de ser necesario la notificación (notarialmente) a los 
propietarios del terreno (privado, posesionarios o comunal) donde se ha 
proyectado la modificación del trazo del canal o área de la estructura 
hidráulica, para llegar a un acuerdo de disponibilidad de terreno, mediante 
el formato 1, 2 y 3 según corresponda. 
(…) 
 
Para la aplicación de las acciones dispuestas por el literal a) del numeral 
6.2.6. Ejecución del proyecto en modificación del proyecto en la 
ejecución, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
(…) Se comunicará a la supervisión y al IR de la agencia zonal, para que en 
coordinación con el sociólogo procedan a realizar la conciliación; 
siendo el sociólogo (especialista en conflictos sociales), el que deberá de 
coordinar e iniciar la sensibilización con el propietario o los propietarios de 
los terrenos afectados para que puedan dar la disponibilidad de terreno para 
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la ejecución de la modificación de acuerdo a los formatos 1, 2 o 3, según 
corresponda (…) 
 































ANEXO F-2: Funciones del Sociólogo 
 
La Sociología1 es una rama de las Ciencias Sociales que se enfoca en la conducta 
de una sociedad determinada, sus orígenes, organización, conexiones e 
instituciones.  Los Sociólogos trabajan para mejorar las comunidades, entendiendo 
sus conflictos y problemas a los fines de dar con soluciones en beneficio de otros 
o el bien común, con un gran sentido de compasión y de empatía.  
 
El Sociólogo destina su labor brindando asesoría y su experticia para resolver los 
conflictos sociales, para los casos de paralización de obras por falta de 
disponibilidad de terreno requeridos por AGRORURAL. En tal sentido, es 





A continuación, las funciones más comunes de un Sociólogo: 
• Recopilar información en cuanto a las actitudes, valores y comportamiento 
de los individuos de las áreas en conflicto. 
• Analizar e interpretar la información para comprender la conducta social 
humana de las áreas en conflicto. 
• Elaborar informes basados en los descubrimientos. 
• Desarrollar perspectivas y soluciones a los problemas de los grupos sociales 
en base a los hallazgos y el análisis de la información. 
• Desarrollar y diseñar planes y soluciones para los conflictos sociales del 
área en estudio. 
• Elaborar informe final con los resultados del área en conflicto. 
 
 
1 Tradicionalmente, los Sociólogos se enfocaban en asuntos relacionados con la estratificación social, las 
clases sociales, la movilidad social, la religión, la secularización y las leyes; no obstante, el campo de estudio 
de esta disciplina se ha desarrollado de la mano del progreso y la evolución de las sociedades humanas, 
tomando una perspectiva distinta que se concentra en aspectos modernos que tienen incidencia sobre la 
sociedad, tales como la Educación, el sistema de salud, el servicio militar, incluso, el uso de Internet como 
fenómeno social, en proyectos mineros, ambientales y agrarios. 
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Habilidades requeridas: 
• Habilidades de comunicación y de evaluación. 
• Habilidades para escuchar atentamente y un alto sentido de empatía y de 
compasión. 
• Poder compenetrarse con facilidad y tener la habilidad innata de hacer sentir 
a los demás que son valorados. 
• Utilizar la creatividad y la imaginación para desarrollar nuevas teorías y para 



























ANEXO F-3: Términos de referencia para el sociólogo 
 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación del servicio de un Especialista Social para resolver los 
conflictos sociales, en los casos de paralización de obras en fase de 
ejecución por falta de disponibilidad de terreno requeridos por la Unidad 
Ejecutora AGRORURAL 
 
2. FINALIDAD PÚBLICA 
La presente contratación permitirá obtener la documentación de 
disponibilidad del terreno de los propietarios y dar continuidad a la ejecución 
de la paraliza la obra 
 
3. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
● Identificación, monitoreo y manejo de conflictos en las áreas a intervenir. 
● Monitorear de manera permanente los casos de conflictos sociales, 
durante las etapas de saneamiento y titulación de comunidades nativas 
y/o comunidades campesinas y predios rurales individuales para los casos 
de paralización de obras por falta de disponibilidad de terrenos. 
● Recopilar información en cuanto a las actitudes, valores y comportamiento 
de los individuos de las áreas en conflicto. 
● Analizar e interpretar la información para comprender la conducta social 
humana de las áreas en conflicto. 
● Elaborar informes basados en los descubrimientos. 
● Desarrollar perspectivas y soluciones a los problemas de los grupos 
sociales en base a los hallazgos y el análisis de la información. 
● Desarrollar y diseñar planes y soluciones para los conflictos sociales del 
área en estudio, para los casos de paralización de obras por falta de 
disponibilidad de terrenos. 
● Elaborar informe final con los resultados del área en conflicto. 
● Efectuará viajes al interior del país, a las localidades de intervención para 
lo cual AGRORURAL asumirá el costo de los pasajes, movilidad, viáticos 
y tasas por concepto de uso de aeropuertos, los que serán determinados 
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sin exceder los máximos establecidos por la normatividad aplicable y con 
sujeción a los procedimientos internos de la entidad para los mismos 
efectos.  
 
4. DURACION DEL SERVICIO 
El servicio se ejecutará en un plazo de cuarenta y cinco días (45) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la orden servicio. 
 
5. ENTREGABLES 
PRIMER ENTREGABLE: Informe de plan de trabajo que contenga las 
actividades indicadas en el Numeral 3, a ser presentado hasta (5) días 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio. 
 
SEGUNDO ENTREGABLE: Informe de avance que contenga el 
cumplimiento de las actividades indicadas en el Numeral 3, a ser presentado 
hasta los veinticinco días (25) contados a partir del primer entregable. 
 
TERCER ENTREGABLE: Informe final que contenga la disponibilidad de 
terreno, en cumplimiento a las actividades indicadas en el Numeral 3, a ser 
presentado hasta los quince días (15) contados a partir del día siguiente del 
segundo entregable. 
 
6. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES 
 
• PRIMER ENTREGABLE: Informe de plan de trabajo  
El informe deberá contener las actividades a desarrollar en el área a 
intervenir, así como el cronograma de actividades a desarrollar, 
fechas de viajes de ida y vuelta, la metodología a emplear y los 
instrumentos (encuestas, entrevistas u otros formatos) que aplicará. 
 
• SEGUNDO ENTREGABLE: Informe de avance  
Este informe contendrá los avances obtenidos a la fecha, para deberá 
contener un reporte situación; que incluirá la identificación de las 
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áreas a intervenir, recopilación de la información en cuanto a las 
actitudes, valores y comportamiento de los individuos de las áreas en 
conflicto, análisis e interpretación de la información para comprender 
la conducta social humana de las áreas en conflicto.  
 
• TERCER ENTREGABLE: Informe final  
Este informe final contendrá los descubrimientos, desarrollo y 
soluciones a los problemas de los grupos sociales en base a los 
hallazgos y el análisis de la información. El informe final debe tener 
los resultados del área en conflicto para dar continuidad a las obras 
paralizadas por falta de disponibilidad de terreno. 
 
7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 
Condiciones Generales 
6 Tener Registro Nacional de Proveedor vigente. (se excluye en el caso del 
valor sea menor o igual a 1UIT) 
7 Tener el Registro Único del Contribuyente habilitado. 
8 No tener impedimento para contratar con el Estado 
9 Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos (RNSDD) 
 
Condiciones Especificas 
● Título en Ciencias Sociales, Sociólogo, con especialidad en conflictos 
sociales. 
● Experiencia general no menor a cinco (05) años en el sector público y/o 
privado.  Experiencia especifica no menor de dos (02) años en 
resolución de conflictos sociales en el sector público y/o privado.  
● Tener Registro Nacional de Proveedores vigente. 
● Tener Código de Cuenta Interbancario registrado. 
 
El perfil solicitado se acreditará con copia simple de certificados, títulos, 
diplomas, constancias de trabajo y/o constancia de prestación de servicios 
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o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestra la 
experiencia del postor. 
 
8. LUGAR DEL SERVICIO  
La prestación del servicio se ejecutará en las zonas identificadas de 
conflictos sociales por la paralización de obras derivadas por la no 
disponibilidad de terrenos. 
 
9. FORMA DE PAGO 




La conformidad será otorgada por el DIAR del programa AGRORURAL. 
 
11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El prestador del servicio se compromete a guardar confidencialidad y reserva 
absoluta en el manejo de información y documentación a la que tenga 
acceso relacionado con la prestación, pudiendo mantener expresamente 
prohibido el revelar dicha información a terceros. El prestador, deberá dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por el MIDAGRI, 
en materia de seguridad de la información. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también 
la que se genera durante la realización de las actividades y la información 
producida una vez que se haya concluido el servicio. 
 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, 
planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos 
complicados o recibidos por el contratista. 
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12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN/ PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se reserva los derechos 
patrimoniales y de autoría de todos los productos y documentos derivados 
del presente servicio, correspondiendo en su totalidad. El consultor entiende 
que toda la información proporcionada es de carácter confidencial. Su 
difusión o divulgación no está autorizada, por lo cual extremará todos los 
cuidados y medidas de segundad que normalmente se emplea para proteger 
la información que maneja, obligándose a: 
No utilizar, ni total o parcialmente, la información proporcionada para otros 
fines distintos a los del presente servicio.  
No efectuar copias de la información en servidores o servicios de terceros. 
La obligación de confidencialidad convenida continuará aún terminado el 
servicio. El personal a ser contratado, no obtendrá ningún título, patente u 
otros derechos de propiedad en ninguno de los documentos derivados del 
presente servicio. 
La obligación de confidencialidad convenida continuará luego del 
















13. MODELO DE INFORME DE AVANCE E INFORME FINAL DEL ESPECIALISTA 
SOCIAL  
 
1. Objetivo del Estudio 
 
2. Descripción de las localidades en conflicto (especificando las áreas o 




La necesidad contar con la disponibilidad de terreno del área del proyecto 
de inversión o inversión de infraestructura de riego o riego tecnificado, para 
su continuidad y culminación adecuada. 
 
4. Reporte de la situación. 
Desarrolla una descripción breve de las áreas afectas por el conflicto.  
Ubicación física, zonificación, área del proyecto, faja delimitada, linderos. 
Deberá contar con información de los antecedentes registrales y legales, así 
como con el Informe situacional de la evaluación de campo según análisis 
técnico registral del respectivo especialista, con la debida relación de los 
propietarios afectados.  
Deberá solicitar a la entidad (AGRORURAL) la cantidad de propietarios que 
no han firmado los documentos de disponibilidad de terreno.  
 
5. Recopilación de información 
Recopilación de la información en cuanto a las actitudes, valores y 
comportamiento de los individuos de las áreas en conflicto. 
 
6. Análisis de las áreas en intervención 
Análisis e interpretación de la información para comprender la conducta 
social humana de las áreas en conflicto.  
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Este informe contendrá los descubrimientos, desarrollo y soluciones a los 
problemas de los grupos sociales en base a los hallazgos y el análisis de la 
información.  
El informe final debe tener los resultados del área en conflicto para dar 
continuidad a las obras paralizadas por falta de disponibilidad de terreno. 
Como evidencia adjuntará los documentos de disponibilidad según los 
formatos 1, 2, y 3 o Anexos: 2 o 3, (de ser el caso). Dichos documentos 
forman parte de los “Lineamientos para normar la disponibilidad de terrenos 
para la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura 
de Riego y Riego Tecnificado”. 
     
7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1. Conclusiones 
7.1.1. Cantidad de propietarios que no han firmado los documentos 
de disponibilidad de terreno, proponer alternativa de solución. 
(de ser el caso). 
7.1.2. Se cuenta con la documentación disponibilidad de terreno por 
los propietarios al 100% para dar continuidad a la ejecución de 




8.1. Documentos de Disponibilidad de Terrenos de los propietarios con 
sus respectivos sustentos.  
8.2. Panel fotográfico 









Anexo G: Propuesta de Modelo operacional:  Fortalecimiento de 
competencias de los profesionales de los gobiernos regionales y locales para 
la adecuada formulación de proyectos de inversión pública. (PRODUCTO 2) 
 
Denominación 
del Producto 2  
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA ADECUADA 
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 
Grupo poblacional 
que recibe el 
producto 
Profesionales de los gobiernos regionales y locales  
Responsable del 
diseño del producto 
MIDAGRI  
Responsable de la 
entrega del producto 
DGIAR ,PSI, AGRORURAL, Gobiernos 
Regionales  
Identifique los 
niveles de Gobierno 
que ejecutan la 
actividad (Marque 
con un aspa) 
GN X GR X GL X 
Indicador de 
producción física del 
producto 
- Número de Gobiernos Regionales y Locales que implementan 




- Porcentaje de gobiernos regionales y gobiernos locales que generen y 
reportan información estratégica de recursos hídricos para uso agrario 




El producto contiene servicios agrarios para proporcionar información, 
documentación de carácter técnica, metodológica, que contribuya a generar 
documentación estratégica que sirva de base para la toma de decisiones en el 
aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.  
Asimismo, considera la transferencia de conocimiento técnicos a los profesionales 
y técnicos de las Direcciones Regionales Agrarias y o Gerencias Regionales de 
Agricultura de los Gobiernos Regionales, y de las Unidades que hagan sus veces 
en los Gobiernos Locales (OPMI, UFI, UEI) para impulsar la creación de las 
unidades de riego y por tanto implementar en su estructura el Programa 
Presupuestal PP0042; además considera la formulación de proyectos y/o 
programas de riego tecnificado, que permitan incrementar la eficiencia de aplicación 
y del  riego en general, adoptando mecanismos y procedimientos para una 
adecuada gestión y el uso eficiente del agua de riego.  




ACTIVIDAD 1: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 
APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 
El objetivo de esta actividad es, obtener información directa de los productores, a 
través de diversos medios, herramientas e instrumentos, los mismos que serán 
sistematizados, analizados y difundidos como insumo técnico para la toma de 
decisiones en los diversos procesos de las actividades a desarrollar para un 
adecuado aprovechamiento del recurso hídrico. 
Los bienes y servicios que genera esta actividad son: 
• Sistema de información (metodología, herramientas y procedimientos) 
• Reportes de información a nivel local, regional y nacional  
 
Para el desarrollo de esta actividad se deben implementar las siguientes tareas: 
• Tarea 1: Planificar la generación de información para el aprovechamiento 
del recurso hídrico 
Para el cumplimiento de la tarea, es necesario desarrollar las siguientes 
acciones: 
o Definir la información necesaria para la mejora del aprovechamiento 
del recurso hídrico 
o Diseñar o revisar las metodologías, fichas e instrumentos para la 
generación de información 
o Diseñar estudios de evaluación sobre el aprovechamiento de los 
recursos hídricos 
o Emitir protocolos, manuales y guías para el adecuado funcionamiento 
del sistema de información 
o Elaborar el plan anual de la generación de la información. 
o Desarrollar talleres de planificación y capacitación con las Direcciones 
Regionales de Agricultura 
 
• Tarea 2: Gestionar los sistemas que recogen información para el 
aprovechamiento del recurso hídrico 
Para el cumplimiento de la tarea, es necesario desarrollar las siguientes 
acciones 
o Desarrollar las aplicaciones y módulos de consultas para el sistema de 
información 
o Realizar el mantenimiento y actualización de las aplicaciones y 
módulos de consultas del sistema de información. 
o Administrar los usuarios del sistema de información 
 
 
ACTIVIDAD 2: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES 
DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN GESTIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS 
Esta actividad tiene por objetivo fortalecer las competencias en los profesionales de 
los Gobiernos Regionales y Locales para mejorar la gestión relacionada al uso de 
adecuado de los recursos hídricos, este fortalecimiento de competencias se 
desarrollará a través de mecanismos y estrategias diferencias respondiendo a las 
necesidades de los beneficiarios.  
 
Los bienes y servicios que genera esta actividad son: 
• Estrategias y mecanismos definidos y diferenciados, acorde a la realidad y el 
contexto. 
• Desarrollo de cursos y talleres de capacitación 




Para el desarrollo de esta actividad se deben implementar las siguientes tareas: 
• Tarea 1: Identificar en los especialistas de los gobiernos regionales y 
locales, la brecha de las competencias y capacidades seleccionadas. 
Para el cumplimiento de la tarea, es necesario desarrollar las siguientes 
acciones 
o Seleccionar las competencias y capacidades que se necesitan 
fortalecer en los especialistas de los gobiernos regionales y locales 
o Diseñar la evaluación de competencias y capacidades para los 
especialistas de los gobiernos regionales y locales 
o Aplicar las fichas y formatos de evaluación. 
o Elaborar el informe de diagnóstico 
 
• Tarea 2: Diseñar las estrategias y mecanismo de fortalecimiento de 
capacidades a profesionales de gobiernos regionales y locales. 
Para el cumplimiento de la tarea, es necesario desarrollar las siguientes 
acciones 
o Determinar las estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de 
capacidades a los profesionales de gobiernos regionales y locales  
o Elaborar contenidos, metodologías y materiales para el fortalecimiento 
de capacidades a los profesionales de gobiernos regionales y locales  
o Elaborar el plan de implementación de las estrategias y mecanismos 
para el fortalecimiento de capacidades a los profesionales de 
gobiernos regionales y locales  
 
• Tarea 03: Implementar las estrategias y mecanismos para el 
fortalecimiento de capacidades personal  
Para el cumplimiento de la tarea, es necesario desarrollar las siguientes 
acciones 
o Desarrollar talleres de capacitación a profesionales de gobiernos 
regionales y locales. 
o Implementar programas de formación para los profesionales de 
gobiernos regionales y locales 
o Asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades de los 
profesionales de gobiernos regionales y locales 
o Realizar pasantías regionales y nacionales 
 
• Tarea 04: Monitorear y evaluar la implementación de la actividad. 
Para el cumplimiento de la tarea, es necesario desarrollar las siguientes 
acciones 
o Elaborar el plan de monitoreo y evaluación de la implementación de la 
actividad 
o Implementar el monitoreo de las tareas y acciones de la actividad 
o Evaluar los resultados de la actividad 
 
2. Organización 
para la entrega 
del producto 
 
La organización contempla las siguientes etapas:    
Etapa de Planificación:  
 A nivel nacional  
El MIDAGRI a través de la DGIAR, PSI y AGRORURAL, es responsable de: 
• Elaborar criterios técnicos para la entrega del producto contenido 
en el Plan de Intervención.   
• Coordinar con los Gobiernos Regionales a través de las DRA 
(incluye agencias, oficinas y sedes agrarias), Gerencia Regional 
de Agricultura, y los gobiernos locales (municipios): Focalización 
de la intervención y procedimientos de ejecución.  
• Elaborar el Plan de Acción a nivel del ámbito de intervención y 
validación con la Población Objetivo.  
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• Emitir directivas específicas por cada una de las actividades 
formuladas por el Equipo Técnico.  
• Identificar aliados estratégicos para el desarrollo de las 
actividades del servicio.  
 
Nivel regional y local  
En los niveles sub nacionales se realiza la planificación y programación para la 
entrega del producto presupuestado, para lo cual debe existir un trabajo coordinado 
y articulado en el marco del Plan de Intervención con el MINAGRI (OGPP-DGIAR-
PSI-ANA-AGRORURAL) y los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de desarrollar 
una intervención sistémica.   
  
Etapa de ejecución:  
 Nivel nacional  
Para llevar a cabo la entrega del producto, la DGIAR, PSI, y AGRORURAL en el 
marco del plan de intervención, de forma directa o a través de sus oficinas 
desconcentradas y/o Proyectos Especiales adscritos al MINAGRI, realizarán las 
siguientes tareas:    
• Generación de información estratégica en el aprovechamiento del 
recurso hídrico para uso agrario. Lo ejecuta DGIAR, PSI y 
AGRORURAL.   
• Desarrollo de competencias a profesionales de Gobiernos 
Regionales y Locales en Gestión de Recursos Hídricos. Lo ejecuta 
DGIAR y PSI.  
   
A Nivel regional y local  
Los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales de Agricultura, 
Gerencias Regionales de Agricultura, Proyectos Especiales, Gerencia de 
Infraestructura en lo que les corresponde, facilitaran las acciones para la ejecución 
del producto.   
La ejecución de las actividades se realiza en el marco del Plan de intervención que 
será aprobado por el MINAGRI-DGIAR de acuerdo a las directivas específicas 
establecidas por el MINAGRI.   
 El esquema de organización para la entrega del producto se ciñe a las tareas que 
comprende la ejecución del nivel nacional.  
  
Etapa de Seguimiento y monitoreo:  
PSI, AGRORURAL, realizan el seguimiento en base al Plan de Intervención y 
cronograma. Elaboración de informes trimestrales, anuales y envía a la DGIAR para 
el seguimiento y monitoreo.  
DGIAR realiza la consolidación correspondiente para remitirlo a OGPP 
3. Criterios de 
programación 
 
Esta actividad se desarrollará en las regiones donde existe evidencia de baja 
eficiencia de riego, escasez hídrica, identificándose en la actualidad a 21 Gobiernos 
Regionales que representan el 90% a nivel nacional.  
  
En los últimos años y a partir del proceso de descentralización iniciado el año 2010, 
se ha evidenciado una falta de atención al sector agricultura por parte de los 
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Gobiernos Regionales (principalmente) y los Gobiernos Locales, por lo que es 
necesario incentivar, motivar y promover el desarrollo de capacidades a los 
profesionales de los Gobiernos Su nacionales en Gestión de recursos hídricos para 
riego, que contribuya a una articulación de acciones que conlleven a su vez a la 
mejora de la eficiencia de riego en el país.  
El PP042 permitirá mantener un contacto directo con las Direcciones Regionales 
Agrarias en cada Región, con el objetivo de reestablecer el nexo entre el Gobierno 
Central (a través del MINAGRI) y, difundir las políticas nacionales del sector. 





El método consiste en la suma de los Gobiernos Regionales y Locales, que tienen 
profesionales fortalecidos y que hayan generado herramientas estratégicas para el 








































Actividades de la propuesta de producto 
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Denominación del 
Producto 2  
Fortalecimiento de competencias de los profesionales de los gobiernos 
regionales y locales para la adecuada formulación de proyectos de 
inversión publica 
Actividad 2.1 
Generación  de información estratégica para el aprovechamiento eficiente del 
recurso hídrico 
Actividad 2.2 
Fortalecimiento de competencias a profesionales de gobiernos regionales y 






la actividad 2.1  
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 
Identifique los 
niveles de Gobierno 
que ejecutan la 
actividad   
GN X GR X GL X 
Unidad de medida 
del indicador de 
producción física  
Documento técnico 



















1.    Definición  
Operacional  
Esta actividad tiene por objetivo generar y poner a disposición la información de 
los diferentes indicadores relacionados al aprovechamiento del recurso hídrico 
para la toma de decisiones de los diferentes usuarios y actores involucrados en el 
tema; se espera generar información a nivel nacional, regional y distrital. 
La responsabilidad de conducir esta actividad es de la DGESEP-DEA y el alcance 
recae en Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria DEEIA y a la 
Dirección de Estadística Agraria, así como, ANA / DGIAR / INIA / GR / GL  
El desarrollo y la interacción de las tareas generan los siguientes servicios y 
documentos como: publicaciones estadísticas de diversas temáticas y periodicidad 
que son difundidas en portales, sistemas y aplicativos visualizados en Web, entre 
otros. 
Para el desarrollo de esta actividad se deben implementar las siguientes tareas: 
• Planificar la generación de información para el aprovechamiento 
del recurso hídrico 
• Generar la información para el aprovechamiento del recurso 
hídrico 
• Gestionar los sistemas que recogen información para el 
aprovechamiento del recurso hídrico 
 
TAREA 1: PLANIFICAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 
El objetivo de esta tarea es planificar y programar las tareas y acciones que 
conlleven a la generación de información. Esta planificación es coordinada con las 
oficinas de las diferentes OPA involucradas en el programa presupuestal y las 
Direcciones Regionales de Agricultura y se realiza todos los años.  
Consiste en proponer y coordinar un conjunto de tareas a ser realizadas en base 
a las funciones de cada entidad y nivel de gobierno, conllevando a revisar las 
metodologías existentes, la elaboración o actualización de protocolos, directivas, 
la elaboración de un plan nacional, culminando con talleres de planificación y 
capacitación para la generación de la información con las GRA / DRA. 
El alcance y responsabilidad de esta tarea es la Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas y el alcance recae en Agro Rural, PSI, ANA, DGPA y 
GRA / DRA. 
Para el desarrollo de esta tarea es necesario realizar las siguientes acciones: 
1.1 Definir la información necesaria para la mejora del aprovechamiento 
del recurso hídrico 
166 
El desarrollo de esta acción inicia con la identificación de la información que se 
necesita para la mejora del aprovechamiento del recurso hídrico; es liderado por 
la DGIAR y participan Agro Rural, PSI, ANA, DGESEP y DGPA. En base a dicha 
identificación se definen las variables, indicadores y fuentes de información de las 
cuales se recogerá y sistematizará de forma periódica, estandarizada y 
automatizada.  
 
Entre los principales tipos de estudios de evaluación que se necesita realizar e 
información que se necesita recabar, se tiene: 
✓ Desarrollar los estudios de balance hídrico 
✓ Desarrollar los inventarios 
✓ Línea de base 
✓ Estudios de eficiencia 
✓ Evaluación impacto 
✓ Desarrollo de estudios hidrológicos 
✓ Desarrollo de estudios de tecnologías 
✓ Estudios de agua y suelo 
 
1.2 Diseñar o revisar las metodologías, fichas e instrumentos para la 
generación de información 
Con la identificación de la información que se necesita, la DGIAR, en colaboración 
con Agro Rural, el PSI, el ANA, la DGPA y DGESEP, identifica las fichas 
instrumentos (sistemas, aplicaciones, entre otros), metodologías que se hayan o 
estén empleando para la generación de la información respecto al 
aprovechamiento de los recursos hídricos y, asimismo, las fichas, metodologías e 
instrumentos con los cuales no se cuenta para desarrollar la actividad.  
 
En base a dicha identificación se revisan las fichas, instrumentos, metodologías 
considerando las variables, indicadores y tipo de información que se necesita 
recoger. En función a la revisión realizada, se ajustan y/o diseñan las fichas, 
instrumentos o metodologías necesarias para la generación de la información 
respecto al aprovechamiento de los recursos hídricos 
 
1.3 Diseñar estudios de evaluación sobre el aprovechamiento de los 
recursos hídricos 
El objetivo es contar con estudios que permitan proporcionar información 
estratégica para la mejora de las políticas públicas, intervenciones y actividades 
en el marco del aprovechamiento de los recursos hídricos. Para ello, se tendrá que 
definir los objetivos, metodología, ámbitos, entre otros aspectos necesarios para 
el desarrollo de los mismos.  
 
Algunos de los estudios se desarrollarán a nivel central y otros con la 
participación de las DRA/GRA 
 
La Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) es la 
responsable de esta acción conjuntamente con la Dirección General de 
Infraestructura Agraria y Riego (DGIAR) y se elaboran en colaboración con Agro 
Rural, PSI, el ANA y las GRA / DRA 
 
1.4 Emitir protocolos, manuales y guías para el adecuado funcionamiento 
del sistema de información 
Consiste en elaborar protocolos, manuales y guías específicas en función a la 
necesidad de reglamentar, pautear y estructurar procesos y procedimientos, que 
regulen o den respuesta a requerimientos de los diferentes involucrados, con la 
finalidad de mejorar la calidad y oportunidad de la información  
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Asimismo, estas orientaciones o lineamientos, que serán elaboradas por la 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) 
conjuntamente con la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego 
(DGIAR) deben ser construidos de manera participativa, validadas, 
implementadas, evaluadas y mejoradas constantemente   
El cumplimiento de las mismas tiene un alcance nacional y el monitoreo de su 
correcto uso y estará a cargo de la DGESEP. 
1.5 Elaborar el plan anual de la generación de la información 
Es necesario identificar y priorizar las acciones, para lo cual se elabora el Plan 
anual de la generación de la información, que está inmerso dentro de Plan 
operativo institucional del Ministerio de Agricultura y de las Direcciones Regionales 
de Agricultura. Este documento plasma las acciones de los diversos involucrados, 
el momento de la ejecución de la acción, los responsables en la cadena de 
producción y los recursos posibles para la ejecución de las acciones. 
Para la elaboración del plan, se desarrollarán reuniones con las Oficinas, 
Direcciones y OPA del MINAGRI involucradas en el PP0042 con la finalidad de 
identificar con precisión los requerimientos y alertas. 
1.6 Desarrollar talleres de planificación y capacitación con las 
Direcciones Regionales de Agricultura 
Con los protocolos, manuales, guías elaborados, se desarrollarán talleres macro 
regionales (de 2 -3 días aprox.) en las cuales se capacitará a los especialistas de 
las DRA y Agencias Agrarias para que puedan hacer correcto recojo de 
información y uso de las herramientas e instrumentos (aplicaciones, sistemas, 
entre otros). Asimismo, se les dará la información necesaria para que puedan 
capacitar y orientar a las OUA en el recojo de información  
 
 Así, también, se les proporcionará el plan anual de generación de información. 
 
TAREA 2: GENERAR LA INFORMACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DEL 
RECURO HÍDRICO 
A partir de la planificación realizada en la fase anterior, en esta tarea se obtiene 
información actualizada de fuentes primarias sobre el aprovechamiento del recurso 
hídrico para la toma de decisiones. 
Esta tarea consiste en recolectar información estadística, el registro y la validación 
de la misma, así como, el consolidado a nivel nacional y la elaboración de reportes 
regionales, nacionales y publicaciones de resultados y balances 
Para el desarrollo de esta tarea es necesario realizar las siguientes acciones: 
2.1 Impulsar los estudios sobre el aprovechamiento de los recursos 
hídricos 
La GRA / DRA deberán impulsar el desarrollo, principalmente, de los siguientes 
estudios: 
✓ Los estudios de balance hídrico: Los elaboran las ALA con 
información proporcionada por los JUT (se requiere información 
sobre los caudales, fuentes de recursos, etc.) 
✓ Los inventarios: Los realizan las JUT (es necesario para saber los 
canales dañados y operativos) 
 
Para ello, es necesario dotar de herramientas e infraestructura para que se pueda 
realizar la medición y obtener datos de eficiencia operativa. Asimismo, es 
necesario capacitar a las OUA en el registro de la información; por ello, se realizará 
charlas y talleres que estarán enmarcadas con la actividad 5005850 
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2.2 Recolectar, validar y consolidar la información recogida en campo 
La Información es recolectada de acuerdo al plan, luego es procesada e ingresada 
al sistema que permite el procesamiento, esta información es consistenciada a 
través de cruces y revisiones de datos de forma aleatoria. 
Luego de este proceso, la información está lista para ser consolidada. 
2.3 Procesar la información recogida en campo 
Luego de recolectada validad y consolidada la información, la DGESEP procesará 
la información recogida para que se puedan elaborar las publicaciones, reportes o 
boletines. 
 
2.4 Desarrollar los estudios de evaluación sobre el aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
En base a la lista de estudios identificados (línea de base, estudios de balance 
hídrico a nivel nacional, evaluación de resultados, entre otros) , la DGIAR en 
coordinación con la DGESEP contratarán a los especialistas o empresas que 
puedan desarrollar los estudios  
 
2.5 Emitir publicaciones, reportes y boletines a nivel regional y nacional 
A partir de las fuentes primarias de información consultadas y consolidas en las 
acciones anteriores, se generan productos como: publicaciones estadísticas, 
reportes de información, y datos a nivel nacional, regional y local, las mismas que 
son difundidas en los portales web agrarios de los GR y en el portal del MINAGRI. 
TAREA 3: GESTIONAR LOS SISTEMAS QUE RECOGEN INFORMACIÓN 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 
 
3.1 Desarrollar las aplicaciones y módulos de consultas para el sistema 
de información 
Esta acción consiste en realizar las actualizaciones de las aplicaciones / módulos 
de consulta para el sistema de información estadísticas, crear habilitar nuevos 
sistemas de consulta de información, un nuevo sistema de consulta tipo dashboard 
(tablero de comandos). 
 
3.2 Realizar el mantenimiento y actualización de las aplicaciones y 
módulos de consultas del sistema de información 
Los sistemas y aplicaciones de consulta de información deben estar 
permanentemente actualizados, para lo cual se realizar ensayos, evaluaciones e 
identificación de acciones a mejorar. Asimismo, los sistemas de registro de datos 
y de consulta deben estar continuo mantenimiento recibiendo el soporte del área 
informático para su correcto funcionamiento. 
 






Tarea 1: Planificar la generación de información para el aprovechamiento del 
recurso hídrico 
A nivel Nacional:  
• El MIDAGRI a través de PSI, AGRO RURAL y DGIAR, elaborarán los 
criterios técnicos y lineamientos para la elaboración de los estudios, 
los mismos que responderán a las necesidades de información para la 
toma de decisiones en el nivel técnico.   
 




















para la ejecución 
de la actividad 
Nivel Nacional:  
La DGIAR: Elaboración de guías, manuales, instrumentos de recojo de información  
 
• PSI: Elaboración de guías, manuales, experiencias sistematizadas, orientados 
al aprovechamiento eficiente del recurso hídrico por parte del productor.  
• AGRORURAL: Elaboración de guías, manuales, experiencias sistematizadas, 
orientados al aprovechamiento eficiente del recurso hídrico por parte del 
productor.  
 
A nivel Regional y Local    
Los Gobiernos Regionales y Locales levanta información de campo en base a los 
instrumentos y estándares del MINAGRI  
 
Tarea 3: Gestionar los sistemas que recogen información para el 
aprovechamiento del recurso hídrico 
DGIAR a nivel nacional gestiona el sistema de información y la consolidación de 
la misma. 
  
• Para este efecto los Gobiernos Subnacionales mantienen una 
coordinación abierta con las unidades ejecutoras del MINAGRI, con 
presencia en los niveles Subnacionales para presentar la ingresar la 
información solicitada en los sistemas de información que será 
consolidada por la DGIAR  
 
3. Criterios de 
Programación 
Para la programación de las metas físicas se ha tenido en consideración los 
siguientes criterios: En función a los ámbitos donde intervienen, mediante 
proyectos de inversión y otras actividades, existencia de infraestructura hidráulica 
y zona con mayor densidad de pequeños y medianos productores.  
 Las dependencias de los Gobiernos Regionales (DRA/GRA, Proyectos 
Especiales) para la programación de sus actividades deberán tomar como 
referencia los criterios establecidos por cada una de las ejecutoras y órganos 
adscritos del MINAGRI.  
Fuente:   
Inventario de Infraestructura de riego de ANA  
Mapas de disponibilidad hídrica a nivel de cuencas elaboradas por ANA.   
Base de datos de Programa de Riego Tecnificado  
Directiva del MINAGRI para la zona de intervención priorizada   
Registro Administrativo de Derecho de Agua – RADA que administra ANA  
 
 




Propuesta Descriptiva – Flujo pendiente. 
170 
 
Denominación de la 
actividad 2.2 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS A PROFESIONALES DE GOBIERNOS 
REGIONALES Y LOCALES EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
Identifique los niveles 
de Gobierno que 
ejecutan la actividad 












Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 
  
Persona capacitada  
Modelo operacional de la actividad 
1. Definición 
operacional 
La actividad consiste en brindar servicios de capacitación a los profesionales de 
los gobiernos regionales y locales, a través de los cuales se transferirá 
conocimientos y prácticas en gestión de recursos hídricos para uso agrario, 
incidiendo la metodología y contenidos para la implementación de PP042 
(capacitación, asistencia técnica de riego control y seguimiento de las eficiencias 
de riego etc.).  
La modalidad de ejecución será mediante cursos, talleres, diplomados 
orientados a funcionarios, profesionales, del ámbito de los Gobiernos Sub 
nacionales en materia de recursos hídricos, con la finalidad de potenciar sus 
habilidades técnicas y mejorar sus competencias, a fin de contribuir a mejorar la 
gestión del recurso hídrico para uso agrario.   
 Las dependencias responsables de la ejecución de la actividad son: DGIAR, 
AGRORURAL, PSI y los GORES 
TAREA 1: IDENTIFICAR EN LOS ESPECIALISTAS DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES Y LOCALES, LA BRECHA DE LAS COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES SELECCIONADAS. 
Para el logro del objetivo de esta tarea, se necesita desarrollar las siguientes 
acciones: 
Acción 1.1: Seleccionar las competencias y capacidades que se necesitan 
fortalecer en los especialistas de los gobiernos regionales y locales. 
En base a los perfiles aprobados, se identifican las competencias se requieren 
desarrollar, en este insumo procedemos con los siguientes pasos: 
• Identificar y analizar las competencias y capacidades definidas 
en el perfil, en relación al objetivo que persigue la actividad y el 
programa presupuestal. 
• Detallar y elaborar la matriz de progreso de las competencias y 
capacidades a ser evaluadas 
 
Acción 1.2: Diseñar la evaluación de competencias y capacidades para los 
especialistas de los gobiernos regionales y locales. 
Para poder identificar la brecha o los niveles reales de fortalecimiento de 
capacidades y competencias que requiere cada especialista, necesitamos 
identificar en qué nivel se encuentra cada uno, en base a esa información se 
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identifica la brecha, para ello debemos realizar una evaluación que genere la 
información respectiva: 
• Determinar los criterios de evaluación y los indicadores 
• Diseñar fichas y formatos de evaluación 
• Elaborar el plan de evaluación 
 
Acción 1.3: Aplicar y obtener resultados del proceso de evaluación. 
Luego del diseño de la evaluación, se realizan las coordinaciones con el 
Gobierno Regional y se desarrolla la evaluación, la cual es de uso exclusivo 
como línea de base.  
• Coordinar con los GR y GL seleccionadas. 
• Capacitar a los técnicos en la aplicación de las herramientas 
• Evaluar a los especialistas  
• Procesar la información 
• Analizar la información 
• Descripción los hallazgos y recomendaciones 
 
Los resultados deben de presentarse en un informe, el mismo que detalle 
resultados por especialista, por competencias y a nivel de cada región 
TAREA 2: DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMO DE 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PROFESIONALES DE 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
Con el objetivo de fortalecer capacidades de los especialistas de las DRA y 
Gobierno Regionales y Locales, es necesario determinar diversos mecanismos 
y estrategias de capacitación y formación, con la intención de tener una 
formación acorde a las necesidades y la diversidad de cada contexto y realidad. 
 
En particular, la capacitación incluye la incorporación de un enfoque de 
adaptación en la formulación de proyectos de inversión, el cual se operativiza 
mediante la inclusión de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático 
al momento de elaborar el documento de pre inversión, el cual está normado en 
las directivas del Invierte.pe. 
 
Luego de definir las estrategias o mecanismo del proceso de fortalecimiento de 
capacidades, procederemos a diseñar la metodología, materiales y recursos que 
facilitaran el proceso, todo esto deberá estar contenido en un plan que ayude a 
visibilizar la temporalidad, las acciones, los responsables, las etapas y resultados 
que se desean alcanzar. 
 
Para lograr los objetivos de esta tarea debemos desarrollar las siguientes 
acciones: 
• Determinar las estrategias y mecanismos para el 
fortalecimiento de capacidades a los especialistas de las DRA y 
Gobierno Regionales  
• Elaborar contenidos, metodologías y materiales para el 
fortalecimiento de capacidades a los especialistas de las DRA y 
Gobierno Regionales  
• Elaborar el plan de implementación de las estrategias y 
mecanismos para el fortalecimiento de capacidades a los 
especialistas de las DRA y Gobierno Regionales y Locales. 
 
Esta tarea está a cargo de la DGIAR, la misma que realizará las coordinaciones 
necesarias con Agro Rural, ANA, PSI. 
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Acción 2.1: Determinar las estrategias y mecanismos para el fortalecimiento de 
capacidades a los profesionales de gobiernos regionales y locales. 
Esta acción consiste en identificar diferentes estrategias y mecanismos, las 
mismas que pueden ser complementarias y serán implementadas en las 
capacitaciones de fortalecimiento de competencias para garantizar un uso 
adecuado y sostenible del recurso hídrico: 
 
Para determinar las estrategias y mecanismos de fortalecimiento de 
capacidades, se debe de considerar lo siguiente: 
• Los resultados de evaluación realizada en la tarea anterior. 
• Compromiso del Gobierno Regional, a implementar las políticas 
nacionales, estrategias sectoriales y las acciones del Programa 
Presupuestal, en un marco de sostenibilidad en el uso del 
recurso hídrico 
 
Los equipos de la sede, mediante reunión/taller, analizan y define las estrategias 
y mecanismos a ser empleados.  
La DGIAR es la responsable de conducir, convocar, coordinar y articular 
esfuerzos con Agro Rural, ANA, PSI, que garantice el cumplimiento de esta 
acción 
 
Los productos que genera esta acción son: Estrategias y mecanismos definidos 
y diferenciados, acorde a la realidad y el contexto. 
 
Acción 2.2: Elaborar contenidos, metodologías y materiales para el 
fortalecimiento de capacidades a los profesionales de gobiernos regionales y 
locales. 
Esta acción consiste en: determinar e identificar los diferentes temas y 
contenidos que serán parte de la capacitación. 
 
En la elaboración de materiales y contenidos identificados se tendrá presente el 
enfoque de sostenibilidad, este se desarrollará en todos los materiales y tendrá 
una línea trasversal articulado a los contenidos de los temas priorizados o 
identificados. 
 
Luego de la identificación de temas a ser desarrollados se elaborarán materiales 
y recursos que permitan facilitar el desarrollo del proceso de fortalecimiento, 
estos materiales irán directamente vinculados a las competencias o capacidades 
que se desarrollaran.   
 
Antes de proceder a elaborar materiales didácticos o bibliográficos, se 
identificará el material ya existente y con las que se cuenta en el sector (Sede 
central, OPA, etc.), se revisará y ajustará el material y las herramientas de 
acuerdo a las temáticas, estrategias y mecanismos definidos y se elaborará el 
material y las herramientas faltantes. 
 
La DGIAR es la responsable de conducir, convocar, coordinar y articular 




Acción 2.3: Elaborar el plan de implementación de las estrategias y mecanismos 
para el fortalecimiento de capacidades a los profesionales de gobiernos 
regionales y locales. 
Con la finalidad de poder tener una planificación y organización del proceso de 
fortalecimiento de capacidades del personal técnicos y directivo se debe elaborar 
un plan de implementación, el cual contendrá: diseño, metodología, cronograma, 
material, recursos, responsables, costos, acciones, indicadores de proceso y 
resultado, así como el nivel de logro que se desea alcanzar en los participantes 
 
El gran objetivo del plan debe ser: lograr competencias y capacidades en los 
especialistas de las DRA y Gobiernos Regionales que garanticen un 
asesoramiento adecuado y pertinente a los productores en el uso adecuado y 
sostenible del recurso hídrico: 
 
El plan de implementación también deberá contener: la gradualidad de la 
implementación de las estrategias y mecanismos, la diversidad de estrategias 
según el contexto y la realidad y el proceso de monitoreo y evaluación de su 
implementación  
 
Para la elaboración del Plan, la DGIAR, convocara a reuniones de trabajo a Agro 
Rural, ANA, PSI, con la finalidad de estandarizar procesos, unificar, mecanismos 
y estrategias y sobre todo complementarse en los capos de acción sin duplicar 
esfuerzos y recursos. 
 
Los productos que genera esta acción son: Plan de implementación acorde a las 
necesidades y articulado a las políticas sectoriales y de sostenibilidad del recurso 
hídrico. 
 
TAREA 3: IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONAL. 
Esta tarea consiste en la implementación del plan, el cual contiene las estrategias 
ya definidas para el fortalecimiento de capacidades. 
 
El objetivo de esta tarea es poder hacer las coordinaciones y previsiones 
necesarias para el normal desarrollo de lo planificado, con la finalidad de lograr 
los resultados esperados. 
 
Para poder garantizar el logro del objetivo se deben desarrollar las siguientes 
acciones: 
• Desarrollar talleres de capacitación a profesionales de 
gobiernos regionales y locales, en materia de asesoramiento ya 
acompañamiento para un uso adecuado y sostenido del recurso 
hídrico 
• Implementar programas de formación para los profesionales de 
gobiernos regionales y locales.  
• Asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades de los 
profesionales de gobiernos regionales y locales 
• Realizar pasantías regionales y nacionales 
 
Esta tarea está a cargo de la DGIAR, la misma que realizara las coordinaciones 
necesarias con Agro Rural, ANA, PSI. 
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Acción 3.1: Desarrollar talleres de capacitación a profesionales de gobiernos 
regionales y locales, en materia de asesoramiento ya acompañamiento para un 
uso adecuado y sostenido del recurso hídrico 
 
Los talleres están concebidos como espacios de interaprendizaje, lo lidera el 
equipo central del MIDAGRI y es dirigido por un facilitador o capacitador. 
 
El capacitador o facilitador dirige el taller, el cual es dinámico, participativo, 
permitiendo la adquisición de conocimientos y experiencia de realidades 
concretas en las cuales se deben desenvolver los especialistas, formándolos 
para un buen desempeño en campo. 
 
El número de participantes es variable, pero se recomienda entre 20 a 30 
especialistas. 
 
Se suelen programas 3 capacitaciones al año (abril, agosto, noviembre) con una 
duración entre 1 día -2 días 
 
Se desarrollan de forma descentralizadas, pude ser por región o por provincia 
(20-30 personas) o distrito (20-30 personas) 
 
Acción 3.2: Implementar programas de formación para los profesionales de 
gobiernos regionales y locales 
El desarrollo de esta actividad será ejecutado a través de cursos talleres 
modulares dirigidos a funcionarios y profesionales del ámbito de los Gobiernos 
Regionales y Locales  
Los programas deben estar dirigidos a temas vinculados directamente con la 
organización y el uso adecuado y sostenido de los recursos hídricos. 
Los programas formativos deben de ser Teórico – Prácticas dado el caso y serán 
ejecutadas mediante la metodología “aprender haciendo”, se capacitarán a 
funcionarios, profesionales de los GR y GL identificados en materia de riego 
tecnificado.  
Se realizarán 1 - 2 programas de formación por año 
Programas de formación pueden ser: presencial, virtual y semipresencial y deben 
de contener como mínimo 200 horas cronológicas, además debe contener temas 
básicos y transversales como: Sostenibilidad del recurso hídrico, cambio 
climático y otros que se tomen a consideración. 
 
Acción 3.3: Asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades de los 
profesionales de gobiernos regionales y locales 
Se desarrollará una asistencia técnica desde el MIDAGRI que permita entrenar 
a los profesionales y técnicos de las Agencias Agrarias y Gerencias / Direcciones 
Regionales de Agricultura y Gobierno locales. 
Consiste en brindar capacitación y entrenamiento en Operación y mantenimiento 
de sistemas de riego, dirigido a técnicos y profesionales de las agencias agrarias 
y Gerencias / Direcciones Regionales de Agricultura; dentro de los ámbitos de 
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las regiones intervenidas, con la finalidad de transferir conocimientos en técnicas 
del correcto uso y manejo del agua de riego por gravedad y tecnificado.  
Los servicios se brindarán a través de cursos- talleres en campo que serán 
desarrollados de acuerdo al contenido temático de las actividades que viene 
realizando el programa presupuestal, con un mayor nivel de especialización, de 
acuerdo a nuestro público objetivo, con la finalidad, que al concluir la intervención 
puedan transferir y hacer extensivo todas las enseñanzas impartidas a los demás 
productores agrarios, generando así la sostenibilidad de la intervención. 
Las capacitaciones serán Teórico – Prácticas dado el caso y serán ejecutadas 
mediante la metodología “aprender haciendo”, la prioridad es de atender en 
temas de capacitación a los técnicos y profesionales de las Agencias Agrarias y 
Gerencias de Agricultura de las regiones intervenidas. 
Acción 3.4: Realizar pasantías regionales y nacionales 
El objetivo de las pasantías es poder mostrar los éxitos obtenidos por un buen 
uso y conservación del recurso hídrico, estas pueden darse a nivel de región, 
provincia o distrito, además debe de impulsar el compartir de conocimientos y 
generar cambios de actitudes en los especialistas. 
Se realizará 1 pasantía regional (interna) de tres días cada uno (incluyendo el 
día de traslado), las pasantías inter región estarán coordinadas por el Minagri 
como aliado en la facilitación y coordinaciones respectivas. 
 
La meta por pasantía es de 20 participantes, quienes serán seleccionados 
siempre que hayan participado del proceso formativo. 
 
TAREA 04: MONITOREAR Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD. 
El objetivo de esta tarea es monitorear, dar las alertas tempranas en el proceso 
de implementación de esta actividad y evaluar los resultados obtenidos. Para 
ello, se pretende elaborar un plan de monitoreo y evaluación que contenga los 
indicadores, las herramientas de recojo de información para todos los actores 
que participante en su implementación, herramientas de sistematización, entre 
otros. 
Esta tarea será desarrollada, en la etapa de diseño, procesamiento y análisis de 
la información por el equipo técnico del PP y en la etapa de recojo de información 
por parte de los especialistas de las Direcciones Regionales Agrarias, a través 
de las Agencias Agrarias, y los especialistas de las oficinas regionales de las 
OPA 
Esta tarea está a cargo de la DGIAR, la misma que realizara las coordinaciones 
necesarias con Agro Rural, ANA, PSI. 
 
Las acciones que implican son: 
Acción 1: Elaborar el plan de monitoreo y evaluación de la implementación de la 
actividad 
Para desarrollar el monitoreo y evaluación de la actividad, se elaborará un plan 
que contendrá los indicadores, herramientas de recojo y sistematización de la 
información, fuentes, frecuencias, así como los mecanismos de recojo de 
información. 
176 
Los productos que genera esta acción son: Indicadores definidos, herramientas 
elaboradas, tablero de control elaborado, herramientas de sistematización 
elaboradas. 
Esta acción está a conducida por la DGIAR 
 
Acción 2: Implementar el monitoreo de las tareas y acciones de la actividad 
Con el plan de monitoreo y evaluación, los diferentes actores partícipes en el 
proceso reportarán el avance de la información mediante las herramientas 
diseñadas. Asimismo, se realizarán visitas de monitoreo a los equipos regionales 
para verificar el cumplimiento y desarrollo de las tareas.  
Posteriormente, se realizará el procesamiento de la información y se elaborarán 
los informes de monitoreo (mensual, trimestral, semestral) respectivos. 
Los productos que genera esta acción son: Visitas de monitoreo a los equipos 
regionales, información recogida y procesada, reportes de monitoreo (mensual, 
trimestral, semestral) por actor. 
Esta acción está a conducida por la DGIAR 
 
Acción 3: Evaluar los resultados de la actividad 
En base a los indicadores diseñados, se recogerá información (del sistema de 
monitoreo, mediante entrevistas a especialistas de la región, entrevista a 
productores, entre otros) de los principales indicadores de resultados para 
conocer los logros, dificultades y recomendaciones a tomar en cuenta para la 
mejora en la implementación de la actividad.  


















TAREA 1: IDENTIFICAR EN LOS ESPECIALISTAS DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES Y LOCALES, LA BRECHA DE LAS COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES SELECCIONADAS. 
El MINAGRI  
• La DGIAR PSI y AGRO RURAL, coordinara con los Gobierno 
Regional y Local, para la identificación de brechas de 
competencias y capacidades en los especialistas, que permita 
luego el diseño de programas formativos. 
• Elaboración de la matriz e instrumentos de evaluación que se aplicara 
a los especialistas de la DRA y GL  
 
TAREA 2: DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMO DE 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PROFESIONALES DE 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
El MINAGRI 
• Define la metodología y elabora el material de capacitaciones 
relacionadas a los temas a desarrollar. 
• Elaboración de las guías metodológicas para la formulación de los 
instrumentos de gestión del recurso hídrico con enfoque sostenible.  
• Diseño de paquetes formativos enfocados en la reducción de la 
vulnerabilidad en infraestructura de riego; estableciendo de medidas 




2. Organización para 
la ejecución de la 
actividad 
Dirección Regional de Agricultura/Gerencia Regional de Agricultura y GL en el 
marco del Plan de Intervención aprobado.  
• Brinda las facilidades para la obtención de información y la aplicación 
de evaluaciones las mismas que tendrán una utilidad de línea de base. 
 
TAREA 3: IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONAL. 
El MIDAGRI 
• Brindarán las capacitaciones a los especialistas de las DRA y Gobierno 
Locales 
• Coordinación con los representantes de los niveles de gobierno para la 
facilitación del proceso formativo. 
• Ejecución de los eventos de capacitación y/o entrenamiento, por parte 
del especialista del MINAGRI.  
• Elaboración y presentación de informes mensuales; resaltando los 
resultados 
 
TAREA 04: MONITOREAR Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD. 
El MIDAGRI 
• Elaborar el plan de monitoreo y evaluación de implementación de la 
actividad, el mismo que debe contener los indicadores, herramientas, 
fuentes de información, mecanismos de recojo de información, entre 
otros. 
• Realizar visitas de monitoreo a los equipos regionales 
• Procesar la información recogida en campo y elaborar los reportes a 
nivel nacional. 
• Elaborar los informes de resultados, lecciones aprendidas, buenas 
prácticas y propuestas de mejora. 
 
Dirección Regional de Agricultura/Gerencia Regional de Agricultura 
• Recoger y reportar la información sobre el avance de las tarea y 
acciones 














Los beneficiarios son profesionales y técnicos de los 21 gobiernos regionales 
priorizados, que cubrirían un 90% del territorio nacional, en zonas con 
problemas de disponibilidad de recurso hídrico y una baja eficiencia de riego. 
Para el año 2019 se estima atender a un 30% de la población objetivo (meta 
estimada en función a las metas programadas por las unidades ejecutoras del 
MINAGRI (ver fuentes líneas abajo).  
Para la programación de las metas físicas se ha tenido en consideración los 
siguientes criterios:  
 PSI  
• En función de los ámbitos de los proyectos que desarrolla su área de 
inversiones.  
• Lograr alcanzar ámbitos de costa, sierra y selva en forma equitativa.   
• De acuerdo a la necesidad de agua en el desarrollo del cultivo.   
• Se programará trabajar con un promedio de 3300 capacitados durante 
12 meses, a los que se les capacitará en 66 eventos.   
• Las capacitaciones Teórico – Prácticas serán a lo largo del año 
mediante la  





3. Criterios de 
programación 
 A nivel regional y local  
Los Gobiernos Regionales programan sus actividades tomando como 
referencia los criterios establecidos por las ejecutoras del MINAGRI.  
Fuente:   
Base de datos de Programa de Riego Tecnificado  
Registro Administrativo de Derecho de Agua – RADA que administra ANA 
 
4. Flujos de procesos  
 






Indicadores de desempeño 
Nivel de objetivo Enunciado o nombre del indicador 
Resultado final:  
Incremento de la productividad y 
mejora de condiciones para la 
competitividad empresarial 
• % de incremento de la productividad del agua para uso 
agrícola 
Resultado específico:  
Mejora de la eficiencia del 
aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario 
• % de incremento de la eficiencia del aprovechamiento 
hídrico para uso agrario  
Propuesta Producto 2:  
Fortalecimiento de competencias 
de los profesionales de los 
gobiernos regionales y locales para 
la adecuada formulación de 
proyectos de inversión pública. 
• % de gobiernos regionales y gobiernos locales que 
generen y reportan información estratégica de recursos 












INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTO 
PRODUCTO 2: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA ADECUADA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA. 
 
PROGRAMA 
PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES QUE GENEREN Y 
REPORTAN INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 
Ámbito de control  
Resultado Específico 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- ANA, PSI, AGRORURAL, DGIAR, Gobiernos Regionales y Locales 
DEFINICIÓN 
El indicador mide el número de gobiernos regionales y gobiernos locales que reportan información 
estratégica de recursos hídricos para uso agrario. 
 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
VALOR DEL INDICADOR  
 







El objetivo de este indicador es fortalecer a los gobiernos regionales y locales para contar con información 
estratégica en recursos hídricos en la toma de decisiones para una adecuada planificación de los recursos 
hidráulicos para usos agrícola.  
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones 
• Escaso involucramiento de GR y GL, para la generación y reporte de información estratégica 
de recursos hídricos para uso agrícola. 
• Actualmente no se cuenta con instrumentos de medición de información estratégica por 
parte de los GR y locales.  
• Falta de articulación de las OUAs con los gobiernos regionales y locales. 
• Falta de un sistema informático para administrar la información.  
Supuestos 
• Gobiernos regionales y locales reportan información estratégica. 
• Instrumentos de medición utilizados por el gobierno regional y local. 
 
PRECISIONES TÉCNICAS 
Las capacidades de los GR y GL se miden a través de la generación de la información estratégica; 
para el cual, se considera un mínimo 06 de los siguientes temas: 
1. Índice de productividad del agua. 
2. Reporte de longitud (km) de canales (nuevos y mejorados), reservorios (und – m3), 
represas (und – Hm3), mini represas (und – m3), áreas (ha) con riego tecnificado y 
presurizado (aspersión, micro aspersión, goteo), estructuras de captación (und), medición 
y control (und). 
3. Implementación de estructuras de medición en la infraestructura mejorada por los GR y 
GL.  
4. Seguimiento al plan de cultivo (áreas sembradas – ha) 
5. Eficiencia de riego de la infraestructura mejorada por los GR y GL. 
6. Inventario de recursos hídricos. 
7. Disponibilidad de agua para uso agrario. 
8. Proyectos formulados el cual incluya las áreas (ha) a intervenir bajo riego y productores 
beneficiarios. 
9. Proyectos ejecutados y en funcionamiento el cual incluya las áreas (ha) intervenidas bajo 
riego, productores beneficiarios. 
Debiendo capacitarse a profesionales de gobiernos regionales y locales para fortalecer sus competencias 
en la gestión de recursos hídricos para uso agrícola.  
21 regiones, gobiernos 
provinciales 196, gobiernos 
distritales 1659. total de 1870  
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Es necesaria que la información se reporte de manera trimestral a la DGIAR. 
 
MÉTODO DE CÁLCULO 
 
100 * N° de GR o GL que generen y reportan información estratégica de Rec.Hídricos para uso agrario  
                                  Número de total de GR o GL intervenidos 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
La medición del indicador se efectuará anualmente.  
FUENTE DE DATOS 
Información ANA y DGIAR. 
BASE DE DATOS 
No disponible 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 





INDICADORES DE PRODUCCION FISICA 
PRODUCTO 2: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA ADECUADA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA. 
Ficha técnica del indicador de producción física 





Fortalecimiento de competencias de los profesionales de los gobiernos 
regionales y locales para la adecuada formulación de proyectos de 
inversión pública. 
Código de producto  
Unidad de medida Instituciones 
Código de la Unidad 
de Medida 
 
Método de medición Se considera los GR y GL que implementan herramientas estratégicas. 
 
N° Instituciones = ∑ GR y GL que implementan Herramientas 
estratégicas. 
 
Fuente de Información 
de la Programación 
• Relación de herramientas estratégicas elaboradas y aprobadas. 
 
Fuente de Información 
para la ejecución 
• Plan de intervención de las tareas de cada una de las actividades 
del producto 
• Cronograma para la ejecución de las actividades 
• Cronograma de adquisiciones de los insumos de cada una de las 
intervenciones 
• Registro e informes de los avances físicos mensuales de las 
actividades  
 
Forma de recolección 
de información para la 
ejecución 
La información será recolectada de forma manual por cada una de las 
ejecutoras e ingresada en una base de datos para su procesamiento. 







Ficha técnica del indicador de producción física 
Número de herramientas estratégicas para el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico  
Denominación de 
Actividad 2.1 
Generación de información estratégica para el aprovechamiento eficiente del 
recurso hídrico 
Código de actividad  
Unidad de medida Documento técnico 
Código de la Unidad 
de Medida 
 
Método de medición Comprende la generación de información y la elaboración de estudios 
técnicos asociados a la gestión de recursos hídricos para la formulación de 
Proyectos de Inversión ante las instancias técnicas del sector agricultura en 
los tres niveles de gobierno. La medición se efectuará luego que el documento 
se someta a un proceso de validación y difusión. 
N° de estudios   = Sumatoria de reportes emitidos por  DGIAR, ANA, PSI, 
AGRORURAL   
Fuente de Información 
de la Programación 
Fuente de Información:  
• Informe de evaluación de los estudios existentes  
• Informe de la demanda de reportes técnicos  
 
Fuente de Información 
para la ejecución 
 
• Protocolos y lineamientos para elaboración de los estudios y 
generación de información para el aprovechamiento del recurso 
hídrico 
• Procesos administrativos para facilitar la ejecución de los reportes 
Forma de recolección 
de información para la 
ejecución  
La información será recopilada por cada ejecutora directamente o a través de 
sus dependencias desconcentradas y descentralizadas y en los ámbitos 
priorizados 
Responsable de la 
Medición 
DGIAR, ANA, OGPP 
  
Ficha técnica del indicador de producción física 
 
Número de profesionales de los GR y GL con competencias en gestión de recursos hídricos 
Denominación de 
Actividad 
Desarrollo de competencias a profesionales de gobiernos regionales y locales 
en gestión de recursos hídricos (capacitación y asistencia técnica) 
Código de la actividad  
Unidad de medida Persona capacitada 
Código de la Unidad de 
Medida 
 
Método de medición 
Se considera el número de profesionales que asisten a los talleres de 
capacitación y aprueban la capacitación del PP 042 
Fuente de Información 
de la Programación 
• Relación de profesionales de Gobierno Regional y GL. 
• Relación de competencia de los profesionales. 
182 
Fuente de Información 
para la ejecución 
• Plan de intervención de las tareas de cada una de las actividades del 
producto 
• Cronograma para la ejecución de las actividades 
• Registro e informes de los avances físicos mensuales de las 
actividades  
Forma de recolección de 
información para la 
ejecución  
La información será recolectada de forma manual e ingresada en una base de 
datos por la DGIAR 
Responsable de la 
Medición 
La información será recolectada de forma manual e ingresada en una base de 
datos de las respectivas ejecutoras; información que será proporcionada a la 
sede Central del PSI Agro Rural y la DGIAR a través de informes consolidados 
e ingresado a la base de datos de OGPP. 
PSI, AGRORUAL y DGIAR son directamente responsables de la medición del 





Matriz Lógica del Programa Presupuestal 





      
Fortalecimiento de 
competencias de los 
profesionales de los 
gobiernos regionales y 
locales para la 
adecuada formulación 
de proyectos de 
inversión pública. 
• % Gobiernos 
regionales y gobiernos 
locales que generen y 
reportan información 
estratégica de recursos 
hídricos para uso 
agrario 
• Registro RADA de ANA 
• Registros de las 
Direcciones Regionales 
de Agricultura 
• Registro de expedientes 
de ANA 
• Registro de expedientes 
de DGIAR 
 
• Organizaciones de 
Usuarios de agua 
con fines agrarios 
formalizados. 
• Usuarios cuentan 
con licencia de uso 





      
Generación de 
información estratégica 
en el aprovechamiento 
eficiente del Recurso 
Hídrico 
Número de herramientas 
estratégicas para el 
aprovechamiento eficiente 
del recurso hídrico 
• Registros de 
documentos técnicos 
realizados y difundidos  
• Disponibilidad de 
Información  






gobiernos regionales y 
locales en gestión de 
recursos hídricos. 
Número de profesionales  
de los GR y GL 
fortalecidos 
• Registros de 
profesionales 
fortalecidos  
• Disponibilidad e 
interés de 
profesionales  
• Predisposición de 
los directivos de los 
GR y GL para 
participación de los 
profesionales. 
 
